

Pachuca de Soto, Hidalgo., 20 de septiembre de 2023
HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772

Ing. Adrián Radamés Hernández López
Presidente Municipal Constitucional de Tlahuelilpan, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73 y 106 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XVII, XVIII, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, XLII, XLIX, LVII, LXXI, 28 fracciones VI, VII, IX, X y 37 fracciones VI, IX, X y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, le informo que esta Secretaría, en función de la disponibilidad financiera que registre, **autoriza recursos** por un importe de **\$1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.)**, con cargo a la asignación del **Ramo 36.- Inversión en Municipios**, que deberán ser aplicados para la ejecución del proyecto denominado **Foro Cultural Tlahuelilpan**.

Los recursos públicos se ejercerán de conformidad con el anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio. La erogación se sujetará al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental, de fiscalización y rendición de cuentas, a la calendarización establecida, y a la evaluación de desempeño a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. En razón de lo anterior, esa dependencia en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en las leyes, reglamentos, lineamientos, convenios y disposiciones aplicables en la materia. El presente documento no compromete financieramente al Estado, en caso de que no sean ministrados en tiempo y forma los recursos convenidos.

En atención a la solicitud con número de Folio: 090123

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



00851235-D018-532576

M.A.P. MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS

DCRJOFO5OQ9FaMbRAoBHSNMILRcmqZvnJIRudYM3ocX0O2RrWv3lb36sa43pBEIpcQJYMbh050Y7u4
ucMbJSCNFWUvUc16l/I5gna/g0OpYu/kzlpabmcE5hYLdKilbqzXbVOT5JMdEGcsJ86HTIUVYF//
vCpxjllOcv2nmxfctBJzaDjvKpZv+dYnA+9ELSS9CJysuKl6pFdq3FI/VhDRkx0hr66LMnWK4PBs
p1OLKr9P2MbxCVRU8GtyoqW8ot7dLpdlaHFuLo8+0/qVu9TqdyFXgLnyPoJxhxacF/niPHCQoTY
Rd10qC96UeWa6Glm59h9PKer8CZ6dA==
RAVE650514LW4 22/09/2023 09:56:05 a. m.

ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ

Q1K+MXNGenTC56ZAYu3Z91zx743g1ddZybC570+oYqYKlaUuiOUxQ+YcOxGIv/fthoeBUuhkQ9hX+sSg
7PHd4PneXliZowKPCi6lP8vHJkEC89J9nH0RkSIITQ0l8a0nCgq/gW3ssrj+blafCbxOQvi8A7o
KjVzscxkxiy2aogWcmFFvsnRY6JnIF1jawXTxFqFMqQDYQ+IEQYeUNLJenxMVX8nd7WTz2L2xjPZ
QpL P76ahm8Su6Vlclp/+6mFrW4C3p86lyf6ehJWkiwYb0Be52lgPkeCjKWNUDmaGGhFU7dEbGnax
+xRHwQYID7uTxbr0LwChJFV3jRAR3g==
HELA7909082V1 22/09/2023 12:24:57 p. m.



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
ANEXO TÉCNICO HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772



Clave de la Obra: 2023/PAICE-00531

FECHA: 20/09/2023

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION DIRECTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Órgano Rector: Municipios
U. Responsable: Tlahuelilpan
Municipio: Tlahuelilpan
Localidad: Tlahuelilpan
Col. B.° Ría.:
Región: TULA
Ramo Presupuestal: Inversión en Municipios
Programa: Inversión
SubPrograma: Inversión en Municipios
Proyecto: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS
Eje: Arte y Cultura

Obra / Acción / Proyecto: Obra / Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

NOMBRE DE LA OBRA

Foro Cultural Tlahuelilpan

BENEFICIARIOS

Atendidos	Nuevos	Por Atender
0.00	0.00	0.00

METAS

Planeadas	Alcanzadas	Unidad de Medida
1.00	0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ASIGNACIÓN DE LA OBRA

PART. ESPECÍFICA	Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Otros	Rend. Fed	Rend. Est.
36-60-70-8305320-02-853001-2-04-02-304-P9-K0020-40-004-PZ091-000-00531-B07-70001-00-00-I3-00-T314-00-00-HI-02-05								
853001 - OTROS CONVENIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación en Especie:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Total:	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS DE OBRA

Descripción	Unidad Medida	Cantidad
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1.00



JULIO CESAR MARTINEZ VELAZQUEZ

oRFymRCm7DUuh2E/cXqZITIHBy650rVdfvnyDmKm5KNEVB6z3mM68R5Y0DxPRWX4y95kRI9JzES
MQUo7eTJA/TaOqOQWfQ7qzPAGWa8ORzyRuk/ykmcjaUTSxZ3DSWofxaV2zGneHwmfpyQL0oMN
H9IzUuMaM424+U0aapuG29mJw7gaPEqUAwDrC2vW3u2d7VWlzk8kuuoG6ihYQmZ5B7M
VBIJYrxD7sxNDJcPT4gfrcd5/MNY3htOCHgqgbpdVCvpHyLPut8YkF0rTYO2/a+3Afa1kg0RL
iHeo/AsU4vWaqXBTNmZiWis/jyaCOVA==
MAVJ700814RT8 20/09/2023 05:58:23 p. m.

00649391-A018-630849



SECRETARÍA DE HACIENDA



AUTORIZACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES

EJERCICIO FISCAL: 2023

TIPO DE MODIFICACIÓN: TRASPASO DEL COMPROMETIDO

No. de póliza: 0900962

FOLIO DE LA MODIFICACIÓN: 090327

ESTADO DE LA MODIFICACIÓN: AUTORIZADO

TIPO DE AFECTACIÓN: MISMO MES

DETALLES DE LA CAPTURA

Usuario que Capturó: GRACIELA PINEDA LUNA

Fecha de Captura: 20/09/2023

Oficio de Solicitud: HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772

Justificación:

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE OBRA DEL OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO: HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772

DETALLES DE LA AUTORIZACIÓN O CANCELACIÓN

Usuario que Autorizó: GRACIELA PINEDA LUNA

Fecha: 20/09/2023

Oficio de Autorización: HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772

Comentarios:

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE OBRA DEL OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO: HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772

DETALLES DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. MOV	R-OS-UP-RI-TG-OG-F-FN-SF-ET-S-P-SP-O-PR-ES-OB-B-EG-M-PI-PM-DP-I-MI-LA-ODS	CLAVE PRESUPUESTARIA	ORGANO SUPERIOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	MES	IMPORTE ASIGNADO O AMPLIADO	IMPORTE DEDUCIDO O REDUCIDO
1	36-60-70-8305320-02-853001-2-04-02-304-P9-K0020-40-004-PZ091-000-00531-B07-70001-00-00-I3-00-T314-00-00-HI-02-05	60 - Municipios	70 - Tlahuelilpan	Septiembre	1,200,000.00	0.00	
2	36-60-70-8305320-02-614001-2-04-02-304-P9-K0020-40-004-PZ091-000-00000-B07-70001-00-00-I3-00-T314-00-00-HI-02-05	60 - Municipios	70 - Tlahuelilpan	Septiembre	0.00	1,200,000.00	



JULIO CESAR MARTINEZ VELAZQUEZ

P2YdP5CEk3bckLvyIj8ZPPK11hlgUI7+TzNzLr2XS8XjP0OYJULW2FQKseaBcP5SFsh9Lgxy
B+wokM8F28G+B4UOI+AB0KKzPNSCO392JaTGW9YYIOONx9hG/KJKDDUpfYE0ygzZ9fzuoYOUSid4d
mYH2IIIGZPIZ96pBpHVKYIO6vP1yjdihZA6Hu+e0AzOP+6JhrxpNOZFRuUuJvkwuyJokU5TgnSo
ol+xiT3TnV/J+GqYpWYSVZ/NZLFYJku5euqg7SSj1DFRIP2yvV+SsWEmxNgaum3OdwdD+BM8ov8CK
PghM04UulcWglb4+jKJ98phFy986pEA==
MAVJ700814RT8 20/09/2023 05:59:25 p. m.

TOTALES: 1,200,000.00 1,200,000.00



**Dirección General de Vinculación Cultural
Coordinación del PAICE**

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2023
Oficio DGVV/PAICE/087-146/2023

Ing. Adrián Radamés Hernández López

Presidente Municipal

Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo

PRESENTE

Estimado ingeniero Hernández,

En relación con el proyecto cultural **Foro Cultural Tlahuelilpan**, en Tlahuelilpan, Hidalgo, presentado en el marco de la Convocatoria del Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), para el ejercicio fiscal 2023; me permito informar a usted que el Jurado Dictaminador del PAICE, en su Sesión de Dictaminación, celebrada el pasado 22 de mayo del año en curso, falló el proyecto cultural como **APROBADO CON FINANCIAMIENTO**, de acuerdo con lo siguiente:

Modalidad	Nombre del espacio	Monto aprobado PAICE
Vida a la infraestructura cultural	Foro Cultural Tlahuelilpan	\$1,200,000.00

De conformidad con las Reglas de Operación vigentes para el PAICE, es necesario iniciar el proceso de formalización jurídica del apoyo; en este sentido, y con la finalidad de elaborar el instrumento jurídico correspondiente, deberá remitir a esta Coordinación la siguiente documentación, completa, legible y en formato PDF, vía correo electrónico, **a más tardar a las 15:00 horas del próximo martes 30 de mayo del año en curso:**

- Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Municipio, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigentes y en sentido positivo.

Así como los siguientes documentos:

1. Constancia de validez y mayoría de la elección del Presidente Municipal.
2. Identificación oficial vigente del Presidente Municipal.
3. Comprobante de domicilio reciente del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, este puede ser del servicio de agua, electricidad o teléfono (con fecha de expedición no mayor a dos meses), es importante que la dirección coincida con la asentada en la respectiva Constancia de situación fiscal.





**Dirección General de Vinculación Cultural
Coordinación del PAICE**

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2023
Oficio DGVC/PAICE/087-146/2023

4. Constancia de situación fiscal del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reciente (con fecha de expedición del presente mes).
5. Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Hidalgo, vigente.
6. De ser el caso, y de conformidad con su legislación aplicable, oficio con firma del Presidente Municipal, en el que enuncie el nombre y cargo de las personas que la asistirán en la firma del instrumento jurídico, acompañado de identificaciones oficiales vigentes y nombramientos de estos firmantes.

Para dar respuesta a cualquier duda o comentario al respecto, el Lic. Leonardo Cortés, Responsable de Seguimiento de Proyectos PAICE, tendrá el gusto de atender a quien usted designe en la línea telefónica 55 41 55 02 00 ext. 9553 y en el correo electrónico paice.co-n@cultura.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Arq. Mirna Osiris Ortiz Cuevas
Coordinadora del PAICE

c.c.p. Lic. Esther Hernández Torres. Directora General de Vinculación Cultural.

Lic. Leonardo Cortés. Responsable de Seguimiento de Proyectos PAICE, Coordinación del PAICE.





GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —



TLAHUEHGO. A 25 DE OCTUBRE DEL 2023

JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ
DOMICILIO. CALLE SAN SIMÓN NÚMERO EXTERIOR 112
MANZANA 9 LOTE16 COLONIA LA CRUZ
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP.42015
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-PMT-PAICE-2023-001 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA FORO CULTURAL TLAHUELILPAN EN LA LOCALIDAD DE TLAHUELILPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CARGO AL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: FORO CULTURAL TLAHUELILPAN
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2023
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 27 DE OCTUBRE DE 2023
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2024.

PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

- A) PERSONA FISICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

Recibí original
25 de octubre 2023
Arg. Leonel Contreras B.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLAHUELILPAN, HGO.

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ





GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CATALOGO MUDO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-01	TAPIAL A BASE DE TRIPLAY Y POLÍN VERTICAL DE MADERA DE PINO DE 3A A CADA 3.00 M, HINCADOS EN PISO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	30.54		
I-02	DESMONTAJE A MANO DE VIGAS DE MADERA EN LOSA, SIN RECUPERACION.	PZA	7.00		
I-03	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	10.97		
I-04	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	5.93		
I-05	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	8.60		
I-06	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO Y MORTERO EN MUROS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	117.63		
I-07	DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO SIN RECUPERACION CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.90		
I-08	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE; INCLUYE: PROTECCIONES, RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00		
I-09	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.06		
I-10	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	61.28		



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-11	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL (abundado) PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES A 20 METROS DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	69.96		
I-12	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL TEPETATE A 20 METROS DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	92.50		
I-13	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	M3	92.50		
I-14	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	95.50		
I-15	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3-KM	840.40		
I-19	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2. DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	131.16		
I-20	ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3; INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE DE APOYO, LA SELECCION DE LA PIEDRA, SU CARGA Y ACARREO, DESCARGA EN EL 1er. KM. EL CEMENTO, ARENA Y AGUA PUESTOS EN EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	11.37		
I-21	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 7 x 14 X 28 cm. EN 21 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.50		



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-22	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.12		
I-23	047-E.02 MAMPOSTERIAS DE SEGUNDA CLASE A CUALQUIER ALTURA:1) CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS, CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5	M3	11.14		
I-24	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. ARMADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	47.90		
I-25	ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON ARMEX 10 x 15-4 CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 Kg/cm2 A 0.40 m. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00		
I-26	LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESION DE 5 cm. PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELEVACION, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.08		
I-27	ENLADRILLADO EN LOSA CON PETATILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 1.5x12.5x25 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	48.47		
I-28	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.08		
I-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE MADERA de 15x9 cm INCLUYE PROTECCION CON PRODUCTO PENTACLOROFENOL	ML	294.00		
I-30	REJUNTEO EN MUROS DE PIEDRA A BASE DE CAL O MORTERO ESPECIAL PARA MUROS ANTIGUOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	100.00		
I-31	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (IGUALANDO AL EXISTENTE). (TRABAJO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES ANTIGUAS).	M2	117.63		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA ARCADIA DALTILE DE 45 X 45 CM, ELABORADO EN CERÁMICA CON ACABADO MATE/BRILLO, SU DISEÑO TIPO MADERA EN COLOR CAFÉ CON DECORATIVOS EN EL CENTRO) ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	66.04		
I-33	COLOCACION DE ZOCLO DE 10 x 45 cm. DE LOSETA ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, CHAFLAN DE CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	42.50		
I-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CANTERA BLANCO MEXICANO DE 40 X 40 CM, E ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	95.73		
I-35	FORJADO DE BARRA DE CONCRETO DE f'c=200 kg/cm2 DE 50 cm. DE ANCHO x 8 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No 3 @ 20 cm., INCLUYE: CIMBRA COMUN, ORIFICIO PARA LAVABO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.25		
I-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL A 2 HOJAS DE HERRERIA ESTILO COLONIAL, INCLUYE, VIDRIO DE 6MM CHAPAS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00		
I-37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA DE .80 X .80 M. EN ARCO ESTILO COLONIAL, INCLUYE, VIDRIO DE 6MM BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00		
I-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.80 x 2.50 m. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 mm., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	PZA	2.00		
I-39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.90 x 2.50 m. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 mm., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	PZA	4.00		
I-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.64		
I-41	DETALLADO DE MARCOS Y COLUMNAS DE CANTERA EN BALCONES, VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES.	PZA	3.00		
I-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIA DE 4 X 10 METROS CON TUBOS DE SOPORTES INCLUIDOS	PZA	1.00		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR OVALYN PARA EMPOTRAR EN PLANCHA DE CONCRETO, INCLUYE: MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA, MANGUERAS FLEXIBLES, VALVULAS DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., CESPOL A LA PARED CROMADO PARA LAVABO DE 38 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 mm., MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		
I-45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA MARCA IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO, INCLUYE: VÁLVULA DE GLOBO COMPACTA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	1.00		
I-46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE BRONCE URREA PREFORMADA DE 1/2" ROSCABLE ECONOMICA, INCLUYE: CINTA TEFLON PARA UNION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-47	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	7.00		
I-48	BASE PARA TINACO DE 1.00 x 1.00 m. Y DE 1.00 m. DE ALTURA ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2 ARMADO, INCLUYE: MUROS DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40 cm. Y LOSA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 30 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX, CASTILLOS DE 15 X 15 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ELEVACION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTANDAR DE 1100 Lts. DE CAPACIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-50	ALIMENTACION DE TINACO A BAÑO CON (1.50m.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 mm. Y (3.50 m.) DE TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-51	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC	PZA	1.00		
I-52	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° DE 50 mm., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00		
I-53	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° x 50 mm., PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	24.00		
I-56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE, TAPA Y REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA PARA BANQUETA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA DE 59.5 X 65 X 22 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-57	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.00		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO, BASE DE MEDICION DE 4 MORDAZAS MONOFASICA DE 100 AMP. SQUARE D, REDUCCION DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm, (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (3 m) DE CABLE DE COBRE THW # 12 MARCA CONDUMEX, (2 m) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 1.50 m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-59	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	SAL	15.00		
I-61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO DEWENWILS LÁMPARA DE PARED R, SOPORTE DE PARED, NEGRO ROMANO DE 17.7 PULGADAS DE ALTO, LINTERNA DE PARED EXTERIOR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN IMPERMEABLE AL AIRE, CERTIFICACIÓN ETL CINCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	13.00		
I-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER CON TUBOS LED DE 2 x 18 WATTS UNIDAD COMPLETA (1.22 X 0.30 M.), 6500 LUMENES, INCLUYE: GABINETE, DIFUSOR ACRÍLICO, GABINETE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00		
I-65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 13 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25.00		
I-66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25.00		
I-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	200.00		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	100.00		
I-69	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	61.95		



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —



TLAHUEHGO. A 25 DE OCTUBRE DEL 2023

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
DOMICILIO. CALLE CAMELINA S, NO. EXTERIOR:11,
COLONIA: PASEO DE CAMELINAS,
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP.42080
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-PMT-PAICE-2023-001 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA FORO CULTURAL TLAHUELILPAN EN LA LOCALIDAD DE TLAHUELILPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CARGO AL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: FORO CULTURAL TLAHUELILPAN
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2023
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 27 DE OCTUBRE DE 2023
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2024.

PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

- A) PERSONA FISICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLAHUELILPAN, HGO.

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ



Recibo Original
25 de Octubre del 2023
Ing. Juan G. Varque
[Signature]



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —


CATALOGO MUDO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-01	TAPIAL A BASE DE TRIPLAY Y POLÍN VERTICAL DE MADERA DE PINO DE 3A A CADA 3.00 M, HINCADOS EN PISO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	30.54		
I-02	DESMONTAJE A MANO DE VIGAS DE MADERA EN LOSA, SIN RECUPERACION.	PZA	7.00		
I-03	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	10.97		
I-04	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	5.93		
I-05	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	8.60		
I-06	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO Y MORTERO EN MUROS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	117.63		
I-07	DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO SIN RECUPERACION CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.90		
I-08	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE; INCLUYE: PROTECCIONES, RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00		
I-09	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.06		
I-10	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	61.28		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-11	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL (abundado) PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES A 20 METROS DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	69.96		
I-12	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL TEPETATE A 20 METROS DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	92.50		
I-13	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	M3	92.50		
I-14	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	95.50		
I-15	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3-KM	840.40		
I-19	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=150$ KG/CM ² . DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	131.16		
I-20	ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3; INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE DE APOYO, LA SELECCION DE LA PIEDRA, SU CARGA Y ACARREO, DESCARGA EN EL 1er. KM. EL CEMENTO, ARENA Y AGUA PUESTOS EN EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	11.37		
I-21	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 7 x 14 X 28 cm. EN 21 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.50		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-22	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.12		
I-23	047-E.02 MAMPOSTERIAS DE SEGUNDA CLASE A CUALQUIER ALTURA:1) CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS, CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5	M3	11.14		
I-24	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. ARMADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	47.90		
I-25	ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON ARMEX 10 x 15-4 CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 Kg/cm2 A 0.40 m. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00		
I-26	LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESION DE 5 cm. PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELEVACION, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.08		
I-27	ENLADRILLADO EN LOSA CON PETATILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 1.5x12.5x25 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	48.47		
I-28	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.08		
I-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE MADERA de 15x9 cm INCLUYE PROTECCION CON PRODUCTO PENTACLOROFENOL	ML	294.00		
I-30	REJUNTEO EN MUROS DE PIEDRA A BASE DE CAL O MORTERO ESPECIAL PARA MUROS ANTIGUOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	100.00		
I-31	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (IGUALANDO AL EXISTENTE). (TRABAJO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES ANTIGUAS).	M2	117.63		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA ARCADIA DALTILE DE 45 X 45 CM, ELABORADO EN CERÁMICA CON ACABADO MATE/BRILLO, SU DISEÑO TIPO MADERA EN COLOR CAFÉ CON DECORATIVOS EN EL CENTRO) ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	66.04		
I-33	COLOCACION DE ZOCLO DE 10 x 45 cm. DE LOSETA ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, CHAFLAN DE CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	42.50		
I-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CANTERA BLANCO MEXICANO DE 40 X 40 CM, E ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	95.73		
I-35	FORJADO DE BARRA DE CONCRETO DE f'c=200 kg/cm2 DE 50 cm. DE ANCHO x 8 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No 3 @ 20 cm., INCLUYE: CIMBRA COMUN, ORIFICIO PARA LAVABO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.25		
I-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL A 2 HOJAS DE HERRERIA ESTILO COLONIAL, INCLUYE, VIDRIO DE 6MM CHAPAS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00		
I-37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA DE .80 X .80 M. EN ARCO ESTILO COLONIAL, INCLUYE, VIDRIO DE 6MM BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00		
I-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.80 x 2.50 m. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 mm., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	PZA	2.00		
I-39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.90 x 2.50 m. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 mm., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	PZA	4.00		
I-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.64		
I-41	DETALLADO DE MARCOS Y COLUMNAS DE CANTERA EN BALCONES, VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES.	PZA	3.00		
I-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIA DE 4 X 10 METROS CON TUBOS DE SOPORTES INCLUIDOS	PZA	1.00		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR OVALYN PARA EMPOTRAR EN PLANCHA DE CONCRETO, INCLUYE: MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA, MANGUERAS FLEXIBLES, VALVULAS DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., CESPOL A LA PARED CROMADO PARA LAVABO DE 38 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 mm., MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		
I-45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA MARCA IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO, INCLUYE: VÁLVULA DE GLOBO COMPACTA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	1.00		
I-46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE BRONCE URREA PREFORMADA DE 1/2" ROSCABLE ECONOMICA, INCLUYE: CINTA TEFLON PARA UNION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-47	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	7.00		
I-48	BASE PARA TINACO DE 1.00 x 1.00 m. Y DE 1.00 m. DE ALTURA ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2 ARMADO, INCLUYE: MUROS DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40 cm. Y LOSA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 30 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX, CASTILLOS DE 15 X 15 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ELEVACION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTANDAR DE 1100 Lts. DE CAPACIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-50	ALIMENTACION DE TINACO A BAÑO CON (1.50m.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 mm. Y (3.50 m.) DE TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-51	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC	PZA	1.00		
I-52	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° DE 50 mm., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00		
I-53	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° x 50 mm., PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	24.00		
I-56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE, TAPA Y REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA PARA BANQUETA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA DE 59.5 X 65 X 22 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-57	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.00		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO, BASE DE MEDICION DE 4 MORDAZAS MONOFASICA DE 100 AMP. SQUARE D, REDUCCION DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm, (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (3 m) DE CABLE DE COBRE THW # 12 MARCA CONDUMEX, (2 m) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 1.50 m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-59	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	SAL	15.00		
I-61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO DEWENWILS LÁMPARA DE PARED R, SOPORTE DE PARED, NEGRO ROMANO DE 17.7 PULGADAS DE ALTO, LINTERNA DE PARED EXTERIOR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN IMPERMEABLE AL AIRE, CERTIFICACIÓN ETL CINCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	13.00		
I-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER CON TUBOS LED DE 2 x 18 WATTS UNIDAD COMPLETA (1.22 X 0.30 M.), 6500 LUMENES, INCLUYE: GABINETE, DIFUSOR ACRÍLICO, GABINETE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00		
I-65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 13 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25.00		
I-66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25.00		
I-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	200.00		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	100.00		
I-69	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	61.95		



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —



TLAHUEHGO. A 25 DE OCTUBRE DEL 2023

R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
DOMICILIO. CALLE CEDRO, NÚMERO 17, COLONIA CUARTA
DEMARCACIÓN, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO, C.P 42660
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-PMT-PAICE-2023-001 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA FORO CULTURAL TLAHUELILPAN EN LA LOCALIDAD DE TLAHUELILPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CARGO AL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: FORO CULTURAL TLAHUELILPAN
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2023
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 27 DE OCTUBRE DE 2023
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2024.

PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

- A) PERSONA FISICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).


EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLAHUELILPAN, HGO.

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ



*Recibi original
25 de octubre 2023
Arg. Dany Andrada Jiménez
Dany J.*



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CATALOGO MUDO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-01	TAPIAL A BASE DE TRIPLAY Y POLÍN VERTICAL DE MADERA DE PINO DE 3A A CADA 3.00 M, HINCADOS EN PISO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	30.54		
I-02	DESMONTAJE A MANO DE VIGAS DE MADERA EN LOSA, SIN RECUPERACION.	PZA	7.00		
I-03	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	10.97		
I-04	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	5.93		
I-05	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	8.60		
I-06	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO Y MORTERO EN MUROS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	117.63		
I-07	DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO SIN RECUPERACION CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.90		
I-08	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE; INCLUYE: PROTECCIONES, RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00		
I-09	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.06		
I-10	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	61.28		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-11	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL (abundado) PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES A 20 METROS DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	69.96		
I-12	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL TEPETATE A 20 METROS DE DISTANCIA, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	92.50		
I-13	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	M3	92.50		
I-14	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	95.50		
I-15	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3-KM	840.40		
I-19	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=150$ KG/CM2. DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	131.16		
I-20	ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3; INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE DE APOYO, LA SELECCION DE LA PIEDRA, SU CARGA Y ACARREO, DESCARGA EN EL 1er. KM. EL CEMENTO, ARENA Y AGUA PUESTOS EN EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	11.37		
I-21	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 7 x 14 X 28 cm. EN 21 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.50		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-22	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=100$ KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.12		
I-23	047-E.02 MAMPOSTERIAS DE SEGUNDA CLASE A CUALQUIER ALTURA:1) CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS, CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5	M3	11.14		
I-24	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=200$ Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. ARMADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	47.90		
I-25	ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON ARMEX 10 x 15-4 CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=150$ Kg/cm2 A 0.40 m. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00		
I-26	LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=200$ Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESION DE 5 cm. PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELEVACION, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.08		
I-27	ENLADRILLADO EN LOSA CON PETATILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 1.5x12.5x25 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	48.47		
I-28	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.08		
I-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE MADERA de 15x9 cm INCLUYE PROTECCION CON PRODUCTO PENTACLOROFENOL	ML	294.00		
I-30	REJUNTEO EN MUROS DE PIEDRA A BASE DE CAL O MORTERO ESPECIAL PARA MUROS ANTIGUOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	100.00		
I-31	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (IGUALANDO AL EXISTENTE). (TRABAJO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES ANTIGUAS).	M2	117.63		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA ARCADIA DALTILE DE 45 X 45 CM, ELABORADO EN CERÁMICA CON ACABADO MATE/BRILLO, SU DISEÑO TIPO MADERA EN COLOR CAFÉ CON DECORATIVOS EN EL CENTRO) ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	66.04		
I-33	COLOCACION DE ZOCLO DE 10 x 45 cm. DE LOSETA ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, CHAFLAN DE CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	42.50		
I-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CANTERA BLANCO MEXICANO DE 40 X 40 CM, E ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	95.73		
I-35	FORJADO DE BARRA DE CONCRETO DE f'c=200 kg/cm2 DE 50 cm. DE ANCHO x 8 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL No 3 @ 20 cm., INCLUYE: CIMBRA COMUN, ORIFICIO PARA LAVABO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.25		
I-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL A 2 HOJAS DE HERRERIA ESTILO COLONIAL, INCLUYE, VIDRIO DE 6MM CHAPAS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00		
I-37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA DE .80 X .80 M. EN ARCO ESTILO COLONIAL, INCLUYE, VIDRIO DE 6MM BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00		
I-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.80 x 2.50 m. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 mm., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	PZA	2.00		
I-39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 0.90 x 2.50 m. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 mm., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	PZA	4.00		
I-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.64		
I-41	DETALLADO DE MARCOS Y COLUMNAS DE CANTERA EN BALCONES, VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES.	PZA	3.00		
I-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIA DE 4 X 10 METROS CON TUBOS DE SOPORTES INCLUIDOS	PZA	1.00		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR OVALYN PARA EMPOTRAR EN PLANCHA DE CONCRETO, INCLUYE: MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA, MANGUERAS FLEXIBLES, VALVULAS DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., CESPOL A LA PARED CROMADO PARA LAVABO DE 38 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	PZA	2.00		
I-44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 mm., MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		
I-45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA MARCA IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO, INCLUYE: VÁLVULA DE GLOBO COMPACTA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	1.00		
I-46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE BRONCE URREA PREFORMADA DE 1/2" ROSCABLE ECONOMICA, INCLUYE: CINTA TEFLON PARA UNION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-47	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	7.00		
I-48	BASE PARA TINACO DE 1.00 x 1.00 m. Y DE 1.00 m. DE ALTURA ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2 ARMADO, INCLUYE: MUROS DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40 cm. Y LOSA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 30 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX, CASTILLOS DE 15 X 15 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ELEVACION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTANDAR DE 1100 Lts. DE CAPACIDAD, INCLUYE: ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-50	ALIMENTACION DE TINACO A BAÑO CON (1.50m.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 mm. Y (3.50 m.) DE TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-51	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC	PZA	1.00		
I-52	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° DE 50 mm., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00		
I-53	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° x 50 mm., PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	24.00		
I-56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE, TAPA Y REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA PARA BANQUETA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA DE 59.5 X 65 X 22 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
I-57	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.00		




H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO, BASE DE MEDICION DE 4 MORDAZAS MONOFASICA DE 100 AMP. SQUARE D, REDUCCION DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm., (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (3 m) DE CABLE DE COBRE THW # 12 MARCA CONDUMEX, (2 m) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 1.50 m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-59	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	SAL	15.00		
I-61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
I-63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO DEWENWILS LÁMPARA DE PARED R, SOPORTE DE PARED, NEGRO ROMANO DE 17.7 PULGADAS DE ALTO, LINTERNA DE PARED EXTERIOR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN IMPERMEABLE AL AIRE, CERTIFICACIÓN ETL CINCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	13.00		
I-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER CON TUBOS LED DE 2 x 18 WATTS UNIDAD COMPLETA (1.22 X 0.30 M.), 6500 LUMENES, INCLUYE: GABINETE, DIFUSOR ACRÍLICO, GABINETE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00		
I-65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 13 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25.00		
I-66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25.00		
I-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	200.00		



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUELILPAN, HGO.

"FORO CULTURAL TLAHUELILPAN."



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
I-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	100.00		
I-69	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	61.95		



RECIBIDO

25 AGO 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —
RECIBIDO

TESORERÍA
TLAHUELILPAN, HGO.

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: PMT/OP/633-2023
ASUNTO: INVITACIÓN

25 OCT 2023

TLA HUELILPAN HGO, 25 DE OCTUBRE DE 2023.

ÁREA JURÍDICA
TLAHUELILPAN, HGO.

RECIBIDO

25 OCT 2023

3:55 PM

CONTRALORÍA
TLAHUELILPAN, HGO.

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ

LIC. EDAENA PÉREZ SERRANO

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMENEZ

ARQ. SELENE FLORES CORTES

LIC. MISAEL SAID ROSAS GONZÁLEZ

LIC. EDUARDO SAMUEL CISNEROS LUQUE

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN HIDALGO.

P R E S E N T E:

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN III, ARTÍCULOS 34 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2023, TENGO A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE ASISTA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 10-72-551-813070929-N-1-2023 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE "FORO CULTURAL TLAHUELILPAN", CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MEDIANTE EL OFICIO HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "FORO CULTURAL TLAHUELILPAN"

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.

FALLO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



ATENTAMENTE
ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO

25 OCT 2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TLAHUELILPAN, HGO.

Mantenerse



RECIBIDO

25 OCT 2023

CONTRALORÍA TLAHUELILPAN, HGO.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: PMT/OP/636-2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TLAHUELILPAN HGO, 25 DE OCTUBRE DE 2023.

LIC. MISAEL SAID ROSAS GONZÁLEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
PRESENTE

ACUSE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted con la finalidad de cumplir con las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, por este conducto le solicito se realice la revisión de lista de Documentación Requerida, para los procedimientos de Adjudicación Directa, para continuar con la contratación de las obras del Ejercicio Fiscal 2023, de PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE), que a continuación le menciono:

No. DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE OBRA	LOCALIDAD	MONTO
NO. IO-72-551-813070929-N-1-2023	FORO CULTURAL TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	\$1,200,000.00

Lo anterior, para su aprobación con el fin de continuar con los trabajos relacionados con la obra pública.

Sin más por el momento quedo de usted, estando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESC/NFM.
C.C.P.- ING. ADRIÁN RADAMÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL.

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INVITACIÓN No.: INV-PMT-PAICE-2023-001

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: FORO CULTURAL TLAHUELILPAN

UBICACIÓN: CALLE SERGIO BUTRON CASAS NÚMERO 103, COLONIA CENTRO
MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

ENTIDAD FEDERATIVA: HIDALGO.

C O N T E N I D O

- I.- OFICIO DE INVITACIÓN.
- II.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
- III.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
- IV.- TÉRMINOS DE REFERENCIA.
- V.- NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD.
- VI.-DOCUMENTOS - ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

ANEXO NO. I.- PROYECTO EJECUTIVO (ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS).

ANEXO NO.2.- CONTRATO

LOS PLANOS. - SE ENCUESTRAN DISPONIBLES LOS DÍAS --- DE ---- AL -- DE --- DEL
---, EN LA CONVOCANTE, EN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, TLAHUELILPAN, HGO. EN
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DE 9:00 A 17:00 HRS.,

I.- OFICIO DE INVITACIÓN

TLAHUEHGO. A 25 DE OCTUBRE DEL 2023

NOMBRE DEL CONCURSANTE.
DOMICILIO
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-PMT-PAICE-2023-001 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA FORO CULTURAL TLAHUELILPAN EN LA LOCALIDAD DE TLAHUELILPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL MEDIANTE OFICIO NO. HACIENDA-A-PAICE/GI-2023-6070-00772, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CARGO AL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: FORO CULTURAL TLAHUELILPAN
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2023
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 27 DE OCTUBRE DE 2023
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2022.

PARA LA ENTREGA DE LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

- A) PERSONA FISICA: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO Y EN SU CASO SELLO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).
- B) PERSONA MORAL: FIRMAR DE RECIBIDO PONIENDO NOMBRE COMPLETO, FECHA EN LA CUAL RECIBE LA INVITACIÓN, CARGO QUE DESEMPEÑA Y SELLO DE LA EMPRESA, MEDIO DE CONTACTO (CORREO O TELEFONO).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLAHUELILPAN, HGO.

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ

SECCIÓN II

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SECCIÓN II INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

1.- INTRODUCCIÓN

EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN (EN ADELANTE "LA CONVOCANTE Y EN SU OPORTUNIDAD LA CONTRATANTE"), EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS LA LEY Y SU REGLAMENTO EN VIGOR Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA, CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE SE LLEVARA A CABO BAJO LA SIGUIENTE INVITACIÓN.

LOS CONCURSANTES PARTICIPANTES ACEPTAN Y SE OBLIGAN A LEER DETENIDAMENTE Y A CUMPLIR DE MANERA ÍNTEGRA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN, NO PUDIENDO RENUNCIAR A SU CONTENIDO Y ALCANCE, QUEDANDO ENTERADOS DE LAS CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN CONCURSANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS CONCURSANTES

(ART. 31 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY)

LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, PROVIENEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO, ESTÁN CON CARGO A LA INVERSIÓN AUTORIZADA POR: LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL MEDIANTE OFICIO NO. DGVC/PAICE/087-146/2023, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 CON CARGO AL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

NOTA: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y AYUNTAMIENTOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 15 FRACCIÓN I Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, TENDRÁN LA OBLIGACIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESARROLLAN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y LICITACIONES PÚBLICAS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN REFERENCIA A LOS ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y 77 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO; ADEMÁS DE LO ANTERIOR LE COMENTO QUE EL CUMPLIMIENTO A LO ANTES MENCIONADO SERÁ SUPERVISADO POR LOS ASESORES NORMATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NO OMITO COMENTARLE QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS SERÁN DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y AYUNTAMIENTOS.

POR OTRA PARTE, EN LOS ACTOS DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE NO ESTÉN PRESENTES LOS ASESORES NORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEBERÁN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ANTES CITADO.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV-PMT-PAICE-2023-001

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: -FORO CULTURAL TLAHUELILPAN

UBICACIÓN: - CALLE SERGIO BUTRON CASAS NÚMERO 103, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

MUNICIPIO: - TLAHUELILPAN

ENTIDAD: -HIDALGO.

2.- INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

1.- PARA EFECTO DE ESTA INVITACIÓN SERÁN APLICABLES: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES, EL CONCURSANTE DEBERÁ CONOCER Y EN SU CASO APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES Y ESTATALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE OBRA.

2.- LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE FIJARÁN PARA CADA CONTRATO, ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS (ART. 44 FRACCIÓN V DE LA LEY).

3.- LA INVITACIÓN SE DIFUNDIRÁ EN COMPRANET Y (EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CONVOCANTE <https://tlahuelilpan.gob.mx/#avisos> Y EN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE. (ART. 44 FRACCIÓN I DE LA LEY)

DICHA DIFUSIÓN SE REALIZARÁ EL MISMO DÍA EN QUE SE ENTREGUE LA ÚLTIMA INVITACIÓN Y ESTARÁ DISPONIBLE HASTA EL DÍA EN QUE SE EMITA EL FALLO CORRESPONDIENTE. LA REFERIDA DIFUSIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE SOLAMENTE PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO INVITADAS POR LA CONVOCANTE.

4.- EL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ES DE CARÁCTER NACIONAL, POR LO QUE ÚNICAMENTE PUEDEN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA (ART. 30 FRACCIÓN I DE LA LEY)

3.- TERMINOLOGÍA:

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SE ENTENDERÁ POR:

- 1.- SECRETARÍA: LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
- 2.- COMPRANET: EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, INTEGRADO ENTRE OTRA INFORMACIÓN, POR LOS PROGRAMAS ANUALES EN LA MATERIA, DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS; EL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES; EL REGISTRO DE CONTRATISTAS SANCIONADOS; LAS CONVOCATORIAS A LA INVITACIÓN Y SUS MODIFICACIONES; LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS; LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS; LAS RESOLUCIONES DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD QUE HAYAN CAUSADO ESTADO, Y LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS CORRESPONDIENTES. DICHO SISTEMA SERÁ DE CONSULTA GRATUITA Y CONSTITUIRÁ UN MEDIO POR EL CUAL SE DESARROLLARÁN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
EL SISTEMA ESTARÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE DETERMINE EN SU REGLAMENTO, LA QUE ESTABLECERÁ LOS CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA;
- 3.- CONTRATISTA: LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
- 4.- CONCURSANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS;
- 5.- PROYECTO EJECUTIVO: EL CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DE UNA OBRA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO LAS DESCRIPCIONES E INFORMACIÓN SUFICIENTES PARA QUE ÉSTA SE PUEDA LLEVAR A CABO;
- 6.- PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO FUNCIONAL DE UNA OBRA. SE EXPRESARÁ POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTÍSTICOS, ENTRE OTROS;
- 7.- PROYECTO DE INGENIERÍA: EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES, ASÍ COMO PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y DETALLE, QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD;
- 8.- ENTIDADES FEDERATIVAS: LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME AL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
- 9.- AMORTIZACIÓN PROGRAMADA: LA CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TIENE OBLIGACIÓN DE CUBRIR AL INVERSIONISTA CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SU PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN;
- 10.- AVANCE FINANCIERO: EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS PAGADOS RESPECTO DEL IMPORTE CONTRACTUAL;
- 11.- AVANCE FÍSICO: EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS POR EL RESIDENTE CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;
- 12.- BITÁCORA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CASO EN EL CUAL SE DENOMINARÁ BITÁCORA ELECTRÓNICA, U OTROS MEDIOS AUTORIZADOS EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO, EN CUYO CASO SE DENOMINARÁ BITÁCORA CONVENCIONAL;
- 13.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL ACONTECIMIENTO PROVENIENTE DE LA NATURALEZA O DEL HOMBRE CARACTERIZADO POR SER IMPREVISIBLE, INEVITABLE, IRRESISTIBLE, INSUPERABLE, AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS O ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
- 14.- COMITÉ: EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY;

- 15.- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TIENEN ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO;
 - 16.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN;
 - 17.- ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO: EL CONJUNTO DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD QUE DEBAN SATISFACERSE EN EL DISEÑO, LA EJECUCIÓN, LA PUESTA EN MARCHA, EL MANTENIMIENTO O LA OPERACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS;
 - 18.- ESTIMACIÓN: LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PERIODO DETERMINADO PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, EN LA CUAL SE APLICAN LOS PRECIOS, VALORES O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, LOS AJUSTES DE COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE PERMITAN DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES;
 - 19.- MIPYMES: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
 - 20.- MONTO TOTAL EJERCIDO: EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COSTO TOTAL EROGADO CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCER EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;
 - 21.- NORMAS DE CALIDAD: LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE ESTABLECEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA SON LOS ADECUADOS;
 - 22.- PRECIO DE MERCADO: EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO, QUE OFERTÓ EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALIZÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR;
 - 23.- PRESUPUESTO AUTORIZADO: EL QUE LA SECRETARÍA COMUNICA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA;
 - 24.- PRESUPUESTO DE OBRA O DE SERVICIO: EL RECURSO ESTIMADO QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DETERMINA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL QUE SE DESGLOSA EL LISTADO DE CONCEPTOS DE TRABAJO O ACTIVIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO Y SUS PRECIOS;
 - 26.- SOBRE CERRADO: CUALQUIER MEDIO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN DEL CONCURSANTE, CUYO CONTENIDO SÓLO PUEDE SER CONOCIDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY, Y
 - 27.- SUPERINTENDENTE: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
 - 28.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: PROCEDIMIENTO LEGAL QUE SE REALIZA PARA QUE PARTICIPEN PERSONAS FÍSICAS Y MORALES EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY.
 - 29.- GARANTÍA DE ANTICIPO: ES EL DOCUMENTO LEGAL MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA RESPALDA QUE EL ANTICIPO OTORGADO POR EL CONTRATANTE SEA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD AL EFECTUARSE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
 - 30.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: ESTA GARANTÍA TIENE POR OBJETO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE LE HA SIDO ENCOMENDADA Y TIENE COMO PROPÓSITO PROTEGER LOS RECURSOS QUE LA CONTRATANTE COMPROMETE AL FORMALIZAR UN CONTRATO.
 - 31.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: ES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ENCOMENDADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER VICIO OCULTO Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS.
 - 32.- LEY: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, INCLUIDAS SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 2026.
 - 33.- CONTRATO: EL DOCUMENTO QUE FORMALIZA Y REGULA LAS OBLIGACIONES ENTRE LA CONVOCANTE Y EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY.
 - 34.- REGLAMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, INCLUIDAS SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JULIO DEL 2020.
 - 35.- OBRAS: LAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY, Y
 - 36.- SERVICIOS: LOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY.
- 4.- (I). - EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN

1.-CONVOCANTE: EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO

2.- DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, TLAHUELILPAN, HGO. CP.42780

5.- (II). - FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL CONCURSANTE:

A.- EN ESTA INVITACIÓN SOLO SE ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA; EL CONCURSANTE DEBERÁ ACREDITAR SU EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA, CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

5.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TECNICA Y ECONOMICA, QUE DEBERA ENTREGAR EL CONCURSANTE DENTRO O FUERA DEL SOBRE UNICO.

DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL ART. 36 DE LA LEY, EL CONCURSANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y PODRÁN A SU ELECCIÓN ENTREGARLO DENTRO O FUERA DEL SOBRE ÚNICO.

- I. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (RECIBO RECIENTE, DE NO MÁS DE TRES MESES DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL EVENTO, DE LUZ, AGUA O TELÉFONO, ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE) Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO (EN CASO DE NO CONTAR CON ALGUNO DE LOS RECIBOS ANTERIORES), MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO;
- II. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, DE LA PROPIA LEY.

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, LAS PERSONAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO UN PROYECTO Y PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO, ESTARÁN IMPEDIDAS DE PARTICIPAR EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPIA FRACCIÓN, CUANDO DENTRO DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO ELABORADO, HAYAN PREPARADO ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS, SELECCIÓN O APROBACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y PROCESOS, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA INVITACIÓN, O BIEN, ASESOREN O INTERVENGAN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, DEBERÁN MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

- III. COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL CON SELLO DIGITAL DEL SAT O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR;
- IV. COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y, EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.
- V. ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:
 - a) DEL CONCURSANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

PREVIÓ A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE CONTRATISTAS EXTRANJEROS, LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTA FRACCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLADO CORRESPONDIENTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL PAÍS DE QUE SE TRATE, MISMA QUE TENDRÁ QUE PRESENTARSE REDACTADA EN ESPAÑOL, O ACOMPAÑADA DE LA TRADUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE QUE EL CONCURSANTE SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO, BASTANDO ÚNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA.

VI. EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO **NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. (OPCIONAL)**

VII. ESCRITO EN EL QUE EL CONCURSANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONCURSANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL MISMO DEBERÁ PRESENTAR, PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, O

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

VIII. LAS MIPYMES PODRÁN PARTICIPAR CON ESE CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CUANDO PRESENTEN COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, O BIEN, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, UTILIZANDO PARA TAL FIN EL FORMATO QUE AL EFECTO PROPORCIONE ÉSTE **AYUNTAMIENTO**.

LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES III Y IV.

PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LA CONVOCANTE CONTARÁ CON UN REGISTRO DE CONTRATISTAS, MISMO QUE SERÁ INTEGRADO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO CON AQUELLA CON LA QUE CUENTEN LAS CONVOCANTES.

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN INSCRITAS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CONVOCANTE PODRÁN PARTICIPAR MANIFESTANDO, MEDIANTE ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, III Y V DEL PRESENTE PUNTO CONTENIDA EN DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA. EN CASO CONTRARIO, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, SOLICITANDO A LA CONVOCANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO.

ASIMISMO, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL CONCURSANTE Y SU REPRESENTANTE, SE PODRÁ EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN QUE CONSTEN LA EXISTENCIA DE LA PERSONA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE, EN EL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS.

LA INFORMACIÓN QUE CONSTE EN EL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS, O EN SU CASO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CONVOCANTE, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR LA LEGAL EXISTENCIA DEL CONCURSANTE, ASÍ COMO SUS FACULTADES PARA COMPROMETERSE A NOMBRE DE SU MANDANTE, SERÁ VÁLIDA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

5.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS

NO RESULTA APLICABLE A ESTE PROCEDIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

6.- (III). -DESCRIPCION DE LOS ACTOS PUBLICOS DEL PROCESO DE INVITACION Y CALENDARIO

6.1.-JUNTA DE ACLARACIONES A LA INVITACION

1.- EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIÉN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS CONCURSANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS SIGUIENTES DATOS: DEL CONCURSANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SE PRESENTARÁN, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DE MANERA PERSONAL EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO DICHO EVENTO, O (BIEN, A TRAVÉS DE COMPRANET), A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA CITADA JUNTA.

3.- LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBERÁ SER POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIENDO OPTATIVA LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES QUE, EN SU CASO, SE REALICEN CON OBJETO DE ESCLARECER LAS DUDAS O SOLICITAR MODIFICACIONES QUE EL CONCURSANTE MANIFIESTE POR ESCRITO DURANTE LA JUNTA CON LA CONVOCANTE EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LA INVITACIÓN, Y LA FORMA DE INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

4.- EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIA LA CELEBRACIÓN MÁS JUNTAS DE ACLARACIONES, EN ESTE EVENTO O POSTERIORES SE SEÑALARÁN LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZARAN LA NUEVA CELEBRACIÓN.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, TLAHUELILPAN, HGO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, CP. 42780

UBICADAS: TLAHUELILPAN, HIDALGO.

FECHA: 27/10/2023

HORA: 15:00 HORAS

6.2.- PROCEDIMIENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN.

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES ES OPTATIVA PARA LOS CONCURSANTES, POR LO QUE QUIENES HUBIERAN SIDO INVITADOS Y SE LES HAYA DADO LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, PODRÁN PLANTEAR PERSONALMENTE, POR ESCRITO O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE SE HAYAN PREVISTO, SUS DUDAS, ACLARACIONES O CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y A LAS CLÁUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO, LAS CUALES SERÁN PONDERADAS POR LA CONVOCANTE.

- 1.- EL REGISTRO DE LOS CONCURSANTES SE HARÁ AL DAR INICIO AL ACTO.
- 2.- LA ASISTENCIA AL EVENTO, ES DE UN SOLO REPRESENTANTE POR CONCURSANTE.
- 3.- PODRÁN FORMULAR ACLARACIONES LOS CONCURSANTES QUE HAYAN SIDO INVITADOS, MOSTRANDO EL ESCRITO REFERIDO EN EL PUNTO 6.1.1 DE ESTA INVITACIÓN. SI EL ESCRITO SEÑALADO NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR, EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY.
- 4.- LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS CONCURSANTES DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN. CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE.
- 5.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDENCIA PROCEDERÁ A DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS (**TANTO EN COMPRANET COMO**) EN EL ACTO MISMO, REFERENTES A CADA PUNTO O APARTADO DE LA INVITACIÓN, MENCIONANDO EL NOMBRE DEL O LOS CONCURSANTES QUE LAS PRESENTARON.
- 6.- UNA VEZ QUE LA CONVOCANTE TERMINE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS CONCURSANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA INVITACIÓN EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.
- 7.- DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA INVITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA INVITACIÓN Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS CONCURSANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN

6.3.- (XV). - VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

1. EL CONCURSANTE PODRÁ VISITAR, DE PREFERENCIA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL OFICIO DE INVITACIÓN Y EN LA PRESENTE INVITACIÓN, EL SITIO EN QUE SE EJECUTARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, Y DERIVADO DE LA INSPECCIÓN OBTENGA POR SÍ MISMO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, TODA LA INFORMACIÓN Y HACER LAS VALORACIONES SOBRE LAS CONDICIONES, TOPOGRÁFICAS, CLIMATOLÓGICAS PRINCIPALMENTE LAS LLUVIAS Y VIENTOS EN TODAS LAS INTENSIDADES QUE PUDIERAN PRESENTARSE INCLUIDOS LOS CASOS FORTUITOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE COMO LA INTERVENCIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES QUE INCIDAN O AFECTEN EL AVANCE FÍSICO Y EL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RENUNCIANDO A TODO PRECEPTO LEGAL PARA SU JUSTIFICACIÓN.
2. ESTA VISITA SE FIJARÁ PARA CADA CONTRATO ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS COMO LO ESTABLECE AL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN V DE LA LEY.
3. LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS Y TENDRÁ COMO OBJETO QUE LOS CONCURSANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. LOS CONCURSANTES DEBERÁN INCLUIR EN SUS PROPOSICIONES UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS ANTES CITADAS, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.
4. AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, ASÍ COMO AQUELLOS QUE AUTORICE LA CONVOCANTE. CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA PODRÁ PERMITIRSELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS A QUIENES LO SOLICITEN CON ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, AUNQUE NO SERÁ OBLIGATORIO PARA LA CONVOCANTE DESIGNAR A UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA. DICHO PLAZO PODRÁ SER HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS, CUANDO POR RAZONES DE SEGURIDAD O ACCESO AL SITIO DE LOS TRABAJOS RESULTE NECESARIO.

5. EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE EL CONCURSANTE OBTENGA AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS, Y EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, EL HECHO DE QUE NO SE HAYA FAMILIARIZADO CON TODAS LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO LE RELEVA DE SU OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, NI SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL SITIO ES BAJO LA RESPONSABILIDAD Y RIESGO DEL CONCURSANTE.

LUGAR, FECHA Y HORA DE VISITA AL SITIO.

LUGAR: CALLE SERGIO BUTRON CASAS NUMERO 103, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

UBICADAS EN: COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

FECHA: 26/10/2023

HORA: 10:00 HORAS

6.4.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

A). - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

LOS CONCURSANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, AFECTEN A AQUÉLLAS. LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO SE DESECHARÁ CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RÚBRICA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA O SERVICIOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA HOJA.

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL CONCURSANTE.

EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, LA CONVOCANTE NO DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN.

AL ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL MISMO.

PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LA CONVOCANTE EFECTUARÁ REVISIONES PRELIMINARES RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LOS INTERESADOS, Y SE CERCIORARÁ DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 74 BIS DE LA LEY, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO DE LA LEY. EN NINGÚN CASO SE PODRÁ IMPEDIR EL ACCESO A QUIENES NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN DICHO REGISTRO, POR LO QUE LOS CONCURSANTES INTERESADOS PODRÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES DIRECTAMENTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS MISMAS.

1. EL CONCURSANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN, ENTREGARÁ UN SOLO SOBRE, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE CERRADO, EL CUAL CONTENDRÁN, LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, Y LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTA PODRÁ, A ELECCIÓN DEL CONCURSANTE, ENTREGARSE DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE, EN LA FECHA INDICADA EN LA INVITACIÓN. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY Y AL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO. LOS CONCURSANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS CONCURSANTES.

EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁ SEÑALARLO EXPRESAMENTE POR ESCRITO A LA CONVOCANTE, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

B). - FECHA HORA Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN.

1. LA CONVOCANTE PODRÁ PRORROGAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ELLO SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE ACTA DERIVADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN LOS TÉRMINOS ARTÍCULO 34 DE LA LEY Y AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO.
2. LAS PROPOSICIONES DEBERÁN SER RECIBIDAS POR LA CONVOCANTE EN LA DIRECCIÓN, HORA Y FECHA INDICADA EN LA INVITACIÓN Y EN EL CUADRO SIGUIENTE, A LA HORA SEÑALADA SERÁ CERRADO EL LUGAR DEL EVENTO Y NO SE DARÁ ACCESO NINGÚN CONCURSANTE, TAMPOCO A LA INCORPORACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO.

LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA DE LAS MISMAS.

LUGAR: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, TLAHUELILPAN, HGO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CP. 42780

FECHA PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES:

09/11/2023

HORA PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES:

10:00 HORAS

C). - MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PROPOSICIONES.

1. LAS PROPOSICIONES SERÁN PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, EN LA FORMA, DÍA Y HORA ESTABLECIDA PARA LA ENTREGA Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN.
2. LAS PROPOSICIONES NO PODRÁN SER MODIFICADAS O SUSTITUIDAS UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.

D). - APERTURA DE PROPOSICIÓN.

- 1.- EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES PODRÁ HACERSE SIN LA PRESENCIA DE LOS CORRESPONDIENTES CONCURSANTES, PERO INVARIABLEMENTE SE INVITARÁ A UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONVOCANTE.
2. EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ADJUDICARÁ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, MEDIANTE OFICIO DE INVITACIÓN, EN LA QUE PODRÁN PARTICIPAR LOS CONCURSANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO INVITACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO QUE SERÁ ABIERTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
CONFORME AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY,
3. AL COMENZAR EL ACTO PÚBLICO Y PREVIO A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES LA CONVOCANTE ANUNCIARÁ LOS NOMBRES DE TODOS LOS CONCURSANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON RECIBIDAS Y SERÁN OBJETO DE SU APERTURA, EN LA FECHA Y HORA QUE SE INDICA EN EL CUADRO, EL QUE SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE LA CONVOCANTE, QUIEN SERÁ LA ÚNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA ACEPTAR LAS PROPOSICIONES ANTE LA PRESENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.

FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

09/11/2023

10:00 HORAS

2. DE ENTRE LOS CONCURSANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA CONVOCANTE DESIGNE, RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS AE-01
3. , AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 DANDO LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN I, II Y III DE LA LEY.
4. ESTA ETAPA SE DESARROLLARÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:
 - A.- SE DECLARA EL INICIO DEL EVENTO.
 - B.- SE EFECTÚA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS DE CONTROL, SIENDO PRESIDIDO EL MISMO POR LA PERSONA DESIGNADA PARA TAL EFECTO POR LA CONVOCANTE, QUIEN ES EL ÚNICO CON FACULTAD PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y EL REGLAMENTO.
 - C.- SE PASARÁ LISTA DE ASISTENCIA A LOS CONCURSANTES.

D.- SE RECIBEN LOS 'SOBRES ÚNICOS' QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE.

E.- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN "SOBRES ÚNICOS" CERRADOS, SE PROCEDE A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL (ARTÍCULO 37 DE LA LEY).

LAS PROPOSICIONES QUE SE RECIBAN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS MISMAS SERÁN REVISADAS SÓLO PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS CONCURSANTES, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO.

PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁ CONTAR CON UN MÍNIMO DE TRES PROPOSICIONES SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III DE LA LEY

LOS CONCURSANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE ÚNICAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR.

F.- LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS CONCURSANTES, SERÁN ANALIZADAS CUALITATIVAMENTE Y A DETALLE POSTERIORMENTE POR LA CONVOCANTE DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN, DÁNDOSE A CONOCER EL RESULTADO EN EL EVENTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN.

G.- DE CONFORMIDAD CON EL (ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY), SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO Y DETALLADO Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, Y SE SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS CONCURSANTES PARTICIPANTES PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN CONCURSANTE NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

H.- LA CONVOCANTE PUEDE ANTICIPAR O DEFINIR LA FECHA PARA LA EMISIÓN DE FALLO DE LA INVITACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL (ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY), LO CUAL QUEDA ASENTADO EN EL ACTA CORRESPONDIENTE.

I.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES EN ESTE EVENTO, SERÁ EXCLUSIVAMENTE DE UN REPRESENTANTE POR PERSONA FÍSICA O MORAL.

6.5.- FALLO DE INVITACIÓN.

FECHA Y HORA DE FALLO: 09/11/2023, A LAS 14:00 HORAS

1. SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN JUNTA PÚBLICA, EN LA HORA Y FECHA QUE SE INDICA EN EL CUADRO, ASÍ MISMO LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ LA RELACIÓN DE CONCURSANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA INVITACIÓN QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA, SE LEVANTARÁ EL ACTA DE FALLO, QUE FIRMARÁN LOS PARTICIPANTES, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA, **(DE IGUAL MANERA SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET)**. CONFORME AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS 38 Y 68 DEL REGLAMENTO.

2. SI EXISTIERAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES, PARA DICTAMINAR EL FALLO, EN CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, EN LA FECHA PREVISTA ORIGINALMENTE, LA CONVOCANTE PODRÁ DIFERIR, POR UNA SOLA VEZ, SU CELEBRACIÓN, EN UN PLAZO FIJADO, QUE NO EXCEDA DE TREINTA (30) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO. CONFORME AL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN III, DE LA LEY.

3. LA CONVOCANTE PODRÁ RECHAZAR LAS PROPOSICIONES ASÍ COMO ANULAR O CANCELAR, EL PROCESO DE INVITACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, Y CUANDO A SU JUICIO TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA INVITACIÓN O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUERAN ACEPTABLES, SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES NO SON ACEPTABLES CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN NOTORIAMENTE SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SE REALICE

PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN, NO SIENDO NOTORIAMENTE SUPERIORES, REBASEN EL PRESUPUESTO ELABORADO DE MANERA PREVIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y NO SEA FACTIBLE PAGARLOS, EN ESTE SUPUESTO, **SE DECLARARA DESIERTO** EL PROCEDIMIENTO, HECHO POR EL QUE SE VOLVERÁ A EXPEDIR UNA SEGUNDA INVITACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 78 DEL REGLAMENTO. EN EL SUPUESTO DE QUE DOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HAYAN SIDO DECLARADOS DESIERTOS, O BIEN UNO SÓLO CUANDO ÉSTE DERIVE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA DECLARADA DESIERTA, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN EN LA CONVOCANTE PODRÁ ADJUDICAR DIRECTAMENTE EL CONTRATO, SIEMPRE QUE SE MANTENGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS COMO CAUSAS DE DESECHAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY.

4. LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL CONCURSANTE CUYA PROPOSICIÓN ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS. CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY.

6.6.- (XXI). - FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

10/11/2023, A LAS 13:00 HORAS.

1. EL HECHO DE QUE EL ADJUDICATARIO NO PRESENTE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NO PODRÁ FORMALIZAR DICHO CONTRATO; O NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE QUINCE (15) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA ADJUDICACIÓN, CONSTITUIRÁ CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. DE CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. EN TAL CASO, LA CONVOCANTE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL CONCURSANTE CUYA OFERTA HAYA SIDO EVALUADA COMO LA SEGUNDA QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO QUE CUMPLA SUSTANCIALMENTE CON LOS DOCUMENTOS DE INVITACIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ÉSTE ÚLTIMO NO ACEPTÉ LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA EN TODO CASO, NO SEA SUPERIOR AL 10 %. CONFORME AL ARTÍCULO 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY.
2. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN RESPECTIVA.
3. EL CONCURSANTE SELECCIONADO, PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
4. PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA CONTRATISTA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL MISMO. DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD (100%) DE LOS ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE SUS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPOSICIÓN INCLUYENDO LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS Y LA INTEGRACIÓN DE LOS BÁSICOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS OPUS OLE, NEODATA, SAISI. O MEGA MILENIO.
5. EL CONTRIBUYENTE CON QUIEN LA CONVOCANTE DEBA CELEBRAR CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS DEL CFF, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁN EXIGIR DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO Y DE LOS QUE ESTOS ÚLTIMOS SUBCONTRATEN, LES PRESENTEN DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, O BIEN, GENERARLO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EN LÍNEA QUE PARA ESTOS EFECTOS LE PROPORCIONE EL SAT, SIEMPRE Y CUANDO FIRME EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON EL SAT.

6.- SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE

QUE ALGÚN CONCURSANTE HA ACORDADO CON OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS CONCURSANTES

7.- CERCIORARSE, ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O PARA LA ENAJENACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA O LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTA, QUE EL PARTICULAR MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS. LAS MANIFESTACIONES RESPECTIVAS DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO EN CUESTIÓN. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD;

SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN ANTERIOR, PREVIO A REALIZAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO QUE INVOLUCRE EL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS CON PERSONAS JURÍDICAS, REVISAR SU CONSTITUCIÓN Y, EN SU CASO, SUS MODIFICACIONES CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL NO INCURRAN EN CONFLICTO DE INTERÉS, Y

ABSTENERSE DE REALIZAR PROPAGANDA GUBERNAMENTAL CON RECURSOS PÚBLICOS QUE INCLUYA NOMBRES, IMÁGENES, VOCES O SÍMBOLOS QUE IMPLIQUEN PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO. ART. 49 FRACCIONES IX, X Y XI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

TAMBIÉN SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

- I. LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA;
- II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS CUALES ESTE ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN QUE AFECTARÍAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN;
- III. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS CONCURSANTES ES FALSA;
- IV. LA UBICACIÓN DEL CONCURSANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN XXIV, 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY, Y
- V. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO.

ADEMÁS DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS ANTERIORMENTE, LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTA UNA INVITACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

- I. CUANDO NO SE CUENTE CON UN MÍNIMO DE TRES PROPOSICIONES SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS
- II. CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN

EN ESTOS SUPUESTOS SE EMITIRÁ UNA SEGUNDA INVITACIÓN, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN INCLUSO A QUIENES PARTICIPARON EN LA INVITACIÓN DECLARADA DESIERTA, SALVO QUE SE OPCIÓ POR APLICAR EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY.

8.- (V). - IDIOMA DE LA PROPOSICIÓN.

1. LA PROPOSICIÓN QUE PREPARE EL CONCURSANTE, ASÍ COMO TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A ELLA QUE INTERCAMBIEN EL CONCURSANTE Y EL CONVOCANTE, DEBERÁ REDACTARSE EN **IDIOMA ESPAÑOL** (ART. 31 FRACCIÓN II DE LA LEY).

9.- (VI). - MONEDA DE LA PROPOSICIÓN:

1. LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES QUE SE EXPRESAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBERÁN SER COTIZADOS EN PESO MEXICANO. CON APROXIMACIÓN A CENTAVOS Y ASENTADOS CON NÚMERO Y LETRA (ART. 31 FRACCIÓN VI DE LA LEY).

10.- (VII). - NO NEGOCIACIÓN.

1. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS CONCURSANTES QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA INVITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS CONCURSANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR A LOS CONCURSANTES ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE ESTA LEY.

11.- (VIII). - CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO, PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL SIGUIENTE MECANISMO:

***BINARIO:** CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

LA CONVOCANTE EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES VERIFICARÁ QUE LAS MISMAS SE AJUSTEN SUSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN.

LA CONVOCANTE SELECCIONARÁ LA PROPOSICIÓN QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA INVITACIÓN, ASÍ MISMO VERIFICARÁ ENTRE OTROS ASPECTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA, EXIGIDAS AL CONCURSANTE. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEA FACTIBLE DE REALIZAR POR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO SOLICITADO. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES, SEAN LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL CONCURSANTE CUENTE CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LOS RESPECTIVOS TÉRMINOS DE REFERENCIA COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY.

LAS CONDICIONES QUE TENGAN COMO PROPÓSITO FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SÍ MISMO, O DEFICIENCIA EN SU CONTENIDO NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN, Y SE TENDRÁN POR NO ESTABLECIDAS. LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LOS CONCURSANTES RESPECTO A DICHAS CONDICIONES O REQUISITOS NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SUS PROPOSICIONES.

A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

II. QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONCURSANTES SE CONSIDERARÁN, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS O SERVICIOS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

III. QUE LOS CONCURSANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

IV. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL CONCURSANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

V. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO POR EL CONCURSANTE DEMUESTRE QUE ÉSTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN;

VI. LA CONVOCANTE, VERIFICARÁ EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONCURSANTES, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

A) QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL CONCURSANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B) QUE EL CONCURSANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADO EN QUE EL CONCURSANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA, Y

VII. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL CONCURSANTE CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE PAGO, SE VERIFICARÁ, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

A. TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE;

B) QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;

C) QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;

D) QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y

E) QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL CONCURSANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS;

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

A) QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIÓN, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL CONCURSANTE;

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR EL CONCURSANTE SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO LA CONVOCANTE FIJE UN PROCEDIMIENTO, Y

C) QUE, EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

III. DE LOS MATERIALES:

A) QUE, EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL CONCURSANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE, Y

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN, Y

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A) QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;

B) QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, Y

C) QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

EN LA EVALUACIÓN TAMBIÉN SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE:

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE HARÁ DENTRO DEL MARCO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE LA LEY. Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN APROBADOS EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

LA CONVOCANTE PODRÁ CONSTATAR ADEMÁS LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, QUE ESTAS INCLUYAN: LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA INVITACIÓN; LA FALSEDAD DE INFORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS O ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN; A EFECTO DE LO ANTERIOR, PUNTUALMENTE LA CONVOCANTE SE ENCARGARÁ DE:

1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES: LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EXIGIDAS AL CONCURSANTE;

2. VERIFICAR QUE EL CONCURSANTE TENGA EXPERIENCIA EN, LA CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y GÉNERO A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE CONCURSANTE.
3. VERIFICAR QUE EL CAPITAL CONTABLE ACUMULABLE COMPROMETIDO A LA FECHA, POR EL NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES QUE EN SU INFORMACIÓN PROPORCIONE EL CONCURSANTE, NO EXCEDA AL MANIFESTADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO PRESENTANDO COPIA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA A.G.A.F.F. DE LA SHCP Y DE LA CEDULA PROFESIONAL;
4. VERIFICAR QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS DEL PERSONAL ASIGNADO DIRECTAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES;
5. VERIFICAR QUE EL PERSONAL DE NIVEL PROFESIONAL QUE ESTARÁ ASIGNADO, DIRECTAMENTE DE TIEMPO COMPLETO, A LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN REÚNE LA EXPERIENCIA TÉCNICA COMPROBABLE EN OBRAS SEMEJANTES O TRABAJOS SIMILARES A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EN MONTO Y GENERO A LAS DE LA PRESENTE INVITACIÓN, DE CONFORMIDAD A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA TÉCNICA REQUERIDA EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
6. VERIFICAR QUE LA MEMORIA DESCRIPTIVA PRESENTADA POR LOS CONCURSANTES, DESTAQUEN CON CLARIDAD Y OBJETIVIDAD LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL CONCURSANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.
7. VERIFICAR QUE LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE SU PROPIO SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD QUE PONDRÁ EN MARCHA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN GENERAL, SE ENCUENTRE CON REFERENCIA A LAS NORMAS DE CALIDAD Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
8. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEA FACTIBLE DE REALIZAR POR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO SOLICITADO,
9. VERIFICAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LOS REQUERIDOS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDA EN LA INVITACIÓN.
10. VERIFICAR QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE LOS PROGRAMAS, LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, EQUIPOS, FUERZA DE TRABAJO Y VOLÚMENES A EJECUTAR.
11. VERIFICAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADA POR EL CONCURSANTE, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA.
12. VERIFICAR QUE, EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS.
13. VERIFICAR QUE LOS PRECIOS UNITARIOS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO.

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES Y, POR TANTO, SOLO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS PARA PODER CONTINUAR CON EL ANÁLISIS CUALITATIVO DETALLADO. LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN FALLO EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL DESECHO DE LAS PROPOSICIONES.

B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECÓNOMICA.

PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, Y
- II. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL CONCURSANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASAN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR LA CONVOCANTE COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS O, EN SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O CÓMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE PAGO, SE DEBERÁN VERIFICAR, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- A. TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS:

- I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

- A) QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;
 - B) QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBERÁN SER COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECEER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS, Y
 - C) QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE. EL MONTO CORRECTO SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

- II. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO REVISAR:

- A) QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;
 - B) QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;
 - C) QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;
 - D) QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO;
 - E) QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, Y
 - F) QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;

- III. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

- A) QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA INVITACIÓN;
 - B) QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, Y
 - C) QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

- IV. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

- A) QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

B) QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONCURSANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y
C) QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA INVITACIÓN, DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

V. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A) QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS AL CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO, DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;
B) QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;
C) QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;
D) QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y
E) QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL CONCURSANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA INVITACIÓN.

VI. QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL CONCURSANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO;

VII. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, Y

VIII. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

EN LA EVALUACIÓN TAMBIÉN SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE:

1. VERIFICAR QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO
2. VERIFICAR QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL CONCURSANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.
3. VERIFICAR QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA.
4. VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE.
5. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
6. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.
7. VERIFICAR QUE LOS COSTOS DIRECTOS, SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
8. VERIFICAR QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.
9. VERIFICAR QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA, SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

10. VERIFICAR QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.
11. VERIFICAR QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE POR CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS.
12. VERIFICAR QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
13. VERIFICAR QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.
14. VERIFICAR QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y LA TASA DE INTERÉS ANUAL SEA ACTUALIZADA Y SE INCLUYA COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS.
15. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
16. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.
17. VERIFICAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONCURSANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.
18. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
 - a) QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTOS DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS AL CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;
 - b) QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS DIRECTOS E INDIRECTOS;
 - c) QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;
 - d) QUE EL COSTO DE FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES;
 - e) QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL CONCURSANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA INVITACIÓN DE LA INVITACIÓN.
19. VERIFICAR QUE EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE, DENTRO DE SU MONTO, QUEDE INCLUIDA LA GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES.
20. VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN;

ÚNICAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS ANTES MENCIONADOS SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES Y POR LO TANTO SERÁ OBJETO DEL ANÁLISIS COMPARATIVO EN RELACIÓN A IMPORTES.

LA CONVOCANTE DEBERÁ REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CUAL SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA EMITIR EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN.

SI LA CONVOCANTE DETECTA EN LA PROPOSICIÓN UN ERROR MECANOGRÁFICO, ARITMÉTICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, PODRÁ LLEVAR A CABO SU RECTIFICACIÓN SIEMPRE QUE LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y NÚMERO PREVALECE LA PRIMERA.

EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA CONVOCANTE NO DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN Y DEJARÁ CONSTANCIA DE LA CORRECCIÓN EFECTUADA CONFORME AL PÁRRAFO INDICADO, EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE UTILIZADA PARA EMITIR EL FALLO QUE SE INTEGRARÁ AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO, ASENTANDO LOS DATOS QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN. LAS CORRECCIONES SE HARÁN CONSTAR EN EL FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY.

AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL CONCURSANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE ESTABLECEN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL REGLAMENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE REÚNEN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, QUE SERÁ AQUELLA QUE OTORQUE MAYOR CERTEZA EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE PRETENDAN CONTRATARSE, POR ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

PARA TALES EFECTOS, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA LA CONVOCANTE, SE HARÁ A TRAVÉS DEL MECANISMO QUE ATIENDA A LAS CONDICIONES, CRITERIOS, PARÁMETROS Y SU CORRESPONDIENTE VALORACIÓN EN PUNTAJE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO.

12.- (IX). - PROYECTO EJECUTIVO.

1.-SE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA, EN FORMA GRATUITA EL PROYECTO EJECUTIVO (ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA, ASÍ COMO LOS PLANOS Y/O CROQUIS PREPARADOS POR EL CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS. EL CONTRATISTA SE ENCARGARÁ DE OBTENER, POR SU CUENTA, TODOS LOS DEMÁS EJEMPLARES QUE PUDIESE NECESITAR. EL CONTRATISTA NO PODRÁ UTILIZAR PARA OTROS FINES DISTINTOS A LOS DEL CONTRATO, NI COMUNICAR A TERCEROS LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATANTE, O LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EXCEPTO SI ELLO SE CONSIDERA Estrictamente necesario para la ejecución del contrato, (SECRETO INDUSTRIAL) DE CONFORMIDAD A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.-EN SU CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS EJEMPLARES NECESARIOS DE TODOS LOS PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS CUYA REALIZACIÓN SEA DE SU RESPONSABILIDAD EN VIRTUD DEL CONTRATO, ASÍ COMO UN EJEMPLAR REPRODUCIBLE DE TODO DOCUMENTO CUYA REPRODUCCIÓN NO PERMITA OBTENER FOTOCOPIA DE LA MISMA CALIDAD QUE EL ORIGINAL.

3.-EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER, EN LA RESIDENCIA DE OBRA, UN (1) EJEMPLAR DEL PROYECTO EJECUTIVO (ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS) ASÍ COMO DE LOS PLANOS, REALIZADOS POR ÉL.

13.- (XIV). - ANTICIPOS, GARANTÍAS Y PAGOS:

A.- ANTICIPOS:

1. SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, EN UNA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO DE LA FIANZA POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO Y SE APLICARÁ EL 10% PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 20% PARA COMPRA DE EQUIPO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES.
2. LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, LA CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO.

B.- GARANTÍAS:

1.- DEL ANTICIPO CONCEDIDO:

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA DEL CONTRATO, EL ADJUDICATARIO SELECCIONADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO SIN INCLUIR EL IVA MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECERÁ EN SU OPORTUNIDAD LA CONVOCANTE.

2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL ADJUDICATARIO SELECCIONADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, QUE SERÁ ENTREGADA INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA CONTRATANTE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

3.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD:

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR UN PLAZO DE DOCE MESES LA QUE DEBERÁ ENTREGAR PREVIA A LA RECEPCIÓN OFICIAL DE LOS TRABAJOS, A TRAVÉS DE PÓLIZA DE FIANZA POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS SIN INCLUIR EL IVA.

4.- PAGOS DE LOS TRABAJOS, LUGAR, FORMA Y TÉRMINOS:

LA CONVOCANTE PAGARÁ, EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADAS: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, TLAHUELILPAN, HGO, CP. 42780, HIDALGO; AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, DE ACUERDO A LA OBRA EJECUTADA, LA CUAL DEBERÁN SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CON MONTOS MENSUALES, PACTADO; DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONVOCANTE.

PARA QUE EL CONCURSANTE PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO POR EL PÁRRAFO ANTERIOR.

ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA. - EL IMPORTE DEL CONTRATO SERÁ CUBIERTO AL CONTRATISTA MEDIANTE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, LAS CUALES SERÁN SUJETAS A LA AUTORIZACIÓN DE ANTICIPOS, DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

PAGOS PARCIALES. - EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE INVITACIÓN CONTIENE CONCEPTOS QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

MEDICIÓN. - PARA FINES DE MEDICIÓN, LA CONVOCANTE UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN CADA CONCEPTO DE TRABAJO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, TALES UNIDADES PODRÁN SER MODIFICADAS.

15.- (XVI). - SUBCONTRATACIÓN:

EL CONCURSANTE ADJUDICATARIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, NO PODRÁ SUBCONTRATAR.

16.- (XVII). - FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN (PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS NATURALES).

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	13/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:	10/02/2023
PERIODO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:	90 DÍAS NATURALES

17.- (XVIII). - MODELO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXVI DE LA LEY, SE ADJUNTA EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, AL QUE SE SUJETARÁN LA CONVOCANTE Y EL CONCURSANTE ADJUDICATARIO.

18.- (XX). - AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS:

1. EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE LLEVARÁ A CABO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE:

(NOTA PARA LA CONVOCANTE: AJUSTAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA)

- I. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE Y SU APLICACIÓN SE SUJETARÁ A LO QUE ESTABLECE EL ART. 58 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ART. 178 AL 183 DEL REGLAMENTO.

19.- (XXIII). - NO PODRÁN PARTICIPAR:

1. SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE ORDENAMIENTO O DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONFORME AL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN IV DE LA LEY.

20.-MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

1. LA CONVOCANTE, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE CONCURSANTES, PODRÁ MODIFICAR LOS PLAZOS U OTROS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADA LA INVITACIÓN Y HASTA, INCLUSIVE, EL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA INVITACIÓN, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRAL DE LA PROPIA INVITACIÓN.
2. LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN NOTIFICADAS POR COMUNICACIÓN ESCRITA (O A TRAVÉS DE COMPRANET), CUANDO LAS MODIFICACIONES DERIVEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
3. CUANDO LAS ACLARACIONES A LA INVITACIÓN SEAN SUBSTANCIALES, EL CONVOCANTE PRORROGARA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES A FIN DE DAR A LOS CONCURSANTES UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE PUEDAN TOMARLAS EN CUENTA, EN LA PREPARACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

21.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

A.-COSTO DE PREPARACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

1. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS CONCURSANTES SUFRAGAR TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. LA CONVOCANTE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DICHOS COSTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA INVITACIÓN.
2. EL CONCURSANTE PREPARARÁ SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FIGUREN EN ESTA INVITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE SE DERIVARON DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN SU CASO, EL NO INCLUIR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA INVITACIÓN O PRESENTAR UNA

PROPOSICIÓN QUE NO SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE A LA PRESENTE INVITACIÓN, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

3. LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS CONCURSANTES DEBE SER COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DEBIENDO UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y PROPORCIONADOS. EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ÉSTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.

B.- FORMATO, FIRMA Y PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

1. EL CONCURSANTE PRESENTARÁ SU PROPOSICIÓN EN UN SOBRE COMPLETAMENTE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS AT-01 AL AT. -16 Y UNA PROPOSICIÓN ECONÓMICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS AE-01, AL AE. -13 CON UN SEPARADOR ENTRE AMBAS.
2. LA PROPOSICIÓN SE ELABORARÁ E INTEGRARÁ: MECANOGRAFIADA EN HOJAS MEMBRETADAS DEL CONCURSANTE, EXCEPTO AQUELLAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL CONCURSANTE O POR LA PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA CONTRAER, EN SU NOMBRE, LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. ESTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ CONSTAR EN EL PODER ESCRITO NOTARIAL OTORGADO PARA TAL EFECTO QUE SE ADJUNTARÁ A LA PROPOSICIÓN Y SE PRESENTARÁN FOLIADAS EN TODAS SUS HOJAS INCLUYENDO INVITACIÓN DE INVITACIÓN, JUNTA DE ACLARACIONES, PLANOS, Y TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, ORDENADAS, E IDENTIFICADOS CON SEPARADORES POR CADA DOCUMENTO SOLICITADO.
3. EL CONCURSANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA CITADOS EN LA CLÁUSULA 5.- (I) DE LA PRESENTE INVITACIÓN, LOS PRESENTARÁ EN UN SOBRE INDEPENDIENTE QUE LLAMARA "DOCUMENTACIÓN LEGAL, JURÍDICA" Y PODRÁN ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL CONCURSANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE ÚNICO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. EN ORIGINAL Y COPIA EN LA FECHA INDICADA EN LA INVITACIÓN. LA PRESENTACIÓN DE ESTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA CONCURSANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, Y FINANCIEROS NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, LA CONVOCANTE DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES, EL NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN EN LOS TÉRMINOS ANTES DESCRITOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE SU PROPOSICIÓN DURANTE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LA MISMA.
4. PARA ESTA INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

C.- CARÁTULA DEL SOBRE

1. LA PROPOSICIÓN SERÁ COLOCADA EN UN SOBRE COMPLETAMENTE CERRADO EL CUAL SE IDENTIFICARÁ EN SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS (ART. 41 SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO).
 - a) EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONCURSANTE;
 - b) NOMBRE DE LA CONVOCANTE;
 - c) DIRECCIÓN DEL EVENTO;
 - d) NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA;
 - e) FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES;
 - f) NUMERO DE INVITACIÓN;
 - g) PROPOSICIONES- PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

EL CONCURSANTE DEBERÁ INTEGRAR SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO SIGUIENTE:

22.-PROPOSICIÓN TÉCNICA:

EL CONCURSANTE PREPARARÁ SU PROPOSICIÓN TÉCNICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA (ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO).

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

AT-01 CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN.

AT-02 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO, (ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA), LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN DE **LA CONVOCANTE**; ASÍ COMO LAS DE **INAH**, LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LA PRESENTE INVITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-03 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALEN LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE SUBCONTRATARÁ EN CASO DE QUE **LA CONVOCANTE**, AUTORICE SUBCONTRATAR PARTE DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN: SE DEBERÁ ESPECIFICAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA PERSONA FÍSICA O MORAL SUBCONTRATADA EJECUTARÁ, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA Y LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, ACREDITANDO LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

AT-04 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

AT-05 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, EL CONTENIDO DE LA INVITACIÓN Y LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-06 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL CONCURSANTE MANIFIESTA, DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

AT-07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. O DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

AT-08 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL CONCURSANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.

LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL CONCURSANTE DEBERÁ INCLUIR COMO MÍNIMO:

ÍNDICE.

- INTRODUCCIÓN.
- OBJETIVO.
- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SU ACTIVIDAD ESPECÍFICA Y SU FRENTE DE OBRA.
- ACTIVIDADES PREVIAS.
- METODOLOGÍA Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL CONCURSANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, DESCRIPCIÓN DETALLADA POR CADA ACTIVIDAD ESPECÍFICA, INDICANDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A SEGUIR.
- DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES.
- EVALUACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TIEMPOS.

AT-09 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD;

AT-10 CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

AT-11 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBIENDO PRESENTAR:

- 1.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONCURSANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.
- 2.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONCURSANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA CONVOCANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

AT-12 CAPACIDAD FINANCIERA. - ACREDITAR CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

1. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS, FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022 (DICTAMEN, ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y NOTAS ACLARATORIAS).
 - ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ❖ COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS POR LOS EJERCICIOS 2019-2020 Y 2021-2022, CON SU INTERPRETACIÓN.
- 2.- ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y EL ADMINISTRADOR O RESPONSABLE LEGAL (ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS ACLARATORIAS).
 - ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- 3.- COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 Y 2021, Y COPIA DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
- 4.- REIMPRESIÓN DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE LA PERSONA MORAL O PERSONA FÍSICA DE QUIEN ELABORA LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS (CONTADOR).

AT-13 RELACIÓN DE BANCO DE MATERIALES PROPUESTOS POR EL CONCURSANTE, QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS, INDICANDO CON CLARIDAD DE CADA BANCO: SU UBICACIÓN, EL VOLUMEN A EXTRAER, LA CAPA EN QUE SERÁ UTILIZADO Y LA DISTANCIA DE ACARREO DEL BANCO A LA OBRA. SI EL CONCURSANTE PROPONE ADQUIRIR LOS MATERIALES DEBERÁ DE INDICARLO MENCIONANDO EL PROVEEDOR, ADEMÁS DE LOS DATOS ANTES CITADOS.

AT-14 RELACIÓN DETALLADA DEL EQUIPO Y PERSONAL, INDICANDO NOMBRES, CARGOS, CATEGORÍAS Y SU FUNCIÓN ESPECÍFICA QUE PROPONGA EMPLEAR PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

AT-15 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS, SEGÚN PROCEDA, Y A FALTA DE ÉSTAS, DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

(NOTA PARA LA CONVOCANTE: INDICAR EL NOMBRE Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA O LAS NORMAS QUE DEBEN CUMPLIRSE)

AT-16 FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL CONCURSANTE ENTREGUE EN EL ACTO, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA INVITACIÓN, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

NOTA: LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

23.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

EL CONCURSANTE PREPARARÁ SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA (ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO).

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

TODOS LOS IMPORTES PRESENTADOS EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA NO DEBERÁN INCLUIR EL IVA.

AE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

AE-02 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS O LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, ASÍ COMO CON LOS PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO TOMAR EN CUENTA LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS EN EL MOMENTO Y EN LA ZONA DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD DETERMINADAS POR LA CONVOCANTE.

AE-03 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AE-04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DEL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES).

AE-04.1 FACTOR DEL SEGURO SOCIAL (FSR). QUE REPRESENTA EN FRACCIÓN DECIMAL LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

AE-04.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS (FSR) QUE REPRESENTA EN FRACCIÓN DECIMAL LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y LA LEY DE INFONAVIT.

AE-04.3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, QUE SE INTEGRA CON EL RESUMEN DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA (FSR). QUE REPRESENTA EN FRACCIÓN DECIMAL LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DEL IMSS, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONTRATOS COLECTIVOS Y DE LA LEY DEL INFONAVIT.

AE-05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES).

AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 211, 212 Y 213 DEL REGLAMENTO (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES).

AE-06.1 INDIRECTO OFICINAS CENTRALES.

AE-06.2 INDIRECTO DE OFICINAS DE CAMPO.

AE-07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. DICHO COSTO ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. Y CORRESPONDERÁ A LOS GASTOS DERIVADOS POR LA INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS O CONTRATADOS QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DICHO PORCENTAJE SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPOSICIÓN POR EL CONTRATISTA, Y DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS: QUE SE INTEGRARAN DE LOS SIGUIENTES INGRESOS; LOS PAGOS POR ANTICIPOS QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN TRAMITE Y PAGO; DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA INTEGRACIÓN DE LOS SIGUIENTES EGRESOS: LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS LOS ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE AL SIGUIENTE (INDICADOR ECONÓMICO), CETES, TIE, TASA LIDER QUE CORRESPONDA AL PERIODO DE PRESENTACIÓN DE LA INVITACIÓN DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO COPIA FOTOSTÁTICA DE LA FUENTE DE DONDE SE OBTUVO EL DATO. DICHO INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

AE-08 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. DICHA UTILIDAD SERÁ FIJADA POR **EL CONCURSANTE**, Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

PARA EL CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD SE CONSIDERARÁ EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS A CARGO DEL CONTRATISTA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES).

AE-09 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 189 DEL REGLAMENTO.

AE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA. CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN, DEL FALLO, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN UTILIZANDO RUTA CRÍTICA QUE SE APLICARA AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO.

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

AE-12.1 MANO DE OBRA. (TODA LA QUE INTERVIENE), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 190 DEL REGLAMENTO.

AE-12.2 MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. (TODA LA QUE INTERVIENE), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 194 DEL REGLAMENTO.

AE-12.3 DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 193 DEL REGLAMENTO.

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AE-13 DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES. SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS

COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS EN LOS CARGOS ADICIONALES AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO DERECHOS E IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN.

LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN INCLUIRSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD Y SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

- 24 LOS DOCUMENTOS ANTES INDICADOS, QUE PRESENTE EL CONCURSANTE PARA DEMOSTRAR QUE POSEE LOS REQUISITOS ACTUALIZADOS NECESARIOS, DEBERÁN ESTABLECER, EN FORMA SATISFACTORIA PARA EL CONVOCANTE, QUE CUMPLAN SUSTANCIALMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
- 24.1 EN CASO DE QUE ALGÚN CONCURSANTE PARTICIPANTE SE ENCUENTRE PRESTANDO SUS SERVICIOS ACTUALMENTE CON ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOCAL O CON PARTICULARES, DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL CAPITAL CONTABLE COMPROMETIDO POR CONTRATOS VIGENTES MÁS EL REQUERIDO POR LA PRESENTE INVITACIÓN ES ACUMULABLE EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER AL MANIFESTADO EN LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRESENTE INVITACIÓN Y PERMITIR A LOS CONCURSANTES PARTICIPANTES ASUMIR EL COMPROMISO PARA LLEGAR A UN BUEN TÉRMINO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- 24.2 LOS DOCUMENTOS QUE NO SE AJUSTEN, SUSTANCIALMENTE A LA INVITACIÓN, **SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**, CONSTITUYE UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL, POR EJEMPLO CUANDO EL CAPITAL CONTABLE DEL CONCURSANTE SEA MENOR AL CAPITAL CONTABLE ACUMULABLE REQUERIDO EN LA PRESENTE INVITACIÓN, CUANDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CONCURSANTE RESULTE FALSA, EL NO PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS U COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS, COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO, O NO CUMPLIR CON LOS DEMÁS ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUE SE HAYAN ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN.
- 24.3 UN CONCURSANTE, INCLUIDOS TODOS LOS MIEMBROS DE UN CONSORCIO, ASOCIACIÓN O GRUPO, SUS FILIALES O EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DE UN MISMO GRUPO ECONÓMICO O FINANCIERO, **SÓLO PODRÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR INVITACIÓN**. SI EN UNA INVITACIÓN DETERMINADA, UN CONCURSANTE PARTICIPA EN MÁS DE UNA PROPOSICIÓN, NO SE EVALUARÁ LA PROPOSICIÓN DE LOS CONCURSANTES INVOLUCRADOS, LA OBSERVANCIA DE ESTA CIRCUNSTANCIA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y PARA EL EFECTO:
- a) SE ENTIENDE QUE FORMAN PARTE DE UN MISMO GRUPO ECONÓMICO O FINANCIERO, LAS EMPRESAS QUE TENGAN DIRECTORES, ACCIONISTAS (CON PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 5%), O REPRESENTANTES LEGALES COMUNES, Y AQUELLAS QUE DEPENDAN O SUBSIDIEN ECONÓMICA O FINANCIERAMENTE A OTRA EMPRESA;
- b) NINGUNA FILIAL DEL CONTRATANTE, INCLUYENDO EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DE UN MISMO GRUPO ECONÓMICO O FINANCIERO SEGÚN LA DEFINICIÓN ANTERIOR, SERÁ ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN INVITACIONES QUE INVOLUCREN A DICHO CONTRATANTE; Y PONERLO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES (ART. 51 FRACCIÓN VII DE LA LEY).

CUANDO UNA EMPRESA, SUS FILIALES O EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DE UN MISMO GRUPO ECONÓMICO O FINANCIERO, SEGÚN LA DEFINICIÓN ANTERIOR, ADEMÁS DE OFRECER SERVICIOS DE CONSULTORÍA, TENGAN LA CAPACIDAD DE PROVEER BIENES O CONSTRUIR OBRAS, NO PODRÁN PROVEER BIENES O CONSTRUIR OBRAS EN UN PROYECTO, EN QUE DICHA EMPRESA O SU FILIAL O EMPRESA DEL MISMO GRUPO ECONÓMICO O FINANCIERO

HAYA PARTICIPADO COMO CONSULTOR EN LA PREPARACIÓN DEL DISEÑO O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES U OBRAS OBJETO DE LA INVITACIÓN. LA DETERMINACIÓN DE SÍ EXISTE O NO-CONFLICTO DE INTERESES SERÁ PRERROGATIVA DEL CONTRATANTE.

- 24.5 LA OMISIÓN DE REQUISITA TODA LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN QUE TENGA EL CONCURSANTE CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, O BIEN CUANDO EL CONCURSANTE NO PRESENTARA COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE MEDIANTE LA COPIA DE LOS CONTRATOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL CONCURSANTE RELACIONE, SE CONSIDERA UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL Y CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE NO DEMUESTRA EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES Y CAPACIDAD TÉCNICA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ MISMO NO PERMITE A ESTA DEPENDENCIA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DE SU EMPRESA.
- 24.6 LA OMISIÓN EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA, DE DESTACAR OBJETIVAMENTE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE EL CONCURSANTE REALIZARA LOS TRABAJOS, O BIEN CUANDO DICHA DESCRIPCIÓN SE PRESENTE DE MANERA GENERALIZADA POR EL CONCURSANTE, CUANDO NO PRESENTARA LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE SU PROPIO SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE PONDRÁ EN MARCHA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN GENERAL O LA PRESENTARA INCOMPLETO O DE MANERA GENERALIZADA, LO ANTERIOR SE CONSIDERA UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL, ASÍ MISMO LA FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE EL DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL, ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, RENDIMIENTOS CONSIDERADOS, EQUIPOS, FUERZA DE TRABAJO, VOLÚMENES A EJECUTAR Y SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, TODA VEZ QUE EL CONCURSANTE NO DEMUESTRA CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SU CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
- 24.7 SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, EN UNA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO DE LA FIANZA POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO Y SE APLICARÁ EL 10% PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 20% PARA COMPRA DE EQUIPO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES.
- 24.8 LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, LA CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO.

25.-ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.

LOS ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS; SE DEBERÁN PRESENTAR ESTRUCTURADOS CONFORME AL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

- 25.1 EN EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONSIDERARSE QUE LOS TRABAJOS SEAN EJECUTADOS CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL PROGRAMA DE NECESIDADES Y AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, ALCANCES, UNIDADES DE MEDIDA, CONDICIONANTES DE PAGO Y NORMAS DE CALIDAD, LA OMISIÓN DE ALGÚN MATERIAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LOS ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYE, SE CONSIDERA UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL, QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA ESTRUCTURA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, LO ANTERIOR ES MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN.
- 25.2 LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, EN EL CASO DE CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SERÁN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, DE OPERACIÓN Y CAMPO, COSTOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, CARGO POR UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y CARGOS ADICIONALES. EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS COSTOS DIRECTOS SERÁ CONSIDERANDO RENDIMIENTOS Y COSTOS POR HORA PARA LA MAQUINARIA, EL TURNO DE OCHO HORAS Y EL SALARIO DIARIO EQUIVALENTE A ESTE TURNO PARA PERSONAL DE MANO DE OBRA O LO QUE CORRESPONDA POR LAS HORAS QUE EL PROPONENTE CONSIDERE NECESARIAS TRABAJAR POR DÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA RESTRICCIÓN EN TIEMPO PLANTEADA POR LA CONVOCANTE Y LA ASIGNACIÓN DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS, USOS Y OTROS ASPECTOS RELATIVOS, SEGÚN SEA LA UNIDAD Y EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.
- 25.3 LOS COSTOS DIRECTOS, QUE SE DESGLOSARÁN PREFERENTEMENTE EN LOS RUBROS DE INSUMOS QUE QUEDARÁN INTEGRADOS DENTRO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, COMO SON MATERIALES, SALARIOS DE PERSONAL EJECUTOR DIRECTO DEL TRABAJO, LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA LOGRAR EL OBJETIVO COMO PRODUCTO DEL TRABAJO MEDIANTE UN PROCESO DE EJECUCIÓN Y QUE SON LOS CARGOS APLICABLES A LOS IMPORTES POR EROGACIONES EN MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA HASTA NIVEL DE CABO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

- 25.4 LOS COSTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA. Y SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA Y COMPRENDE ENTRE OTROS: LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGUROS Y GARANTÍAS, EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IMPREVISTOS Y EN SU CASO, PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.
- 25.5 EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL CONCURSANTE COMO UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; DE ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.
- 25.6 LOS CARGOS ADICIONALES QUE DEBERÁ ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE ENCUENTREN DESGLOSADOS CUANDO SE TRATE DE CONTRATACIÓN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS COMPRENDERÁN LOS DESCUENTOS A LAS ESTIMACIONES QUE DEBAN EFECTUARSE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES O DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES QUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN.
- 25.7 LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD, Y SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN, ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.
- 25.8 LA CONVOCANTE, NO ACEPTARÁ RECLAMACIÓN O MODIFICACIÓN ALGUNA EN SUS PRECIOS UNITARIOS POR LA OMISIÓN DE ESTOS CARGOS.
- 25.9 SI LA OFERTA DEL POSIBLE ADJUDICATARIO RESULTA DE UN COSTO SUSTANCIALMENTE MENOR, CON RELACIÓN AL COSTO DE LA OBRA, ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE U OMITIENDO LA COTIZACIÓN DE RUBROS INDICATIVOS, QUE, RAZONABLEMENTE, PERMITA ANTICIPAR QUE EL CONCURSANTE NO PODRÁ TERMINAR LA OBRA, DENTRO DEL PLAZO Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN LA CONVOCANTE PODRÁ RECHAZAR LA PROPOSICIÓN.
- 25.10 SI LA PROPOSICIÓN MÁS BAJA FUERA SIGNIFICATIVAMENTE DESBALANCEADA EN SU ESTRUCTURA DE PRECIOS, EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE, ESTA SERÁ **RECHAZAR LA PROPOSICIÓN**.
- 25.11 LO ANTERIOR CON EL FIN DE EVITAR QUE LOS CONTRATOS QUE ASIGNA LA CONVOCANTE, SE OTORGUEN A EMPRESAS QUE, POR PROBLEMAS ECONÓMICOS, SE VEN IMPOSIBILITADOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS CONTRATADAS, TENIÉNDOSE QUE ACUDIR EN ESTOS CASOS A LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES CON TODOS LOS PROBLEMAS QUE ELLO ACARREA.
- 25.12 SE ENTENDERÁ QUE LOS PRECIOS COTIZADOS COMPRENDEN LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SUMINISTROS, IMPUESTOS O GRAVÁMENES DE CUALQUIER CLASE Y GASTOS ORIGINADOS POR CUALQUIER CONCEPTO REQUERIDO PARA LA COMPLETA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- 25.13 EL CONCURSANTE DEBERÁ ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA, LA TOTALIDAD (100%) DE LOS ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, QUE SE SOLICITAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS QUE PROPONGA SUBCONTRATAR, EN CASO DE QUE EN ESTA INVITACIÓN SE AUTORICE SUBCONTRATAR PARTE O PARTES DE LA OBRA.
- 25.14 EL CONCURSANTE NO PODRÁ AUMENTAR O REDUCIR LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. LO ANTERIOR SE CONSIDERA UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL, QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA ESTRUCTURA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, Y ES **MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN**.
- 25.15 TODOS LOS DERECHOS, IMPUESTOS Y DEMÁS GRAVÁMENES QUE DEBA PAGAR EL CONTRATISTA, EN VIRTUD DEL CONTRATO, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES,

DEBERÁN INCLUIRSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EN EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA QUE PRESENTE EL CONCURSANTE SEGÚN CORRESPONDA.

- 25.16 LOS PRECIOS COTIZADOS POR EL CONCURSANTE ESTARÁN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS DURANTE EL PERÍODO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIEMPRE QUE SE TRATE DE INVITACIONES A PRECIO UNITARIO.
- 25.17 LOS PRECIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE ANOTEN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN, TANTO EN NÚMERO COMO EN LETRA, CORRESPONDER A LOS OBTENIDOS EN LAS MATRICES; EL HECHO DE REALIZAR UNA TRASCRIPCIÓN EQUIVOCADA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, PERO LA CONVOCANTE PODRÁ MODIFICAR EN EL CATÁLOGO, ERRORES EN NÚMERO O EN LETRA Y AJUSTAR EL MONTO DE LA PROPOSICIÓN, EN LO QUE CORRESPONDA POR CORRECCIÓN DE IMPORTES PARA LOS PRECIOS DE CONCEPTOS DE DICHAS EQUIVOCACIONES, MONTO CON EL QUE EL CONCURSANTE PARTICIPARÁ EN EL CONCURSO. POR LO DEMÁS SE CONTINUARÁ, EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.
- 25.18 EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBERÁ ANOTARSE EN CADA HOJA EL MONTO PARCIAL ACUMULADO Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO TOTAL, ÉSTE ÚLTIMO CON NÚMERO Y LETRA, ASIMISMO NO PRESENTARÁ TACHADURAS, RASPADURAS NI ENMENDADURAS.
- 25.19 EL PRESENTAR PRECIOS UNITARIOS QUE NO ESTÉN ACORDES CON LOS QUE SE COTIZA EN EL MERCADO PARA UNO O VARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO MÁS IMPORTANTES, ASÍ COMO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS CON TACHADURAS CON CORRECTOR LÍQUIDO, ETIQUETA O A LÁPIZ **SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPOSICIÓN.**
- 25.20 LOS PRECIOS DEBERÁN INCLUIR LOS TRASLADOS DE EQUIPOS Y LOS TIEMPOS INACTIVOS, Y EN ESPERA DEL PERSONAL Y MAQUINARIA, PARA CUMPLIR CABALMENTE CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESPECÍFICOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA OBRA.
- 25.21 EL CONCURSANTE PROPONDRÁ PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y POR LO TANTO NO PRESENTARÁ ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA INVITACIÓN Y QUE LA OMISIÓN DE UN PRECIO UNITARIO O LA PROPOSICIÓN DE CUALQUIER ALTERNATIVA **SERÁ MOTIVO PARA QUE NO SE ACEPTÉ SU PROPOSICIÓN.** LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ANOTADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SON POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, POR LO QUE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN CONTEMPLAR TODOS LOS ELEMENTOS, ACTIVIDADES Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN, DE ACUERDO AL PROYECTO, YA QUE POSTERIORMENTE NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE TRABAJOS, CONCEPTOS O CONDICIONES QUE HAYAN SIDO INDICADOS EN ESTA INVITACIÓN.
- 25.22 EL PRESENTAR ANÁLISIS DETALLADOS, CALCULADOS E INTEGRADOS DE PRECIOS UNITARIOS QUE INCLUYAN DESTAJOS, LOTES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FALTA DE COTIZAR UNO O MÁS PRECIOS CON NÚMERO Y LETRA.

26.- EXAMEN PRELIMINAR.

- 26.1 LA CONVOCANTE EXAMINARÁ EL SOBRE DE LA PROPOSICIÓN PARA DETERMINAR SI ESTÁ COMPLETA, LOS DOCUMENTOS HAN SIDO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SI, EN GENERAL LAS PROPOSICIONES ESTÁN EN ORDEN Y SE AJUSTAN SUSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN, ASÍ MISMO VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL CONCURSANTE.
- 26.2 SE LEVANTARÁ ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO Y EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, QUE SERÁ FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA. CONFORME EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY.

27.- ACLARACIÓN DE PROPOSICIONES Y CONFIDENCIALIDAD.

- 27.1 DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, QUE COMIENZA DESPUÉS DE CONCLUIDO EL ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL CONCURSANTE NO PODRÁ SOLICITAR A LA CONVOCANTE ACLARACIONES ACERCA DE SUS PROPOSICIONES.
- 27.2 INICIANDO EL PERÍODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y HASTA LA NOTIFICACIÓN OFICIAL DEL RESULTADO DE LA INVITACIÓN, SE CONSIDERARÁ CONFIDENCIAL TODA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LA INFORMACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL NO PODRÁ SER CONOCIDA O DIVULGADA A, PERSONAS QUE NO ESTÉN DIRECTAS Y OFICIALMENTE

INVOLUCRADAS CON LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. DICHA PROHIBICIÓN INCLUYE A LOS CONCURSANTES.

27.3 LA UTILIZACIÓN, POR CUALQUIER MOTIVO Y POR PARTE DE CUALQUIER CONCURSANTE, DE INFORMACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL, PODRÁ SER CAUSAL DE RECHAZO DE SU PROPOSICIÓN.

28.- COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE.

28.1 A PARTIR DEL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y HASTA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVITACIÓN, NINGÚN CONCURSANTE SE COMUNICARÁ CON LA CONVOCANTE, SOBRE NINGÚN ASPECTO DE SU PROPOSICIÓN O DE LAS PROPOSICIONES DE OTROS CONCURSANTES.

28.2 CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE UN CONCURSANTE DE INFLUIR EN LAS DECISIONES DE LA CONVOCANTE, RELATIVAS A LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PODRÁ DAR LUGAR AL RECHAZO DE SU PROPOSICIÓN.

29.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN.

29.1 UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS CONCURSANTES, A AQUEL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

29.2 LA CONVOCANTE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL CONCURSANTE CUYA PROPOSICIÓN CUMPLA CON LO SIGUIENTE:

*LA PROPOSICIÓN QUE HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO, EN EL SUPUESTO DE QUE LA EVALUACIÓN SE HAYA REALIZADO UTILIZANDO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

29.3 EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS CONCURSANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL CONCURSANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL NOMBRE DE CADA CONCURSANTE EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL CONCURSANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS DE LOS CONCURSANTES QUE RESULTARON EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES.

30.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

30.1 ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN, LA CONVOCANTE NOTIFICARÁ A TODOS LOS CONCURSANTES PARTICIPANTES, AL MISMO TIEMPO Y POR COMUNICACIÓN ESCRITA EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR, CONFORME AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DEL REGLAMENTO.

31.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SITIO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE LOCALIZA EN: CALLE SERGIO BUTRON CASAS NÚMERO 103, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO, CP. 42780.

32.- PENAS CONVENCIONALES

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LAS CONTRATISTAS, DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS. ASIMISMO, SE PODRÁ PACTAR QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA

EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY, EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES A CARGO DE LA CONVOCANTE.

LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA; LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN, FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS. NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERÍODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA, SALVO QUE EN EL CONTRATO SE HAYA PACTADO QUE DICHAS PENAS NO SERÁN DEVUELTAS EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS PACTADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

LAS RETENCIONES ECONÓMICAS TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE LA CONVOCANTE; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ SU DEVOLUCIÓN DE ÉSTE.

CUANDO LA CONVOCANTE REINTEGRE AL CONTRATISTA ALGÚN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO.

33.- PROTESTAS, RECLAMOS O RECURSOS.

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONTenga EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO, PERO LOS CONCURSANTES PODRÁN INCONFORMARSE EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

34.- INCONFORMIDADES:

34.1. EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS CONCURSANTES PODRÁN INCONFORMARSE, PRESENTANDO ESCRITO DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** UBICADAS EN INSURGENTES SUR 1735 COL. GUADALUPE INN, MÉXICO D.F., C.P 01020 - TEL. 2000 3000 O A TRAVÉS DE COMPRANET POR CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA LEY EN COMENTO. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY.

34.2.- LA INCONFORMIDAD SERÁ PRESENTADA, POR ESCRITO O A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE OCURRA EL ACTO O EL INCONFORME TENGA CONOCIMIENTO DE ÉSTE. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, PRECLUYE PARA LOS INTERESADOS EL DERECHO A INCONFORMARSE, SIN PERJUICIO DE QUE LA **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** PUEDA ACTUAR EN CUALQUIER TIEMPO EN TÉRMINOS DE LA LEY.

35.- DEVOLUCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS:

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS CONCURSANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.

SECCIÓN III.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, GRUPO DE CONTRATISTAS O CONSORCIO.

LA ASOCIACIÓN, GRUPO O CONSORCIO SERÁ SOLIDARIO. EN CONSECUENCIA, TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS INTEGRANTES DEL GRUPO, ASOCIACIÓN Y CONSORCIO SE COMPROMETEN POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO, SERÁ MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO Y, EN SU CASO, DE REPARAR EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE SUS SOCIOS. UNO DE ELLOS DESIGNADO EN EL FORMULARIO DEL CONTRATO COMO REPRESENTANTE COMÚN, REPRESENTARÁ AL GRUPO DE CONTRATISTAS O ASOCIACIÓN ANTE EL CONTRATANTE Y EL SUPERVISOR DE OBRA EN LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CESIÓN, DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES

SALVO ACUERDO DEL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA NO PODRÁ EN NINGÚN CASO CEDER O DELEGAR LA TOTALIDAD O PARTE DEL CONTRATO, EXCEPTO SI LA CESIÓN O DELEGACIÓN SE REFIERE A:

- a) LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN EL CONTRATO, PARA EL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATANTE PREVIO Y POR ESCRITO.
- b) LA CESIÓN O DELEGACIÓN A LOS ASEGURADORES DEL CONTRATISTA (EN CASO QUE LOS ASEGURADORES HUBIERAN LIBERADO AL CONTRATISTA DE TODA PÉRDIDA POR RESPONSABILIDAD) DE SU DERECHO A OBTENER COMPENSACIÓN DE LAS PARTES RESPONSABLES.
- c) EN TODO CASO, LA OPOSICIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE A LA CESIÓN O DELEGACIÓN ESTARÁ SUBORDINADA A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

1.2 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

1.2.1 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DESIGNARÁ UN REPRESENTANTE (PROFESIONAL TÉCNICO) RESIDENTE DE LA OBRA ANTE EL CONTRATANTE, CON PODERES SUFICIENTES PARA TOMAR, SIN DEMORA, LAS DECISIONES NECESARIAS EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1.3 RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

1.3.1 EL CONTRATISTA ESTABLECERÁ SU RESIDENCIA DE OBRA EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMARÁ AL CONTRATANTE Y A LA SUPERVISIÓN DE OBRA. EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN, DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE REFIERAN AL CONTRATO SERÁN VÁLIDAS CUANDO SE ENVÍEN A LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL CONTRATO. DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODA NOTIFICACIÓN LE SERÁ ENVIADA A SU DOMICILIO FISCAL.

1.4 MODIFICACIONES QUE REALICE EL CONTRATISTA

1.4.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL CONTRATANTE TODAS LAS MODIFICACIONES OCURRIDAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO A:

- A) LAS PERSONAS CON FACULTADES PARA OBLIGAR AL CONTRATISTA O A SUS REPRESENTANTES ANTE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ANTE EL CONTRATANTE;
- B) LA MODALIDAD DE LA EMPRESA;
- C) EL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL
- d) LA RAZÓN SOCIAL Y AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL; Y
- e) CUALQUIER OTRO CAMBIO QUE PUDIERA AFECTAR LA ACTUACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

2.1 IDIOMA

2.1.1 TODOS LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEBERÁN REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, LA CUAL PREVALECERÁ PARA LOS EFECTOS DE SU INTERPRETACIÓN.

2.2. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO

2.2.1 LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

- a) CONTRATO;
- b) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
- c) PROYECTO EJECUTIVO QUE SE INTEGRA POR PLANOS (ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA), MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULO, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN;
- d) CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INCLUYENDO TODOS LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXPLOSIÓN DE INSUMOS. CONFORME A LO COTIZADO POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA;
- e) LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO;
- f) REGLAMENTOS O NORMAS TÉCNICAS GENERALES APLICABLES A LOS TIPOS DE TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS SIMILARES.
- g) PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- h) LA BITÁCORA DE LA OBRA.

2.2.2 LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO DEBERÁN CONSIDERARSE MUTUAMENTE EXPLICATIVOS; EN CASO DE CONTRADICCIÓN O DIFERENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, LA PRIORIDAD DE LOS MISMOS SERÁ EN EL ORDEN ENUNCIADO ANTERIORMENTE

2.3 DOCUMENTOS CONTRACTUALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

2.3.1 EL CONTRATO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO UNA VEZ FORMALIZADO, PODRÁ MODIFICARSE SOLO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS, EN TÉRMINOS Y MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 DEL REGLAMENTO.

2.4 PLANOS

2.4.1 SE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA, EN FORMA GRATUITA EL PROYECTO EJECUTIVO (ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA, ASÍ COMO LOS PLANOS Y/O CROQUIS PREPARADOS POR EL CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS. EL CONTRATISTA SE ENCARGARÁ DE OBTENER, POR SU CUENTA, TODOS LOS DEMÁS EJEMPLARES QUE PUDIESE NECESITAR. EL CONTRATISTA NO PODRÁ UTILIZAR PARA OTROS FINES DISTINTOS A LOS DEL CONTRATO, NI COMUNICAR A TERCEROS EL CONTENIDO DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATANTE, O LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EXCEPTO SI ELLO SE CONSIDERA Estrictamente necesario para la ejecución del contrato, (SECRETO INDUSTRIAL) DE CONFORMIDAD A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.4.2 EN SU CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS EJEMPLARES NECESARIOS DE TODOS LOS PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS CUYA REALIZACIÓN SEA DE SU RESPONSABILIDAD EN VIRTUD DEL CONTRATO, ASÍ COMO UN EJEMPLAR REPRODUCIBLE DE TODO DOCUMENTO CUYA REPRODUCCIÓN NO PERMITA OBTENER FOTOCOPIA DE LA MISMA CALIDAD QUE EL ORIGINAL.

2.4.3 EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER PERMANENTEMENTE, EN LA RESIDENCIA DE OBRA, UN (1) EJEMPLAR DEL PROYECTO EJECUTIVO (ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS) DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, ASÍ COMO DE LOS PLANOS, REALIZADOS POR ÉL,

2.4.4 EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR CON EL TIEMPO SUFICIENTE, A LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR ESCRITO CON COPIA AL CONTRATANTE, CUANDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUDIERA RETRASARSE O INTERRUMPIRSE MOTIVANDO Y FUNDAMENTANDO EL CASO ESPECÍFICO PRECISANDO LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN REQUERIDA Y JUSTIFICANDO PLENAMENTE LAS CONSECUENCIAS DEL RETRASO. POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

3. OBLIGACIONES GENERALES

3.1 IDONEIDAD DE LA OFERTA

3.1.1 SE CONSIDERARÁ QUE EL CONTRATISTA HA TOMADO CONOCIMIENTO EN FORMA SUFICIENTE Y COMPLETA SOBRE EL CARÁCTER EXACTO Y ADECUADO DE SU OFERTA Y DEL NIVEL DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONTIENE EN ÉL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESTOS PRECIOS CUBREN TODAS SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL

CONTRATO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

3.1.2 SE CONSIDERARÁ QUE EL CONTRATISTA HA INSPECCIONADO Y EXAMINADO LA ZONA DE OBRAS Y SUS ALREDEDORES Y TIENE CONOCIMIENTOS DE LOS DATOS DISPONIBLES QUE PUEDAN TENER INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ASIMISMO, QUE HA INTERPRETADO ADECUADAMENTE ESA INFORMACIÓN ANTES DE PRESENTAR SU OFERTA, EN ESPECIAL EN LO QUE SE REFIERE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- a) ALCANCE Y NATURALEZA DE LA OBRA Y DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA REALIZARLA CON EL MONTO Y EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO.
- b) CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y CLIMÁTICAS EN TODAS SUS INTENSIDADES DE CONFORMIDAD A LA SECCIÓN -- INCISO -NUMERAL 6.3.-(XV) VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS;
- c) TOPOGRAFÍA DEL LUGAR Y CARÁCTER DE LA OBRA, INCLUIDAS LAS CONDICIONES DEL SUBSUELO.
- d) MEDIOS DE ACCESO A LA ZONA DE OBRAS E INSTALACIONES QUE PUDIERAN NECESITAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.2 EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO

3.2.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ ENCARGARSE, CON EL ESmero Y DILIGENCIA APROPIADOS, DE EJECUTAR AL 100% LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO CON LA CALIDAD REQUERIDA Y A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ DIRIGIR LAS OBRAS, SUMINISTRAR LA MANO DE OBRA, LAS INSTALACIONES, EL MATERIAL, MAQUINARIA EL EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS, PROVISIONALES O PERMANENTES, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS OBRAS.

3.3 ACATAMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS

3.3.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR, INCLUYENDO EL APORTAR CON OPORTUNIDAD LAS NOTIFICACIONES Y EFECTUANDO TODAS LAS OBLIGACIONES Y LOS PAGOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO QUE CORRESPONDA, CON:

- a) TODA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y TODO REGLAMENTO EMANE DE OTRA AUTORIDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA, QUE PUEDA TENER INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA;
- B) TODO REGLAMENTO RELATIVO A LA CONSTITUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE TODO ORGANISMO PÚBLICO CUYO PATRIMONIO Y DERECHOS PUEDEN SER AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.4 CARÁCTER CONFIDENCIAL

3.4.1 EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL CARÁCTER CONFIDENCIAL DEL CONTRATO Y DE TODOS LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON ÉSTE. ESTA MISMA OBLIGACIÓN SE APLICARÁ A TODA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, QUE NO SE HUBIERA HECHO TODAVÍA PÚBLICA Y QUE TANTO ÉL COMO SU PERSONAL Y SUS SUBCONTRATISTAS HUBIERAN PODIDO CONOCER COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3.4.2 EL CONTRATISTA EN NINGÚN CASO PODRÁ PUBLICAR, NI REVELAR A NADIE, TALES INFORMACIONES, EXCEPTO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y SOLO DENTRO DE LOS LÍMITES EstrictAMENTE NECESARIOS PARA LA BUENA REALIZACIÓN DEL CONTRATO.

3.5 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN.

3.5.1 EL CONTRATISTA SERÁ TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA IDONEIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN RELACIÓN A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN.

3.6 COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA EN LA ZONA DE OBRAS

3.6.1 EL CONTRATISTA, O SU REPRESENTANTE OFICIALMENTE ACREDITADO ANTE LA CONTRATANTE, DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL CONTRATANTE EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TODAS LAS VECES QUE SE LE REQUIERA, ACOMPAÑADO, DE SER EL CASO, DE SUS SUBCONTRATISTAS.

3.6.2 EN EL CASO DE UN GRUPO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO, LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL INCISO PRECEDENTE CORRESPONDERÁ AL REPRESENTANTE COMÚN DEL GRUPO, ASOCIACIÓN O CONSORCIO, ACOMPAÑADO, SI FUERA NECESARIO, DE SUS SUBCONTRATISTAS.

3.7 ORDENES DE EJECUCIÓN

- 3.7.1 LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATANTE SE DARÁN POR ESCRITO EN LA BITÁCORA(S) Y ESTARÁN FECHADAS, NUMERADAS Y SERÁN FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA, LAS INDICACIONES SERÁN CLARAS Y PRECISAS, LAS NOTAS DE BITÁCORA DEBERÁN MANTENERSE ACTUALIZADAS AL DÍA.
- 3.7.2 LOS COMENTARIOS O RESERVAS DEL CONTRATISTA, A DICHAS ÓRDENES, SÓLO TENDRÁN VALIDEZ SI SE PRESENTAN POR ESCRITO, AL MOMENTO DE LA INDICACIÓN POR EL CONTRATANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DÍAS, SI NO SE ATIENDE EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE DARÁ POR ACEPTADA LA ORDEN POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN REFERENTE A CÁLCULO DE PLAZOS. EXCEPTO EN LOS CASOS PREVISTOS EN OBRAS O TRABAJOS CUYA EJECUCIÓN HA SIDO DECIDIDA POR EL CONTRATANTE Y ORDENADA AL CONTRATISTA MEDIANTE ORDEN DE EJECUCIÓN Y PARA LOS CUALES NO HAY PRECIOS APLICABLES ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO. EL CONTRATANTE PODRÁ ORDENAR ESTOS TRABAJOS MEDIANTE CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS TIEMPO DETERMINADO, FORMALIZÁNDOSE CON EL CONVENIO RESPECTIVO, CONFORME A LOS **ARTÍCULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENTO**.

3.8 ESTIMACIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATANTE

- 3.8.1 LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARÁN MENSUALMENTE A **LA CONTRATANTE** ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. DICHA DOCUMENTACIÓN SERÁ LA SIGUIENTE: NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORAS, CROQUIS, CON REFERENCIAS Y ACOTACIONES CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍA, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN.
- 3.8.2 EL PLAZO DEL **CONTRATISTA** PARA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES FIJADO POR LA **CONTRATANTE** EN EL CONTRATO. DICHA RESIDENCIA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. **LA CONTRATANTE** CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY. TODO EL PROCESO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DEBERÁ REGISTRARSE EN LA BITÁCORA DE OBRA.
- 3.8.3 SI **EL CONTRATISTA** NO PRESENTA SUS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES MENCIONADOS, ÉSTE DEBERÁ PRESENTARLAS EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS.
- 3.8.4 EN CASO DE SURGIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
- 3.8.5 EN LOS CASOS EN QUE **LA CONTRATANTE** NO CUMPLA CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA **LEY**, Y A SOLICITUD DEL **CONTRATISTA**, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA POR LO ANTERIOR, LA FALTA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SERÁ FACTOR PARA SUSPENDER PARCIAL O TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y NO SE ADMITIRÁN RETRASOS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO.
- 3.8.6 **EL CONTRATISTA** SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR.
- 3.8.7 CABE HACER MENCIÓN QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE **LA CONTRATANTE** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE HAYA EFECTUADO.
- 3.8.8 TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA COBRADO Y RECIBIDO "**EL CONTRATISTA**", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR A "**LA CONTRATANTE**" LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

(b) PERMITIR, EN LA MEDIDA POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS PROVISIONALES;

TALES PRESTACIONES SE CONSIDERAN COMO OBRA NO PREVISTA Y SE REGISTRAN POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA INVITACIÓN.

3.12 RETENCIÓN PARA FINIQUITO

3.12.1 UNA VEZ ESTIMADO EL 95% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, SE CONGELARÁN LAS ESTIMACIONES Y LOS PAGOS RESPECTIVOS, LOS CUALES SE LIBERARÁN EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

4. SEGUROS

4.1 RESPONSABILIDAD. SEGUROS

4.1.2 NO OBSTANTE, LAS OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE ESTABLECEN DE CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE Y PROTEGERÁ AL CONTRATANTE Y A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS FRENTE A CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA O LESIONES CORPORALES PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO POR EL CONTRATISTA, SUS SUBCONTRATISTAS Y SU RESPECTIVO PERSONAL.

4.1.3 EL CONTRATISTA CONTRATARÁ TODOS LOS SEGUROS OBLIGATORIOS PREVISTOS POR LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE,

5. CÁLCULO DE PLAZOS. FORMAS DE NOTIFICACIÓN.

5.1 TODO PLAZO QUE EL CONTRATO ESPECIFIQUE AL CONTRATANTE, A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS O A LA CONTRATISTA COMENZARÁ A CONTAR A PARTIR DEL DÍA POSTERIOR A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA EL HECHO QUE SIRVA DE PUNTO DE PARTIDA PARA DICHO PLAZO.

5.2 CUANDO EL PLAZO SE HAYA FIJADO EN DÍAS, SE ENTENDERÁ EN DÍAS NATURALES Y EXPIRARÁ AL TERMINAR EL ÚLTIMO DÍA DE LA DURACIÓN PREVISTA.

5.3 CUANDO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE ENVIAR UN DOCUMENTO EN UN PLAZO FIJO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS O AL CONTRATANTE, O VICEVERSA, O CUANDO LA ENTREGA DE UN DOCUMENTO REPRESENTA EL COMIENZO DE UN PLAZO, EL DOCUMENTO DEBERÁ ENTREGARSE AL DESTINATARIO CON ACUSE DE RECIBO O SER ENVIADO POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO POSTAL. SE CONSIDERARÁ QUE LA FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTO ES LA FECHA DEL ACUSE DE RECIBO O DEL AVISO DE RECIBO POSTAL.

6. PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL.

6.1 EL CONTRATANTE LIBERARÁ AL CONTRATISTA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A REIVINDICACIONES DE TERCEROS EN RELACIÓN CON LAS PATENTES, LICENCIAS, DISEÑOS Y MODELOS, MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO CUYO EMPLEO LE SEA IMPUESTO POR EL CONTRATO. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE OBTENER EN ESTE CASO, POR SU CUENTA, LAS CESIONES, LICENCIAS O AUTORIZACIONES NECESARIAS.

6.2 EL CONTRATISTA LIBERARÁ AL CONTRATANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A REIVINDICACIONES DE TERCEROS REFERENTES A LAS PATENTES, LICENCIAS, DISEÑOS Y MODELOS, MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y CUALQUIER OTRO DERECHO PROTEGIDO CON EL EQUIPO DE CONTRATISTAS O DE SUS SUBCONTRATISTAS, A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO, DOCUMENTOS O MATERIALES UTILIZADOS PARA O EN RELACIÓN CON LAS OBRAS O INCORPORADOS A ÉSTAS, ASÍ COMO FRENTE A TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTOS, CARGOS Y GASTOS DE TODA NATURALEZA RELACIONADOS CON ELLA, SIN PERJUICIO DE SUSPENSIÓN O DETENCIÓN DE LA OBRA. EN ESTE CASO EL CONTRATISTA SERÁ ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL SI NO EVITA CUALQUIER RESPONSABILIDAD RECLAMADA A LA CONTRATANTE POR UN TERCERO, ATRIBUIBLE HA DICHO CONTRATISTA, LA PENA CONVENCIONAL SE APLICARÁ EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE CORRESPONDIENTE.

7. PROTECCIÓN DE LA MANO DE OBRA Y CONDICIONES DE TRABAJO.

7.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ, ENCARGARSE DE LA CONTRATACIÓN DE TODO EL PERSONAL Y DE TODA LA MANO DE OBRA, DE ORIGEN LOCAL O DE OTRA PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE SU REMUNERACIÓN, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE, ATENIÉNDOSE Estrictamente A LA REGLAMENTACIÓN LABORAL (SOBRE TODO

EN LO QUE RESPECTA A LOS HORARIOS DE TRABAJO Y DÍAS DE DESCANSO), A LA REGLAMENTACIÓN SOCIAL Y AL CONJUNTO DE REGLAMENTOS APLICABLES EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

- 7.2 INDEPENDIENTEMENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS REFERENTES A LA MANO DE OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ COMUNICAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, A PETICIÓN DE ÉSTE, LA LISTA ACTUALIZADA DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS RESPECTIVAS CALIFICACIONES.
- 7.3 EL SUPERVISOR DE OBRA PODRÁ EXIGIR AL CONTRATISTA EN TODO MOMENTO LA COMPROBACIÓN DE QUE ESTÁ APLICANDO A SU PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LA LEGISLACIÓN SOCIAL VIGENTE, SOBRE TODO EN MATERIA DE SALARIOS, HIGIENE Y SEGURIDAD.
- 7.4 EL CONTRATANTE, PREVIA CONSULTA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, PODRÁ EXIGIR AL CONTRATISTA EL DESPIDO DE CUALQUIER EMPLEADO QUE EVIDENCIE INCOMPETENCIA O SEA CULPABLE DE NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIAS REPETIDAS, O FALTA DE PROBIIDAD Y, EN GENERAL, CUYA ACTUACIÓN SEA CONTRARIA A LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS.
- 7.5 EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE LOS FRAUDES O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN COMETIDOS POR SU PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
- 7.6 CUANDO EL CONTRATISTA ESTÉ AUTORIZADO A SUBCONTRATAR PARTE DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA SERÁ TOTALMENTE RESPONSABLE DE LOS ACTOS, DEFICIENCIAS Y NEGLIGENCIAS DE TODO SUBCONTRATISTA SUS REPRESENTANTES, EMPLEADOS O TRABAJADORES. EN LA MISMA MEDIDA QUE SI SE TRATARA DE SUS PROPIOS ACTOS, DEFICIENCIAS O NEGLIGENCIAS O DE LAS DE SUS PROPIOS REPRESENTANTES, EMPLEADOS O TRABAJADORES.

PRECIOS Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

8. CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRECIOS.
 - 8.1 SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS COMPRENDEN TODOS LOS GASTOS RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS, INCLUIDOS LOS GASTOS GENERALES Y TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GRAVÁMENES DE TODA ÍNDOLE POR CUYO PAGO SEAN RESPONSABLES EL CONTRATISTA Y/O SUS EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATANTE. EL ALCANCE DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GRAVÁMENES COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LAS MODIFICACIONES HECHAS, SE DESCRIBEN EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE.
 - 8.2 A EXCEPCIÓN DE LAS PARTES QUE EL CONTRATO EXPRESAMENTE SEÑALE QUE ESTÁN INCLUIDAS EN LOS PRECIOS, SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS COTIZADOS PERMITEN AL CONTRATISTA OBTENER BENEFICIOS Y UN MARGEN DE GANANCIAS FRENTE A RIESGOS, Y QUE TIENE EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, NORMALMENTE PREVISIBLES POR UN CONTRATISTA DILIGENTE Y COMPETENTE, EN LAS CONDICIONES DE TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE EJECUTEN ESTAS OBRAS, Y ESPECIALMENTE COMO RESULTADO DE:
 - a) FENÓMENOS NATURALES EN TODAS SUS INTENSIDADES;
 - b) LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS;
 - c) LA PRESENCIA DE CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y CABLES DE TODA NATURALEZA, ASÍ COMO LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL DESPLAZAMIENTO O LA TRANSFORMACIÓN DE ESTAS INSTALACIONES;
 - d) REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE OTRAS OBRAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE OTROS CONTRATISTAS;
 - e) LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS FISCALES.
 - f) LA EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO ENTRE LAS DIFERENTES MONEDAS.

SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DEL CONTRATO INCLUYEN LOS GASTOS ADICIONALES EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE SUS SUBCONTRATISTAS, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DE SUS POSIBLES DEFECTOS.

8.3 PRECIO UNITARIO

8.3.1 EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ES SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

- **PRECIO UNITARIO**, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

8.4 PRECIO UNITARIO

8.4.1 LOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICAN A CADA CONCEPTO QUE INTEGRAN LAS PARTIDAS DE UNA OBRA O UN ELEMENTO DE OBRA CUYAS CANTIDADES SE INDICAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.5 EL ANÁLISIS DE UN PRECIO UNITARIO

8.5.1 LOS PRECIOS SE ESPECIFICAN DETALLADAMENTE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

8.5.2 EL ANÁLISIS DE UN PRECIO UNITARIO DETALLA SUS COMPONENTES E INDICA:

- a) LOS GASTOS DIRECTOS, DESGLOSADOS EN: MATERIALES, MANO DE OBRA; EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- b) LOS GASTOS INDIRECTOS, IMPUESTOS Y GRAVÁMENES, EXPRESADOS EN PORCENTAJE DEL CONJUNTO DE LAS PARTIDAS PRECEDENTES.

EL ANÁLISIS INDICARÁ POR SEPARADO, DE SER EL CASO, LA (S) MONEDAS (S) EN LA (S) QUE SE INCURRIRÁN LOS GASTOS.

8.5.3 SI EL ANÁLISIS DE UN PRECIO UNITARIO NO FIGURARA EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES ORIGINALMENTE PACTADOS, MEDIANTE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA AL CONTRATISTA, PODRÁ SOLICITAR QUE LIBREMENTE PRESENTE UNA PROPOSICIÓN DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL PLAZO CONCEDIDO AL CONTRATISTA NO PODRÁ SER INFERIOR A VEINTE (20) DÍAS NATURALES.

SI NO SE PRESENTARÁ EL ANÁLISIS DE UN PRECIO UNITARIO, CUANDO TAL ANÁLISIS DEBA PRESENTARSE EN UN PLAZO DETERMINADO, NO SE PAGARÁN LAS ESTIMACIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA HASTA QUE ELLOS CONTENGAN LOS PRECIOS DETALLADOS EN LA FORMA REQUERIDA POR EL CONTRATANTE.

8.6 VARIACIÓN Y AJUSTE DE LOS PRECIOS.

8.6.1 LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS DIRECTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA PACTADO, AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ COMO LO INDICAN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, Y DEL ARTÍCULO 178 AL 183 DEL REGLAMENTO.

8.7 PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS.

8.7.1 CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS SERÁN REVISADOS, ATENDIENDO LO ACORDADO POR LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

8.7.2 NO DARÁN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA.

8.7.3 DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO Y TIPO DE OBRA EL AJUSTE DE COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

- A). - LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

LO ANTERIOR SE DETERMINARÁ UTILIZANDO LAS MATRICES DE CÁLCULO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DEL CONTRATO, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN LOS QUE SE SUSTITUYAN LOS COSTOS BÁSICOS DE CADA INSUMO DEL COSTO DIRECTO, ACTUALIZADOS CON LOS ÍNDICES APLICABLES DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.

8.8 EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

8.8.1 LOS AJUSTES SE CALCULARÁN PARA LOS INCREMENTO O DECREMENTO DEL COSTO DE LOS INSUMOS, A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME LO SEÑALADO EN LAS PUBLICACIONES DE LOS ÍNDICES RELATIVOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

8.8.2 CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA SE PROCEDERÁ CON EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME EL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

8.8.3 LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS SEGÚN LAS VARIACIONES EN LOS ÍNDICES PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, CUANDO NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, LA CONVOCANTE PROCEDERÁ A CALCULARLOS CON BASE EN LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR EL BANCO DE MÉXICO.

8.8.4 LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.

8.8.5 EL PROCEDIMIENTO CONSISTIRÁ EN REVISAR EL 100% DE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA PACTADO EN EL CONTRATO.

8.9 FORMA DE APLICAR EL FACTOR PARA EL AJUSTE DE COSTOS.

8.9.1 UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DE LOS COSTOS, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE INCREMENTO O DECREMENTO, LA APLICACIÓN SE HARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN PRODUCTO DE LA OBRA EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, VALORIZADA CON LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, CONCURSO SE LE AFECTARÁ POR ESTE FACTOR, PARA OBTENER EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTES.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE. EN CASOS DE AJUSTES POR DECREMENTO, EL DESCUENTO SE HARÁ DIRECTAMENTE EN LA ESTIMACIÓN INMEDIATA SIGUIENTE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 136 DEL REGLAMENTO

PARA EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO NI DICTAMEN ALGUNO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 173 DEL REGLAMENTO.

8.10 CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EL CÁLCULO DE SUS PRECIOS PARA EFECTOS DE PAGO.

8.10.1 CUANDO A JUICIO DE LA CONTRATANTE, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO, EN EL PROGRAMA O EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

9. REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA

9.1 PAGO DE CUENTAS

- 9.1.1 LOS PAGOS DEL CONTRATANTE AL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO SE EFECTUARÁN CONTRA ESTIMACIONES MENSUALES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO Y OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA INVITACIÓN.

9.2 PAGO DE LOS TRABAJOS ORIGINALES.

- 9.2.1 LOS TRABAJOS ORIGINALES CORRESPONDEN AL CONJUNTO DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO, BAJO SU RESPONSABILIDAD.
- 9.2.2 LOS TRABAJOS ORIGINALES SE PAGAN EN CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
- 9.2.3 EN EL CASO DE APLICAR UN PRECIO UNITARIO, EL PRECIO ADEUDADO SE DETERMINA MULTIPLICANDO EL PRECIO UNITARIO COTIZADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR LA CANTIDAD DEL TIPO (CONCEPTO) DE OBRA EJECUTADO, O POR EL NÚMERO DE ELEMENTOS DE OBRA QUE SE HUBIERAN COMPLETADO.

9.3 INTERESES POR MORA

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTO EL CONTRATANTE A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCió EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA. SI EL CONTRATANTE, EN VIRTUD DE CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSPENDER LA TRAMITACIÓN DE UN PAGO, LAS SUMAS CORRESPONDIENTES DURANTE LOS ATRASOS RESULTANTES NO DEVENGARÁN INTERESES POR MORA.

SI EL CONTRATISTA RECIBE PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL PAGO HASTA EL DÍA EN QUE SE PONGAN A EFECTIVAMENTE A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE.

9.4 REMUNERACIÓN DE UN CONSORCIO. ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O GRUPO DE CONTRATISTAS

- 9.4.1 EN EL CASO DE UN CONTRATO CELEBRADO CON UN CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O GRUPO DE CONTRATISTAS, EL PAGO DE LAS OBRAS EJECUTADAS SERÁ DEPOSITADO EN UNA CUENTA ÚNICA, CUYOS DATOS SERÁN COMUNICADOS AL CONTRATANTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

10. VERIFICACIÓN Y CONSTANCIA.

- 10.1 PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE PÁRRAFO, POR VERIFICACIÓN SE ENTENDERÁ LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LA CANTIDAD Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ACTA DE CONSTANCIA SERÁ EL DOCUMENTO EN QUE SE DEJA CONSTANCIA DE UNA VERIFICACIÓN.
- 10.2 LAS VERIFICACIONES SE HARÁN A PETICIÓN DEL CONTRATISTA O DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, Y CUBRIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS O LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU EJECUCIÓN.
- 10.3 LAS VERIFICACIONES REFERENTES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS TENDRÁN COMO OBJETO DETERMINAR LA CANTIDAD Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A EFECTOS DE PROCEDER A LA ESTIMACIÓN. CUANDO SE TRATA DE OBRAS PAGADERAS EN BASE A PRECIOS UNITARIOS, LAS VERIFICACIONES SE REFERIRÁN A LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DE LAS CANTIDADES QUE DEBERÁN TENERSE EN CUENTA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES, ARQUEOS, PESADAS Y RECuentOS.
- 10.4 LAS VERIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN PARA PROTEGER LOS POSIBLES DERECHOS DE LAS PARTES DEL CONTRATO NO PREJUZGAN LA EXISTENCIA DE TALES DERECHOS NI PODRÁN IDENTIFICAR O DETERMINAR RESPONSABILIDADES.
- 10.5 EL SUPERVISOR DE OBRA, FIJARÁ LA FECHA DE LAS VERIFICACIONES; SI EL CONTRATISTA HUBIERA PRESENTADO LA PETICIÓN, DICHA FECHA NO PODRÁ SER MÁS ALLÁ DE SEIS (6) DÍAS POSTERIORES A LA DE LA PETICIÓN. EN LAS VERIFICACIONES SE PREPARARÁ UN ACTA DE CONSTANCIA, REDACTADA POR EL SUPERVISOR DE OBRA EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN, PREVIA CONSULTA CON EL CONTRATISTA.
- 10.6 SI EL CONTRATISTA SE NEGARÁ A FIRMAR EL ACTA DE CONSTANCIA, O LO FIRMARÁ CON RESERVAS, LA SUPERVISIÓN DARÁ EL DERECHO DE HACER SU DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

- 10.7 SI EL CONTRATISTA, REQUERIDO EN LA FORMA Y TIEMPO OPORTUNOS, NO ESTUVIERA PRESENTE O REPRESENTADO EN LAS VERIFICACIONES, SE CONSIDERARÁ QUE ACEPTA SIN RESERVA EL ACTA DE CONSTANCIA.
- 10.8 EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR OPORTUNAMENTE QUE SE VERIFIQUEN LOS TRABAJOS QUE NO PUDIERAN SER OBJETO DE VERIFICACIONES ULTERIORES, EN PARTICULAR CUANDO LAS OBRAS PUEDAN QUEDAR OCULTAS O INACCESIBLES. EN SU DEFECTO Y SALVO PRUEBA EN CONTRARIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A SU COSTO, EL CONTRATISTA NO PODRÁ OBJETAR LA DECISIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA RELATIVA A DICHOS TRABAJOS.
11. LIQUIDACIÓN DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
- 11.1 ESTIMACIONES MENSUALES.
- 11.1.1 LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE ABARCARÁN UN MES CALENDARIO.
- 11.1.2 EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁ EN EL LUGAR QUE LA CONTRATANTE DETERMINE ASIÉNDOLO DE SU CONOCIMIENTO EN SU OPORTUNIDAD VÍA OFICIO.
- 11.1.3 CADA MES EL CONTRATISTA PRESENTARÁ AL SUPERVISOR DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES FIJADO POR LA CONTRATANTE EN EL CONTRATO, UNA ESTIMACIÓN MENSUAL QUE INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LAS SUMAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS, COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
- 11.1.4 ESE MONTO SE ESTABLECERÁ A PARTIR DE LOS "PRECIOS UNITARIOS BASE", ES DECIR, DE LOS PRECIOS QUE FIGURAN EN EL CONTRATO, INCLUIDOS LOS DESCUENTOS O AUMENTOS QUE PUDIERAN INDICARSE EN ÉL, PERO SIN AJUSTE, NI REVISIÓN DE LOS PRECIOS.
- 11.1.5 SI SE HUBIERAN EJECUTADO TRABAJOS U OBRAS NO PREVISTOS ORIGINALMENTE EN CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS LA DEPENDENCIA EMITIRÁ SU AUTORIZACIÓN PREVIAMENTE A LA REVISIÓN Y AVAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (EN SU CASO), Y ASÍ MISMO LOS QUE ORIGINEN CONTROVERSIAS SERÁN PROCEDENTES HASTA QUE LOS AUTORICE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- 11.1.6 LA ESTIMACIÓN MENSUAL, INCLUIRÁ, EN LA MEDIDA NECESARIA, LAS PARTIDAS SIGUIENTES:
- (a) TRABAJOS ORIGINALES, EJECUTADOS Y PAGADEROS POR CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS;
 - (b) SUMINISTROS;
 - (c) ANTICIPOS;
 - (d) INDEMNIZACIONES, SANCIONES, PRIMAS Y RETENCIONES DISTINTAS DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA;
 - (e) REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA, PERO QUE SON A CARGO DEL CONTRATANTE;
 - (f) MONTO A SER DEDUCIDO, IGUAL AL EXCEDENTE DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL CONTRATANTE POR PRESTACIONES QUE EL MISMO HUBIERA EJECUTADO DE OFICIO, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. DICHO EXCEDENTE SE CALCULA TOMANDO EN CUENTA LAS SUMAS QUE SE HUBIERAN PAGADO AL CONTRATISTA SI ESTE ÚLTIMO HUBIERA EJECUTADO ESAS PRESTACIONES; Y
 - (g) INTERESES POR MORA.
- 11.1.7 EL MONTO DE LOS TRABAJOS ORIGINALES EJECUTADOS Y PAGADEROS POR PRECIOS UNITARIOS SE ESTABLECERÁ DE LA MANERA SIGUIENTE:
- 11.1.8 LA ESTIMACIÓN MENSUAL INCLUIRÁ LA RELACIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EJECUTADA EN CONFORMIDAD CON LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR AMBAS PARTES O, EN SU

DEFECTO, CON LAS EVALUACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA NO SE FRACCIONARÁN PRECIOS UNITARIOS EN SUS COMPONENTES, PARA CUBRIR TRABAJOS PARCIALES EJECUTADOS.

- 11.1.9 LOS MONTOS GASTADOS DE LOS SUMINISTROS SE DETERMINAN TENIENDO EN CUENTA LAS CANTIDADES ENTREGADAS AÚN NO UTILIZADAS.
- 11.1.10 CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA ESTIMACIÓN MENSUAL DE LA CLÁUSULA 11.1.6 INDICARÁ, CUANDO CORRESPONDA, LOS ELEMENTOS CUYOS PRECIOS SON FIJOS Y AQUELLOS CUYOS PRECIOS SON ACTUALIZADOS O REVISABLES, DE ACUERDO CON EL AJUSTE O MODIFICACIÓN DE PRECIOS DE ESTA INVITACIÓN Y APLICARÁ FINALMENTE A ESTOS ELEMENTOS LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE Y REVISIÓN PREVISTOS EN EL CONTRATO.
- 11.1.11 LOS PAGOS AL CONTRATISTA SERÁN EFECTUADOS DE LA FORMA QUE INDICAN EL CONTRATO.
- 11.1.12 EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN LE SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.
- 11.1.13 EL CONTRATISTA QUE SEA SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PODRÁ, VOLUNTARIAMENTE, APORTAR EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LO QUE QUEDARÍA ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

PARA LA APLICACIÓN DE LA RETENCIÓN LA EMPRESA A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE SEÑALE SU ACEPTACIÓN O NEGATIVA. ESTA APORTACIÓN NO DEBERÁ SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

- 11.1.14 EL CONTRATISTA ADJUNTARÁ A LA ESTIMACIÓN MENSUAL, LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
- ✓ OFICIO DE ENVÍO DE ESTIMACIÓN
 - ✓ FACTURA DE LA EMPRESA (DEBERÁ PRESENTARLA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y SIN PERFORACIONES) DEBIDAMENTE REQUISITADA COMO LO ESTABLECERÁ LA CONTRATANTE
 - ✓ RECIBO (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
 - ✓ HOJA DE CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN Y LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.
 - ✓ EL FORMATO DEL CUADRO RESUMEN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO.
 - ✓ CUADRO RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
 - ✓ EL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN (EN EL FORMATO INDICADO)
 - ✓ EL OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y COPIA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO (SI ES LA PRIMERA ESTIMACIÓN)
 - ✓ EL OFICIO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y COPIA DE LA FIANZA CONTRA VICIOS OCULTOS (SÍ ES LA ES LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO.
 - ✓ NÚMEROS GENERADORES CON CROQUIS ACOTADOS Y REFERENCIADOS.
 - ✓ TODOS LOS OFICIOS, REPORTES, MINUTAS, ANÁLISIS Y ACTAS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN RESPECTO A LA OBRA Y AL PERIODO QUE SE ESTIMA.
 - ✓ NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES MATERIALES (LAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO QUE SE ESTIMA.)
 - ✓ ÁLBUM FOTOGRÁFICO (CON LA REFERENCIA Y LAS NOTAS NECESARIAS PARA HACER CLARA LA INFORMACIÓN, AL PIE DE CADA UNA DE LAS FOTOS.
 - ✓ ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS, ESTAR FOLIADA CON SEPARADORES POR CADA INCISO Y CON UN BROCHE PARA EVITAR EL EXTRAVÍO O PARTE DE LA INFORMACIÓN DE LA MISMA.
 - ✓ TODO LO ANTERIOR SE REQUIERE CON LA FINALIDAD DE UNIFORMAR CRITERIOS EN LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES E INTEGRAR A SU VEZ, DE MANERA ORDENADA EL ARCHIVO POR LA CONTRATANTE.

- A) CÁLCULOS DE LAS CANTIDADES, BASADOS EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN:
- B) CÁLCULO, CON LOS CORRESPONDIENTES COMPROBANTES, (PROGRAMA DE CONCURSO, PROGRAMA MODIFICADO Y FIRMADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, RELATIVOS ÍNDICES POR EL BANCO DE MÉXICO), DE LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS, EN BASE A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 57, FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY.

11.1.15A ESTIMACIÓN DE CUENTA FINAL SE ENVIARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS, TAL COMO SE PREVÉ EN EL ACTA DE LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DE LAS PROPOSICIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CONTRATANTE DECIDIRÁ SI PROCEDE O NO, A EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, CON O SIN RESERVAS. SI SE PROCEDE A RECIBIR LAS OBRAS,

FIJARÁ LA FECHA QUE ELIJA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA DECISIÓN ASÍ TOMADA LE SERÁ NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.

11.1.16NO OBSTANTE, SI EXISTIERAN DIFERENCIAS DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS NO PAGADOS O VOLÚMENES PAGADOS NO EJECUTADOS, LA CONTRATANTE DARÁ UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA VERIFICACIÓN DE LA OBRA PARA SU SOLUCIÓN; DE CONTINUAR EXISTIENDO DIFERENCIAS EN LOS PAGOS, LA CONTRATANTE ENVIARA LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE LA CONTRATISTA PARA SU REVISIÓN A LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA QUE ESTA ÚLTIMA DEFINA LO PROCEDENTE Y ASÍ CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

11.1.17 NO OBSTANTE. SI SE APLICAN LAS DISPOSICIONES DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL SUJETA A RESERVAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ REMEDIAR LAS CORRESPONDIENTES IMPERFECCIONES Y DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PLAZO, A MÁS TARDAR UN (1) MES ANTES DE LA FECHA PREVISTA PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

11.1.18 EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO TERMINE TALES TRABAJOS EN EL PLAZO PRESCRITO, EL CONTRATANTE PODRÁ HACERLOS EJECUTAR POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA.

11.1.19 LA FECHA DEL ACTA EN QUE CONSTEN LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS SUSTITUIRÁ A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS COMO PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO ANTES SEÑALADO.

11.1.20 LA CUENTA PODRÁ SER PREPARADA DE OFICIO POR EL SUPERVISOR DE OBRA POR CUENTA DEL CONTRATISTA, EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE SUPERVISIÓN DE PRESENTARLA, NO RESULTE EFECTIVA. ESTA CUENTA SE NOTIFICARÁ AL CONTRATISTA JUNTO CON LA CUENTA GENERAL PREVISTA PARA LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO.

11.1.21 LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO COMPROMETE AL CONTRATISTA POR LAS INDICACIONES QUE EN ELLA FIGURAN, EXCEPTO EN LOS PUNTOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE RESERVAS ANTERIORES POR SU PARTE, ASÍ COMO EN RELACIÓN CON EL MONTO DEFINITIVO DE LOS INTERESES POR MORA.

11.1.22 LA ESTIMACIÓN DE CUENTA FINAL DEL CONTRATISTA SERÁ ACEPTADA O CORREGIDA POR EL SUPERVISOR DE OBRA, CONVIRTIÉNDOSE ENTONCES EN LA CUENTA FINAL.

11.2 ESTIMACIÓN DE FINIQUITO

EL SUPERVISOR DE OBRA PREPARARÁ LA DOCUMENTACIÓN. QUE INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

- (a) LA CUENTA FINAL.
- (b) EL SALDO ESTABLECIDO. A PARTIR DE LA VERIFICACIÓN FINAL Y DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN MENSUAL.
- (c) LA RECAPITULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES Y DEL SALDO.
- (d) EL MONTO DE LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO SERÁ IGUAL AL RESULTADO DE ESTA ÚLTIMA RECAPITULACIÓN.

EL PAGO DEL SALDO SI LO HUBIERE DEBERÁ EFECTUARSE ANTES DE TRANSCURRIDOS DOS (2) MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO.

11.2.1 **FINIQUITO.** ESTE CORRESPONDERÁ A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y SERÁ LA REFERENCIA PARA EL PAGO DEL FINIQUITO ALA CONTRATISTA EJECUTORA. LA CONTRATANTE SOLO ACEPTARA PARA REALIZAR EVALUACIONES LOS PRODUCTOS CONCLUIDOS TOTALMENTE, PRODUCTOS PARCIALMENTE CONCLUIDOS NO SERÁN CONSIDERADOS Y SE DEBERÁN APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

12. OBRAS O TRABAJOS NO PREVISTOS

12.1 LA PRESENTE SE REFIERE A OBRAS O TRABAJOS CUYA EJECUCIÓN HA SIDO DECIDIDA POR EL CONTRATANTE Y ORDENADA AL CONTRATISTA MEDIANTE ORDEN DE EJECUCIÓN Y PARA LOS CUALES NO HAY PRECIOS APLICABLES ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO.

A). - A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.

DICHOS PRECIOS UNITARIOS SE DETERMINARÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 185 Y 186 DEL REGLAMENTO.

EN CONTRATOS A PRECIO UNITARIO Y CUANDO AJUICIO DE LA CONTRATANTE SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA.

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE EL CONTRATANTE, ESTARÁ FACULTADO PARA ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y LA CONTRATANTE CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON LA INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA Y ESTE ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA INDICADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES LA CONTRATANTE APLICARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SUS TABULADORES EN VIGOR.

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LAS OBRAS Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.

12.1.2 LOS NUEVOS PRECIOS, UNA VEZ ACORDADOS ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE OFICIALIZARÁN E INCORPORARÁN EN SU CONTRATO.

12.1.3 SI NO FUERE POSIBLE ACORDAR LOS NUEVOS PRECIOS DEFINITIVOS DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS DESPUÉS DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN, EL CASO SE RESOLVERÁ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

A EXCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS OBRAS QUE PUDIERAN ALTERAR FUNDAMENTALMENTE LA EQUIDAD DEL CONTRATO Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA ECONÓMICA PARA EL CONTRATISTA, PODRÁ TOMARSE PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

12.2 LOS PRECIOS QUE SE APLIQUEN SERÁN UNITARIOS.

LOS PRECIOS QUE SE UTILIZARÁN SE DETERMINARÁN SOBRE LAS MISMAS BASES QUE LOS PRECIOS DEL CONTRATO.

SI EXISTIERA DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS, SUS ELEMENTOS EN PARTICULAR LOS PRECIOS DE UNIDADES CONTENIDOS EN EL DESGLOSE, SE UTILIZARÁN PARA DETERMINAR LOS PRECIOS APLICABLES A ESTOS TRABAJOS.

13. AUMENTO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS

13.1 A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE PÁRRAFO POR "ALCANCE DE LAS OBRAS" SE ENTENDERÁ EL MONTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS, CALCULADAS EN BASE A LOS PRECIOS UNITARIOS DEFINIDOS EN ESTIMACIONES MENSUALES, TOMANDO EN CUENTA SI ES EL CASO, LOS PRECIOS NUEVOS, DEFINITIVOS O PROVISIONALES, FIJADOS PARA TRABAJOS NO PREVISTOS.

EL ALCANCE INICIAL DE LOS TRABAJOS ES EL QUE RESULTA DE APLICAR LA ESTIPULACIÓN DE LOS CONTRATOS ORIGINALES, POSTERIORMENTE ENMENDADA O MODIFICADA POR CONVENIOS POSTERIORES.

13.2 OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS

13.2.1 SALVO EN EL CASO DE APLICAR LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

CUANDO EL ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS LLEGUE AL ALCANCE PACTADO INICIALMENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ PARAR LAS OBRAS, SI NO HA RECIBIDO UNA ORDEN DE EJECUCIÓN EN QUE EL CONTRATANTE LE NOTIFICA SU DECISIÓN DE CONTINUARLAS. EL CONTRATANTE DEBERÁ, EN TODOS ESTOS

CASOS, INDICAR EL MONTO MÁXIMO HASTA EL CUAL SE PODRÁN CONTINUAR LAS OBRAS. EN CASO DE SOBREPASARSE DICHO MONTO MÁXIMO, SE APLICARÁ EL MISMO PROCEDIMIENTO Y SE IMPLICARÁN LAS MISMAS CONSECUENCIAS, CONFORME A LO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN, EN RELACIÓN CON EL AUMENTO DEL ALCANCE INICIAL.

EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA AL MENOS UN (1) MES ANTES DE LA FECHA PROBABLE EN LA CUAL EL ALCANCE DE LAS OBRAS LLEGUE AL ALCANCE PACTADO INICIALMENTE. LA ORDEN PARA CONTINUAR LAS OBRAS POR ENCIMA DEL ALCANCE PACTADO INICIALMENTE, SI SE DIERA, DEBERÁ COMUNICARSE AL CONTRATISTA AL MENOS DIEZ (10) DÍAS ANTES DE DICHA FECHA.

EN AUSENCIA DE UNA ORDEN DE CONTINUAR, LOS TRABAJOS QUE HAN SIDO EJECUTADOS POR ENCIMA DEL ALCANCE PACTADO INICIALMENTE NO SERÁN PAGADEROS. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL RESPECTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DECIDA QUE DEBE TOMARSE, SERÁN A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SALVO EN CASO QUE EL CONTRATISTA NO HUBIERE ENVIADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LA NOTIFICACIÓN NECESARIA TAL COMO SE ESTIPULAN EN ESTE PÁRRAFO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO Y TERMINAR TODAS LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUALQUIERA QUE SEA LA IMPORTANCIA DE UN AUMENTO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS QUE SE PUEDA RESULTAR COMO CONSECUENCIA DE DIFICULTADES TÉCNICAS O DE LA INSUFICIENCIA DE LAS CANTIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

SI EL AUMENTO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS ES SUPERIOR AL VEINTICINCO (25) POR CIENTO, DEBERÁ CELEBRARSE UN CONVENIO ESPECIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

- 13.2.2 DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A UNA ORDEN DE EJECUCIÓN QUE AUTORIZA UNA MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LAS OBRAS, EL SUPERVISOR DE OBRA COMUNICARÁ AL CONTRATISTA LA CUENTA PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A ESTA MODIFICACIÓN.

14. DISMINUCIÓN DEL ALCANCE DE LAS OBRAS

- 14.1 SI LA DISMINUCIÓN DEL ALCANCE DE LAS OBRAS ES POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA TENDRÁ DERECHO A SER INDEMNIZADO PRESENTANDO EL ESTUDIO DE GASTOS NO RECUPERABLES DE LAS PÉRDIDAS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS ESTÉN JUSTIFICADOS Y FORMEN PARTE DEL CONTRATO, (POR EL PERJUICIO QUE HAYA PODIDO SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE ESTA DISMINUCIÓN.)

15. CAMBIO DE LA IMPORTANCIA DE LAS DIVERSAS CLASES DE OBRAS.

- 15.1 EN CASO DE OBRAS PAGADERAS EN BASE A PRECIOS UNITARIOS, CUANDO DEBIDO A ÓRDENES DE MODIFICACIÓN O A CIRCUNSTANCIAS QUE NO SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA LA IMPORTANCIA DE ALGUNAS CLASES DE OBRAS SE MODIFIQUE DÉ TAL MANERA QUE LAS CANTIDADES EJECUTADAS SEAN EN EXCESO O EN DEFECTO DE DETERMINADOS PORCENTAJES, CON RESPECTO A LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SI EL AUMENTO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS ES SUPERIOR AL VEINTICINCO (25) POR CIENTO, DEBERÁ CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY.

16. PÉRDIDAS Y AVERÍAS. CASOS DE FUERZA MAYOR.

NO SE CONCEDERÁ AL CONTRATISTA NINGUNA INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS, AVERÍAS O DAÑOS CAUSADOS POR SU NEGLIGENCIA, SU IMPREVISIÓN, SU CARENCIA DE MEDIOS O SUS ERRORES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR, POR SU CUENTA Y RIESGO, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESGUARDAR Y PROTEGER LOS SUMINISTROS, LOS EQUIPOS E INSTALACIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN, EN CASO DE TEMPESTADES, INUNDACIONES, O CUALQUIER OTRO FENÓMENO NATURAL NORMALMENTE PREVISIBLE EN LAS CONDICIONES DE TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE EJECUTAN LAS OBRAS.

PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERARÁN COMO CAUSAS DE FUERZA MAYOR TODO ACTO O ACONTECIMIENTO IMPREVISIBLE, IRRESISTIBLE Y FUERA DEL CONTROL DE LAS PARTES. LAS SITUACIONES QUE SE CONSIDERARÁN COMO CAUSA DE FUERZA MAYOR PUEDEN INCLUIR, CATÁSTROFES NATURALES, INCENDIOS, EXPLOSIONES, GUERRA, INSURRECCIÓN, MOVILIZACIÓN, HUELGAS, TEMBLORES DE TIERRA Y DECISIONES-GUBERNAMENTALES.

POR CONSIGUIENTE, PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS DE FUERZA MAYOR, LOS ACTOS O ACONTECIMIENTOS CUYA OCURRENCIA PODRÍA PREVERSE Y CUYAS CONSECUENCIAS PODRÍAN EVITARSE ACTUANDO CON DILIGENCIA RAZONABLE. DE LA MISMA MANERA, NO SE

CONSIDERARÁN CASOS DE FUERZA MAYOR LOS ACTOS O ACONTECIMIENTOS QUE HAGAN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN ÚNICAMENTE MÁS DIFÍCIL O MÁS ONEROSA PARA LA PARTE CORRESPONDIENTE.

EN TODO CASO, LA PARTE AFECTADA DEBERÁ TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR, EN EL MENOR PLAZO POSIBLE, LA REANUDACIÓN NORMAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES AFECTADAS POR EL CASO DE FUERZA MAYOR.

SI A RAÍZ DE UN CASO DE FUERZA MAYOR, EL CONTRATANTE O EL CONTRATISTA NO PUDIERAN EJECUTAR SUS PRESTACIONES, TAL COMO ESTÁN PREVISTOS EN EL CONTRATO, EN UN PERÍODO DE UN (1) MES, LAS PARTES SE REUNIRÁN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE PARA EXAMINAR LAS REPERCUSIONES CONTRACTUALES DE DICHOS ACONTECIMIENTOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y, EN PARTICULAR, SOBRE EL PRECIO Y/O LOS PLAZOS Y/O LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS DE CADA UNA DE LAS PARTES.

CUANDO UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR HA EXISTIDO DURANTE UN PERÍODO DE MÁS DE DOS (2) MESES, CADA PARTE TENDRÁ DERECHO A RESCINDIR O TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

17. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

17.1 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FIJADO POR EL CONTRATO SE APLICARÁ A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS QUE SON DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA INCLUYENDO, SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA, EL RETIRO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DEL SITIO DE LA OBRA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS TERRENOS Y LUGARES. ESTE PLAZO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES RESULTANTES, EN SU CASO, DE LAS OBRAS REALIZADAS POR SUBCONTRATISTAS Y/O POR CUALQUIER OTRA EMPRESA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS.

DICHO PLAZO COMENZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA ESTIPULADA EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS O LA FECHA DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN, DE COMENZAR LAS OBRAS.

SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA EN EL CONTRATO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN COMPRENDERÁ EL PERÍODO DE MOVILIZACIÓN DEFINIDO EN ESTA MISMA SECCIÓN.

17.2 PROLONGACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

17.2.1 CUANDO HAYA UN CAMBIO EN EL ALCANCE DE LAS OBRAS, UNA MODIFICACIÓN DE CIERTA IMPORTANCIA EN LA NATURALEZA DE LAS OBRAS, UNA SUSTITUCIÓN DE OBRAS INICIALMENTE PREVISTAS COMO DIFERENTES, LA APARICIÓN DE DIFICULTADES IMPREVISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LA JUSTIFICACIÓN DE UNA PROLONGACIÓN DE LAS OBRAS O DE UN APLAZAMIENTO DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ELLAS, UNA ACTUALIZACIÓN DE LAS OBRAS DECIDIDA POR EL CONTRATANTE, EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES PRELIMINARES QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL CONTRATANTE O DE OBRAS PREVIAS QUE FORMAN PARTE DE OTRO CONTRATO, EL ALCANCE DE LA PROLONGACIÓN O DEL APLAZAMIENTO SERÁN DISCUTIDOS ENTRE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA. ESTE ALCANCE DE LA PROLONGACIÓN O APLAZAMIENTO SE SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DEL CONTRATANTE, QUE NOTIFICARÁ SU DECISIÓN AL CONTRATISTA MEDIANTE ORDEN DE EJECUCIÓN ESCRITA EN BITÁCORA.

17.2.2 EN CASO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS CUYA GRAVEDAD ANULE TODA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y OCASIONE UNA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LAS OBRAS, LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE DIFERIRÁN Y SE COMUNICARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, EN LA QUE SE PRECISARÁ LA DURACIÓN, QUE SERÁ IGUAL AL NÚMERO DE DÍAS DURANTE LOS CUALES SE COMPROBÓ QUE LAS ACTIVIDADES ESTUVIERON REALMENTE DETENIDAS DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.

18. PENALIDADES BONIFICACIONES Y RETENCIONES.

18.1 PENALIDADES DIARIAS POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, BONIFICADOS POR ENTREGA ANTICIPADA DE LAS OBRAS Y FORMA DE CÁLCULO.

18.2 "LA CONTRATANTE", VERIFICARÁ PERIÓDICAMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO.

18.3 SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN SE OBSERVA QUE EL AVANCE REALMENTE EJECUTADO ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE A LA FECHA DE CORTE DE ACUERDO AL CONTRATO, SE APLICARÁ UNA

RETENCIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE AL 2% DE LA DIFERENCIA DE IMPORTES DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE DE ACUERDO A SU PROGRAMA AUTORIZADO, MENOS EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA AL MOMENTO DE LA REVISIÓN. AL REALIZARSE EL CÁLCULO DE LA SANCIÓN DE ATRASO, SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADAS POR LAS PARTES, SE EFECTUARÁ MES A MES LA COMPROBACIÓN DE AVANCE DE LAS OBRAS Y SE APLICARÁN LAS SANCIONES POR ATRASO EN LAS ESTIMACIONES QUE CORRESPONDAN, EN LA SIGUIENTE SE DEDUCIRÁ EL IMPORTE DEL ANTERIOR PUDIENDO SER DEVOLUTIVO SI EL ATRASO ES RECUPERADO. ASÍ MISMO EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO SE CANCELARÁN LAS CANTIDADES QUE, A ESA FECHA, POR RETENCIÓN SE HALLAN EFECTUADO, ACREDITÁNDOLAS AL CONTRATISTA.

- 18.4 PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EN LA ENTREGA DE LA OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SE RETENDRÁN, EN FORMA DEFINITIVA, LAS CANTIDADES Y SE TOMARÁN A CUENTA DE LA PENA QUE SE APLICARÁ, PENA CUANTIFICADA AL 0.2% POR CADA DÍA NATURA DE ATRASO, CALCULÁNDOSE SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARE CON OPORTUNIDAD LA DOCUMENTACIÓN PARA EL FINIQUITO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN INICIAL QUE CORRESPONDERÁ A DIEZ DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE, ACUMULABLE POR DÍA HASTA LA FECHA EN QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO.

LOS DÍAS CONSIDERADOS PARA ÉL CÁLCULO DE LAS PENALIDADES SERÁN DÍAS CALENDARIO.

- 18.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

- 18.5.1 CUANDO SE DETERMINE POR PARTE DEL CONTRATANTE O SUS REPRESENTANTES EN OBRA (SUPERVISIÓN DE OBRA) QUE EXISTE UNA CALIDAD INFERIOR A LO PREVISTO, EL TRABAJO NO SE ACEPTARÁ HASTA SER CORREGIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE EN EL PLAZO MÍNIMO ESTABLECIDO EN SU MOMENTO POR EL MISMO.

EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS CORREGIDOS NO SEAN EJECUTADOS A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, ÉSTE PODRÁ DETERMINAR LA CANCELACIÓN DE SU PAGO Y EN SU CASO DICHAS CORRECCIONES SERÁN REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, TENIENDO EL CONTRATISTA QUE CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERE LA CORRECCIÓN POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN

- 18.5.2 SANCIONES POR SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE NIVEL PROFESIONAL SIN AUTORIZACIÓN.

LAS SANCIONES POR MOVIMIENTOS DE (SUSTITUCIÓN O REMOCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE NIVEL PROFESIONAL, A UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS) QUE PUDIERA REALIZAR EL CONTRATISTA Y QUE NO HUBIEREN SIDO AUTORIZADAS PREVIAMENTE POR EL CONTRATANTE. SE APLICARÁN EN BASE AL CUADRO 1 BÁSICO DE SANCIONES SIGUIENTE.

CUADRO 1 BÁSICO DE SANCIONES

SANCIÓN	DE SUSTITUCIÓN PERSONAL TÉCNICO SIN AUTORIZACIÓN	MONTO DE SANCIÓN
1.	5 % DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA PLANTILLA (TÉCNICA).	PRIMER Y ÚNICO AVISO SIN PENALIZACIÓN ALGUNA.
2.	10% DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA PLANTILLA (TÉCNICA).	2% DEL VALOR TOTAL DE LA PLANTILLA MENSUAL.
3.	20% DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA PLANTILLA (TÉCNICA).	5% DEL VALOR TOTAL DE LA PLANTILLA MENSUAL.
4.	30% Y MAYOR, DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA PLANTILLA (TÉCNICA).	100 % DEL VALOR TOTAL DE LA PLANTILLA MENSUAL.

CUANDO SEAN APLICADAS 10 SANCIONES (ACUMULATIVAS), SERÁ MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

- 18.5.3 NOTIFICACIÓN DE SANCIONES;

LAS NOTIFICACIONES SE REALIZARÁN POR ESCRITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

CUALQUIER FALTA DE DOCUMENTO, REPORTE, NOTA DE BITÁCORA, RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ÁLBUM FOTOGRÁFICO, Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SERÁ MOTIVO PARA RECHAZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES SE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN LA MATERIA.

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE RESPETEN LOS ALCANCES ENTREGADOS POR LA CONTRATANTE, O NO SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS SE SUSPENDERÁ ÉSTA, DEBIENDO LA CONTRATISTA REALIZAR LA CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA, YA QUE ÉSTA SERÁ VERIFICADA Y SI NO COINCIDE EN DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y OTROS LINEAMIENTOS TÉCNICOS CON LA OBRA SE CONSIDERARÁ COMO NO REALIZADA.

CUANDO SE DETERMINE QUE EXISTE UNA VARIACIÓN MAYOR AL 5% (EN DETRIMENTO) DE LA CALIDAD DEL TRABAJO NO SE ACEPTARÁ LA OBRA.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DEL CONTRATO SE DERIVEN A CARGO DE LA CONTRATISTA, DARÁ DERECHO A LA INMEDIATA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONTRATANTE, INMEDIATAMENTE Y ASIMISMO SE DEBERÁN APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES.

LAS PENAS CONVENCIONALES SI ES EL CASO SERÁN APLICADAS POR EL CONTRATANTE, CALCULANDO LAS DEDUCTIVAS CORRESPONDIENTES, PARA POSTERIORMENTE SER DESCONTADAS EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.

COMO EJEMPLO DE LO ANTERIOR, SE ENUNCIAN LAS SIGUIENTES CAUSAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA:

- POR EL NO SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O POR EL SUMINISTRO NO OPORTUNO DE LOS MISMOS Y NO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN SU PROPOSICIÓN
- POR PLANTILLA DE PERSONAL QUE EJECUTE DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO A UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INSUFICIENTE Y NO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN SU PROPOSICIÓN.
- POR ABANDONO INJUSTIFICADO DE LOS FRENTES DE TRABAJO.
- POR NO CONTAR CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN SU PROPOSICIÓN

LO ANTERIOR SE ESTABLECE COMO UN EJEMPLO ENUNCIATIVO MÁS NO LIMITATIVO.

SI POR LA MAGNITUD DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CUMPLE UN TOTAL DE 26 DÍAS ACUMULATIVOS **EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN** DETERMINARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO APLICANDO COMO PENA CONVENCIONAL ADEMÁS DEL (2%) DE SANCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO, TAMBIÉN SE EVALUARÁN LOS DAÑOS CORRESPONDIENTES A LA AFECTACIÓN POR EL TIEMPO DE REINICIO DE LOS TRABAJOS, EL DIFERENCIAL DE SOBRECOSTO EN LOS PRECIOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y LA RECONTRATACIÓN DEL NUEVO CONTRATISTA. SI LA FIANZA DE GARANTÍA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO FUERA SUFICIENTE PARA CUBRIR LA PENALIZACIÓN, EL CONTRATISTA SE OBLIGARÁ A CUBRIR LA DIFERENCIA MEDIANTE CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO A FAVOR DE **EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN**.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LO QUE RESULTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR TRABAJOS ATRASADOS O NO REALIZADOS, O REALIZADOS DEFICIENTEMENTE QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE AFECTEN LOS INTERESES DE LA CONTRATANTE.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA, PARA ELLO UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBERÁN ENTREGAR A LA CONTRATANTE UNA FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA SIN INCLUIR EL IVA., A FAVOR DE **EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN** PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLO SE DERIVEN CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS.

LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE INVITACIÓN SERÁ RESUELTO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

19. PROCEDENCIA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS.

- 19.1 SALVO QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA PODRÁ ELEGIR LIBREMENTE LA PROCEDENCIA ESPECÍFICA DE LOS MATERIALES, PRODUCTOS O COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN, A CONDICIÓN QUE PUEDA JUSTIFICAR QUE TODOS ELLOS SATISFACEN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL MISMO Y EN LOS DOCUMENTOS DE INVITACIÓN.

20. LUGARES DE EXTRACCIÓN U OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES DE PRÉSTAMO

- 20.1 EN EL CASO EN QUE EL CONTRATO ESPECIFIQUE LOS LUGARES DE EXTRACCIÓN U OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE PRÉSTAMO, SI EN EL CURSO DE LOS TRABAJOS, LAS PLANTAS Y LOS YACIMIENTOS RESULTAN SER INSUFICIENTES, EN CALIDAD O EN CANTIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR DE ELLO OPORTUNAMENTE AL CONTRATANTE, EL CUAL DESIGNARÁ ENTONCES, CON BASE EN LA PROPOSICIÓN QUE LE PRESENTE EL CONTRATISTA, NUEVOS LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE PRÉSTAMO. TAL SUSTITUCIÓN PUEDE DAR LUGAR A LA APLICACIÓN DE UN NUEVO PRECIO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN.
- 20.2 SI EL CONTRATO DISPONE QUE EL CONTRATANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES DE PRÉSTAMO, LOS COSTOS DE OCUPACIÓN Y, EN CASO NECESARIO, LOS GASTOS DE TODA CLASE RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN CORRERÁN A CARGO DEL CONTRATANTE; EL CONTRATISTA NO PODRÁ ENTONCES, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, UTILIZAR LOS MATERIALES QUE HAYA OBTENIDO DE DICHOS LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE PRÉSTAMO PARA EJECUTAR TRABAJOS QUE NO FORMEN PARTE DEL CONTRATO.
- 20.3 SALVO EN EL CASO SIGUIENTE: SI EL CONTRATO DISPONE QUE EL CONTRATANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES DE PRÉSTAMO, LOS COSTOS DE OCUPACIÓN Y, EN CASO NECESARIO, LOS GASTOS DE TODA CLASE RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN CORRERÁN A CARGO DEL CONTRATANTE; EL CONTRATISTA NO PODRÁ ENTONCES, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, UTILIZAR LOS MATERIALES QUE HAYA OBTENIDO DE DICHOS LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE PRÉSTAMO PARA EJECUTAR TRABAJOS QUE NO FORMEN PARTE DEL CONTRATO.
- 20.4 EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A OBTENER, EN CUANTO SEA NECESARIO, LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EXTRACCIÓN O PRÉSTAMO DE LOS MATERIALES. SI NO ESTÁ PREVISTO QUE EL CONTRATANTE PONDRÁ A
- 20.5 DISPOSICIÓN DE CONTRATISTA DICHOS LUGARES DE EXTRACCIÓN, EL CONTRATISTA CORRERÁ CON TODOS LOS GASTOS, INCLUYENDO LOS DE OCUPACIÓN. SIN EMBARGO, EL CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA PRESTARÁN SU ASISTENCIA LA CONTRATISTA, SI ESTÉ SE LA SOLICITA, PARA FACILITAR LA OBTENCIÓN DE TODAS LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS A QUE HAYA LUGAR PARA LAS EXTRACCIONES O PRESTAMOS DE MATERIALES.
- 20.6 EN TODOS LOS CASOS, EL CONTRATISTA SUFRAGARÁ LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE PRÉSTAMO Y, CUANDO FUERE EL CASO, LOS GASTOS DE APERTURA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS TERRENOS.

EL CONTRATISTA SUFRAGARÁ IGUALMENTE, SIN QUE HAYA RECURSO EN CONTRA DEL CONTRATANTE, LOS COSTOS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO Y DE MANERA GENERAL, LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN NECESARIOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS LUGARES DE EXTRACCIÓN O DE PRÉSTAMO. TAMBIÉN INDEMNIZARÁ AL CONTRATANTE EN CASO DE QUE ÉSTE TUVIERA QUE HACERSE CARGO DE LA REPARACIÓN DE TALES DAÑOS.

21. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS

- 21.1 LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO Y LAS PRESCRIPCIONES DE NORMAS RECONOCIDAS A NIVEL INTERNACIONAL Y ESTAR DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE. LAS NORMAS APLICABLES SERÁN LAS QUE ESTÉN EN VIGOR VEINTIOCHO (28) DÍAS ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. LAS EXCEPCIONES QUE PUEDAN HACERSE CON RESPECTO A LAS NORMAS, SI NO SON RESULTADO EXPRESO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO, SE INDICARÁN O RECAPITULARÁN COMO TALES EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
- 21.2 EL CONTRATISTA NO PODRÁ UTILIZAR MATERIALES, PRODUCTOS O COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD DIFERENTE A LA QUE SE HAYA ESPECIFICADO EN LA INVITACIÓN Y/O EL CONTRATO.
22. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS. PRUEBAS Y ENSAYOS.
- 22.1 LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN SERÁN SOMETIDOS, A LOS FINES DE SU VERIFICACIÓN CUALITATIVA, A PRUEBAS Y ENSAYOS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, LAS PRESCRIPCIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALMENTE ACEPTADAS Y SEGÚN LA REGLAMENTACIÓN EN VIGOR, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

- 22.2 LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO Y LAS PRESCRIPCIONES DE NORMAS RECONOCIDAS A NIVEL INTERNACIONAL Y ESTAR DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE. LAS NORMAS APLICABLES SERÁN LAS QUE ESTÉN EN VIGOR VEINTIOCHO (28) DÍAS ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. LAS EXCEPCIONES QUE PUEDAN HACERSE CON RESPECTO A LAS NORMAS, SI NO SON RESULTADO EXPRESO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO SE SUJETARAN A LA INVITACIÓN. RELATIVAS A LA DEFINICIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES Y A LAS POSIBLES EXCEPCIONES A DICHAS NORMAS SE MANTENDRÁN EN VIRTUD DE LA PRESENTE NUMERAL.

EN EL CASO QUE EL CONTRATO O EN LAS NORMAS NO SE ESPECIFIQUEN LOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN QUE SE UTILIZARÁN, LA SUPERVISIÓN DE OBRA OPORTUNAMENTE DEBERÁ PROPONERLOS AL CONTRATISTA.

- 22.3 EL CONTRATISTA ALMACENARÁ LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN EN FORMA TAL QUE SE FACILITEN LAS VERIFICACIONES PREVISTAS. TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS CONVENIENTES CON EL FIN DE QUE ELLOS PUEDAN SER FÁCILMENTE IDENTIFICADOS, LOS QUE ESTÉN PENDIENTES DE VERIFICACIÓN O HAYAN SIDO ACEPTADOS O RECHAZADOS DEBERÁN SER RETIRADOS INMEDIATAMENTE DEL SITIO DE LA OBRA.

- 22.4 LAS VERIFICACIONES SE HARÁN CONFORME A LAS INDICACIONES DEL CONTRATO O, EN SU DEFECTO, CONFORME A LAS DECISIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE LA OBRA, EN LAS FÁBRICAS, ALMACENES O CANTERAS DEL CONTRATISTA, DE LOS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES. SERÁN EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA O BIEN, SI ASÍ LO PREVÉ EL CONTRATO DE LA MISMA SUPERVISIÓN POR UN LABORATORIO U ORGANISMO DE INSPECCIÓN.

- 22.5 EN TODOS LOS CASOS, EL CONTRATISTA EL PROVEEDOR O EL SUBCONTRATISTA AUTORIZARÁ EL ACCESO A SUS INSTALACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA O DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN A FIN DE QUE PUEDAN REALIZAR TODAS LAS VERIFICACIONES, A QUE HAYA LUGAR.

- 22.6 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONVENIR CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y A TRAVÉS DE LA BITÁCORA, LAS FECHAS Y LOS LUGARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES O PRUEBAS DE LOS MATERIALES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO. LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEBERÁ NOTIFICAR AL CONTRATISTA POR LO MENOS CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN, SU INTERVENCIÓN DE EFECTUAR LA INSPECCIÓN O DE ESTAR PRESENTE EN LAS PRUEBAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR INMEDIATAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.

- 22.7 EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR, POR SU CUENTA, LAS MUESTRAS NECESARIAS PARA LAS VERIFICACIONES.

- 22.8 SI LOS RESULTADOS DE VERIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO O EN VIRTUD DE LAS NORMAS, CORRESPONDIENTES A UN SUMINISTRO DE MATERIALES, PRODUCTOS O COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN NO PERMITEN LA ACEPTACIÓN DE TAL SUMINISTRO, EN FORMA OFICIAL LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATANTE LO HARÁN DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA.

- 22.9 SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATANTE.

(a) LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EJECUTE O HAGA EJECUTAR Y QUE NO ESTÉN PREVISTOS EN EL CONTRATO, O EN LAS NORMAS APLICABLES;

(b) LAS VERIFICACIONES QUE ORDENE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE INSPECCIONADOS, O HAYAN SIDO OBJETO DE UN ACUERDO ADMINISTRATIVO Y QUE SÓLO TENGAN POR FIN ASEGURARSE DE LA OBSERVANCIA DE LAS CALIDADES INHERENTES A LA MARCA ESPECÍFICA O A LAS EXIGIDAS EN VIRTUD DEL CONTRATO.

- 22.10 EL CONTRATANTE SUFRAGARÁ LOS GASTOS DE VIAJE O DE PERMANENCIA QUE LAS VERIFICACIONES ORIGINEN PARA EL CONTRATANTE, LA SUPERVISIÓN DE OBRA O QUIENES ACTÚEN EN SUS NOMBRES.

23. VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS.

- 23.1 LA VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES Y PRODUCTOS SE EFECTUARÁ EN COMÚN ACUERDO ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA.

PARA LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SEAN OBJETO DE FACTURAS DE TRANSPORTE, SE PRESUMIRÁN EXACTOS LOS PESOS EXPRESADOS EN ELLAS. SIN EMBARGO, LA SUPERVISIÓN DE OBRA TENDRÁ SIEMPRE DERECHO A HACER QUE SE REALICE, PARA CADA ENTREGA, UNA VERIFICACIÓN MEDIANTE BÁSCULA EN PRESENCIA DE LAS PARTES. LOS GASTOS RELACIONADOS CON ESTA VERIFICACIÓN SERÁN:

- (a) POR CUENTA DEL CONTRATISTA SI EL PESAJE REVELA QUE EXISTE UNA DIFERENCIA DE PESO, EN PERJUICIO DEL CONTRATANTE, SUPERIOR A LAS PÉRDIDAS NORMALES DE TRANSPORTE; Y
- (b) POR CUENTA DEL CONTRATANTE SI LA DIFERENCIA DE PESO NO EXCEDE LAS PÉRDIDAS NORMALES DE TRANSPORTE.

CUANDO LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES NO SEAN OBJETO DE UNA LIQUIDACIÓN SEPARADA, LOS PRECIOS DE LAS OBRAS QUE COMPRENDEN LA REMUNERACIÓN DE DICHO TRANSPORTE ESTARÁN SUJETOS A UN REEMBOLSO FIJADO MEDIANTE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, QUE HAGA REFERENCIA, SI CORRESPONDE, A LOS DETALLES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

24. UBICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS.

24.1 PLANOS GENERALES PARA LA UBICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS

EL PLANO GENERAL DE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ES UN PLANO ORIENTADO QUE PRECISA LA POSICIÓN DE LAS OBRAS EN PLANIMETRÍA, EN RELACIÓN CON PUNTOS DE REFERENCIA FIJOS. DICHO PLANO SERÁ NOTIFICADO AL CONTRATISTA, MEDIANTE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO O BIEN, SI LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUESE POSTERIOR A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, A MÁS TARDAR EN LA MISMA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO.

24.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE:

- (a) EL REPLANTEO DE LAS OBRAS Y DE LA EJECUCIÓN EXACTAMENTE DE ACUERDO CON LOS PUNTOS, LÍNEAS Y NIVELES DE REFERENCIA PROPORCIONADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA;
- (b) LA EXACTITUD EN CUANTO A LA UBICACIÓN, COTAS Y NIVELES, DIMENSIONES Y ALINEACIÓN DE TODAS LAS PARTES DE LAS OBRAS; Y
- (c) EL SUMINISTRO DE TODOS LOS INSTRUMENTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL RELACIONADOS CON LAS RESPONSABILIDADES PRECEDENTES.

- 24.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA UN ERROR EN LA UBICACIÓN, COTAS, DIMENSIONES O ALINEACIÓN DE LAS OBRAS O EN CUALQUIER PARTE DE ELLAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y RECTIFICAR TAL ERROR POR SU CUENTA Y A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE, A MENOS QUE EL ERROR SE DEBA A DATOS INCORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE, EN CUYO CASO EL COSTO DE LA RECTIFICACIÓN INCUMBIRÁ AL CONTRATANTE.

- 9.4 LA VERIFICACIÓN DE TODOS LOS TRAZADOS, ALINEACIONES O NIVELES POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA NO LIBERARÁ EN FORMA ALGUNA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA EXACTITUD DE TALES OPERACIONES; EL CONTRATISTA DEBERÁ PROTEGER Y CONSERVAR ADECUADAMENTE TODOS LOS PUNTOS DE REFERENCIA, JALONES DE SEÑAL FIJA, ESTACAS Y OTRAS SEÑALES EMPLEADAS EN EL REPLANTEO DE LAS OBRAS.

25. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.

25.1 PERÍODO DE MOVILIZACIÓN

DURANTE EL PERÍODO DE MOVILIZACIÓN, QUE SE INICIA CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA DEBERÁN ADOPTAR CIERTAS DISPOSICIONES PREPARATORIAS Y ELABORAR CIERTOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. EL INFORME INICIAL CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ PRESENTAR A LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD E HIGIENE SE DEBERÁ PRESENTAR A LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

25.2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

25.2.1 EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESPECIFICARÁN ESPECIALMENTE LOS MATERIALES Y MÉTODOS QUE SE EMPLEARÁN Y EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN A DETALLE DE LOS TRABAJOS. A DICHO PROGRAMA SE ANEXARÁ EL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBRAS PROVISIONALES EN LA ZONA DE OBRAS. EN EL INFORME CORRESPONDIENTE SE IDENTIFICARÁN LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE DEBAN IMPORTARSE EN FORMA TEMPORAL PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOMETIDO A LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

SI EN CUALQUIER MOMENTO LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONSIDERA QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE EL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN APROBADO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ, (UNA PROPOSICIÓN) A INSTANCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL PROGRAMA REVISADO EN EL QUE PRESENTARÁ LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO.

25.3 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

EL CONTRATISTA PRESENTARÁ DENTRO DEL MISMO PLAZO ESPECIFICADO EN ESTA INVITACIÓN, UN PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES ENUMERADAS EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE.

26. PLANOS DE EJECUCIÓN, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DISEÑOS DETALLADOS.

26.1.1 SALVO DISPOSICIONES CONTRARIAS DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA PREPARARÁ LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, TALES COMO PROGRAMAS Y MÉTODOS DE EJECUCIÓN.

A TAL EFECTO, EL CONTRATISTA ESTABLECERÁ LAS INSTALACIONES Y PERSONAL NECESARIOS PARA PREPARAR EN LA ZONA DE OBRAS TODOS LOS INFORMES NECESARIOS. SEGÚN SEA EL CASO, DEBERÁ VERIFICAR LOS CÁLCULOS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS OBRAS.

SI EL CONTRATISTA DETECTARA UN ERROR EN LOS DOCUMENTOS BÁSICOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE, DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO INMEDIATAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

26.1.2 LOS PROGRAMAS Y MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEBERÁN NUMERARSE CORRELATIVAMENTE Y CADA UNO DE ELLOS DEBERÁ ESPECIFICAR CLARAMENTE LA NATURALEZA DE LOS DIVERSOS TRABAJOS Y LAS CANTIDADES DE MATERIALES QUE HABRÁN DE UTILIZARSE.

LOS PROGRAMAS DEBERÁN DEFINIR COMPLETAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE APARECEN EN EL CONTRATO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS, NATURALEZA DE LOS PARÁMETROS, LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES COMPONENTES DE TODOS LOS ELEMENTOS.

26.1.3 LOS PLANOS, MEMORIAS DE CÁLCULOS, ESTUDIOS DE DETALLE Y DEMÁS DOCUMENTOS PREPARADOS POR EL PROYECTISTA SERÁN SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, QUIEN PODRÁ EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTIMATIVOS DE CANTIDADES CORRESPONDIENTES.

SIN EMBARGO, SI SE PREVÉ EN EL CONTRATO, LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS DOCUMENTOS ANTES ENUNCIADOS SERÁN SOMETIDOS SOLAMENTE A LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

26.1.4 EL CONTRATISTA NO PODRÁ EMPEZAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, SI NO HA RECIBIDO LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DICHA EJECUCIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

TALES DOCUMENTOS SERÁN SOMETIDOS EN BASE A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS PLANOS, PLIEGOS DE CÁLCULOS, ESTUDIOS DE DETALLE Y DEMÁS DOCUMENTOS PREPARADOS POR EL CONTRATISTA, SERÁN SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, QUIEN PODRÁ EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE

LOS ESTIMATIVOS DE CANTIDADES CORRESPONDIENTES Y LO REFERIDO EN LA SECCIÓN DE PLANOS EN ESTA INVITACIÓN.

SIN EMBARGO, SI SE PREVÉ EN EL CONTRATO, LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS DOCUMENTOS ANTES ENUNCIADOS SERÁN SOMETIDOS SOLAMENTE A LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

26.2 DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA

26.2.1 SI EL CONTRATO ESTIPULA QUE EL CONTRATANTE O LA SUPERVISIÓN DE OBRA SUMINISTRARÁ AL CONTRATISTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE TALES DOCUMENTOS. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A VERIFICAR, ANTES DE TODA EJECUCIÓN, QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN ERRORES, OMISIONES O CONTRADICCIONES QUE PUEDEN SER NORMALMENTE DETECTADOS POR UN ESPECIALISTA; SI DESCUBRE ERRORES, OMISIONES, O CONTRADICCIONES, DEBERÁ SEÑALARLA INMEDIATAMENTE POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

27. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS.

27.1 EL CONTRATISTA NO PODRÁ, POR SÍ MISMO, EFECTUAR NINGÚN CAMBIO EN LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

SEGÚN SE LO EXIJA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEDIANTE INSTRUCCIÓN POR ESCRITO Y EN EL PLAZO INDICADO EN TAL INSTRUCCIÓN, ESTARÁ OBLIGADO A RECONSTRUIR, POR SU CUENTA, LOS TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONFORMES CON LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES.

SIN EMBARGO, LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÁ ACEPTAR LOS CAMBIOS HECHOS POR EL CONTRATISTA Y LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES SE APLICARÁN ENTONCES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS:

SI LAS DIMENSIONES O CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS FUERAN SUPERIORES A LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO, LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EJECUTADO SE BASARÁ SIEMPRE EN LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A AUMENTAR ALGUNO DE LOS PRECIOS;

28. INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.

28.1 INSTALACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO

28.1.1 EL CONTRATISTA OBTENDRÁ, POR SU CUENTA Y RIESGO, LOS TÉRMINOS QUE PUEDA NECESITAR PARA LA INSTALACIÓN DE SUS LUGARES DE TRABAJO, EN LA MEDIDA EN QUE LOS QUE EL CONTRATANTE HAYA PUESTO A SU DISPOSICIÓN, NO LE RESULTEN SUFICIENTES.

28.1.2 SALVO DISPOSICIONES EN CONTRARIO, EL CONTRATISTA SUFRAGARÁ TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO EN LA ZONA DE OBRAS, INCLUIDOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DE SERVICIO DE LAS OBRAS, QUE NO ESTÉN ABIERTOS AL TRÁNSITO PÚBLICO.

28.1.3 EL CONTRATISTA DEBERÁ FIJAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y TALLERES, UN AVISO QUE INDIQUE; LOS DATOS GENERALES DE LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATANTE POR CUENTA DEL CUAL SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATANTE ENCARGADO DE LA OBRA.

28.1.4 TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE CONSIDERARÁN, UNA VEZ QUE ESTÉN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS, COMO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA, EN SU CASO, DEBERÁ RETIRARLOS, TOTAL O PARCIALMENTE, A LOS SITIOS QUE DESTINE LA CONTRATANTE, EN COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS. EN CONSECUENCIA, LA CONTRATANTE SE ABSTENDRÁ DE INSTALARLOS, TRASLADARLOS O ALMACENARLOS EN LUGARES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR LA CONTRATANTE. QUEDA ENTENDIDO QUE TAL APROBACIÓN NO ES NECESARIA PARA LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTAR LOS FUNCIONARIOS, LA MANO DE OBRA Y LOS SUMINISTROS, EQUIPOS O MATERIALES DEL CONTRATISTA DESDE O HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

28.2 LUGARES DE DEPÓSITO DE LOS ESCOMBROS EXCEDENTES

28.2.1 EL CONTRATANTE OBTENDRÁ POR SU CUENTA Y RIESGO, LOS TERRENOS QUE PUEDA NECESITAR A FIN DE DEPOSITAR LOS ESCOMBROS EXCEDENTES, ADEMÁS DE LOS LUGARES QUE EL CONTRATANTE PUDIERA UTILIZAR EVENTUALMENTE COMO DEPÓSITO. EL CONTRATISTA DEBERÁ SOMETER EL RECORRIDO DE LA OBRA AL TIRO LA UBICACIÓN DE TALES TERRENOS A LA APROBACIÓN PREVIA DE LA DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, QUIEN PODRÁ NEGAR SU AUTORIZACIÓN O SUBORDINARLA A DISPOSICIONES ESPECIALES QUE DEBAN TOMARSE, PARTICULARMENTE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS QUE VAYAN A CONSTITUIRSE, SI ELLO SE JUSTIFICA POR MOTIVOS DE INTERÉS GENERAL, TALES COMO LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. EL RETIRO DE MATERIALES DE ESCOMBRO SE EFECTUARÁ EN FORMA DIARIA E INMEDIATA, POR LO QUE CUALQUIER MATERIAL QUE OBSTACULICE O CAUSE DAÑO O INCOMODIDAD A LOS VECINOS DE DONDE SE EFECTÚEN LOS TRABAJOS ORIGINARÁ QUE SE LE COBRE AL CONTRATISTA LA MULTA QUE SE INDIQUE EN LOS REGLAMENTOS EN LA MATERIA.

28.3 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

28.3.1 EL CONTRATANTE SE ENCARGARÁ DE OBTENER TODAS LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERA EL CONTRATISTA, TALES COMO LAS RELATIVAS A LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE PROPIEDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, LOS PERMISOS SOBRE VÍAS PÚBLICAS Y LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.

28.3.2 EL CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA PRESTARÁN SU ASISTENCIA AL CONTRATISTA, SI ÉSTE LO SOLICITA A FIN DE FACILITAR LA OBTENCIÓN DE LAS DEMÁS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN NECESARIAS, ESPECIALMENTE PARA, TODO EL MATERIAL Y LOS EQUIPOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PARA DISPONER DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA DEPOSITAR LOS ESCOMBROS.

28.4 SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS LUGARES DE TRABAJO

28.4.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN SUS LUGARES DE TRABAJO TODAS LAS MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD CONVENIENTES PARA EVITAR ACCIDENTES, TANTO EN LO QUE HACE AL PERSONAL COMO EN RELACIÓN CON TERCEROS. ESTARÁ OBLIGADO A OBSERVAR TODOS LOS REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN ESPECIAL ASEGURARÁ QUE EXISTE SUFICIENTE ILUMINACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS LUGARES DE TRABAJO, ASÍ COMO LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN. PROVEERÁ IGUALMENTE, CUANDO FUERE NECESARIO, EL CIERRE DE LOS LUGARES DE TRABAJO.

DEBERÁ TOMAR TAMBIÉN TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS TRABAJOS SEAN CAUSA DE PELIGRO PARA TERCEROS, ESPECIALMENTE PARA EL TRÁNSITO PÚBLICO, SI ÉSTE NO HA SIDO DESVIADO.

LOS LUGARES DE PASO PELIGROSOS A LO LARGO Y A TRAVÉS DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS POR BARANDILLAS PROVISIONALES U OTRO DISPOSITIVO APROPIADO; DEBERÁN ESTAR ILUMINADOS Y, EN CASO NECESARIO, VIGILADOS.

28.4.2 EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES DEL CASO PARA GARANTIZAR LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES EN LOS LUGARES DE TRABAJO, SI LA IMPORTANCIA DE ÉSTOS LO JUSTIFICA, ESPECIALMENTE MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE REDES VIALES, EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO.

SALVO DISPOSICIONES EN CONTRARIO DEL CONTRATO, TODAS LAS MEDIDAS DE ORDEN, SEGURIDAD E HIGIENE ANTES MENCIONADAS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

28.4.3 EN CASO DE INOBSERVANCIA POR EL CONTRATISTA DE LAS DISPOSICIONES ANTES MENCIONADAS, Y SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÁ TOMAR, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, LAS MEDIDAS NECESARIAS UNA VEZ QUE SU REQUERIMIENTO NO HAYA TENIDO EFECTO.

EN CASO DE URGENCIA O PELIGRO, LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÁ TOMAR ESTAS MEDIDAS SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO PREVIO.

LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA NO ELIMINA LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE DEL CONTRATISTA.

28.5 SEÑALIZACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO CON RESPECTO AL TRÁNSITO PÚBLICO.

28.5.1 LA SEÑALIZACIÓN PARA USO DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y DEL PÚBLICO EN GENERAL, DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LAS REGLAMENTACIONES LOCALES EN LA MATERIA, A LAS ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL PROYECTO Y SE EFECTUARÁ BAJO EL CONTROL DE LOS SERVICIOS COMPETENTES DEL CONTRATISTA Y ÉSTE TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS TABLEROS Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN, SALVO DISPOSICIONES CONTRARIAS DEL CONTRATO.

28.5.2 SI EL CONTRATO PREVÉ UN DESVÍO DE LA CIRCULACIÓN, EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO, EN LAS MISMAS CONDICIONES, LA SEÑALIZACIÓN EN LOS EXTREMOS DE LOS TRECHOS EN QUE LA CIRCULACIÓN ESTÉ DESVIADA, ASÍ COMO LA INDICACIÓN DE LAS VÍAS ALTERNATIVAS.

28.5.3 LA VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN EN LOS ACCESOS A LOS LUGARES DE TRABAJO O EN LAS EXTREMIDADES DE LAS SECCIONES EN LAS CUALES LA CIRCULACIÓN SE HAYA INTERRUMPIDO Y A LO LARGO DE LAS VÍAS DESVIADAS, ESTARÁ A CARGO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

28.5.4 EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR LO MENOS CON ANTICIPACIÓN DE TRES DÍAS LABORALES, DE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO CARÁCTER MÓVIL DEL LUGAR DE TRABAJO.

28.6 MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES, TRÁNSITO PEATONAL, VEHICULAR Y DEL FLUJO DE AGUAS

28.6.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ DIRIGIR LOS TRABAJOS DE MANERA QUE SE MANTENGAN EN CONDICIONES ADECUADAS LAS COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TODO TIPO QUE ATRAVIESEN LA ZONA DE LOS TRABAJOS, ESPECIALMENTE EL TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, ASÍ COMO EL FLUJO DE AGUAS.

28.6.2 EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO OBSERVE LO ANTES SEÑALADO, Y SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÁ TOMAR, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, LAS MEDIDAS NECESARIAS CUANDO SU REQUERIMIENTO NO HAYA TENIDO EFECTO.

EN CASO DE URGENCIA O DE PELIGRO, LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÁ TOMAR ESTAS MEDIDAS SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

28.7 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN LA PROXIMIDAD DE SITIOS HABITADOS, FRECUENTADOS O PROTEGIDOS.

28.7.1 SIN PERJUICIO DE LAS APLICACIONES DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN VIGOR, CUANDO LOS TRABAJOS SEAN EJECUTADOS EN LA PROXIMIDAD DE LUGARES HABITADOS O FRECUENTADOS O QUE REQUIERAN PROTECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR, POR SU CUENTA Y RIESGO, LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA REDUCIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LAS MOLESTIAS IMPUESTAS A LOS USUARIOS Y VECINOS Y ESPECIALMENTE LAS QUE PUEDAN SER CAUSADAS POR LAS DIFICULTADES DE ACCESO EL RUIDO DE LAS MAQUINAS, LAS VIBRACIONES, LOS HUMOS Y LOS POLVOS.

28.8 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN LA PROXIMIDAD DE CABLES U OBRAS SUBTERRÁNEAS.

28.8.1 CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA CUENTA CON SEÑALES QUE INDIQUEN LA EXISTENCIA DE CABLES, TUBERÍAS U OBRAS SUBTERRÁNEAS, MANTENDRÁ TALES SEÑALES EN SU LUGAR O LAS COLOCARÁ DE NUEVO EN SU SITIO, SÍ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HA HECHO NECESARIO SU RETIRO TEMPORAL. TALES OPERACIONES REQUIERAN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

28.8.2 LA CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN EL DESPLAZAMIENTO Y LA NUEVA COLOCACIÓN EN SU LUGAR, SEGÚN FUERA EL CASO DE LOS CABLES, TUBERÍAS Y TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL CONTRATANTE EN EL CONTRATO Y TENDRÁ A SU CARGO LOS GASTOS CORRESPONDIENTES.

28.8.3 CUANDO LA PRESENCIA DE CABLES, TUBERÍAS O INSTALACIONES NO HAYA SIDO MENCIONADA EN EL CONTRATO, PERO ESTÉ IDENTIFICADA POR SEÑALES O INDICACIONES, EL CONTRATISTA TOMARÁ LAS MISMAS PRECAUCIONES Y TENDRÁ OBLIGACIONES ANÁLOGAS A LAS ANTES ESTIPULADAS EN CUANTO SE REFIERA A LA CONSERVACIÓN, EL DESPLAZAMIENTO Y LA NUEVA COLOCACIÓN EN SU LUGAR. EN ESTE CASO, EL CONTRATANTE PREVIA AUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA LE INDEMNIZARÁ EN CUANTO A LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A ESOS TRABAJOS EN LA MEDIDA EN QUE LOS MISMOS SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

28.9 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES

28.9.1 EL CONTRATISTA NO PODRÁ DEMOLER CONSTRUCCIONES SITUADAS EN LOS TERRENOS DONDE SE SITUEN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LA OBRA, SIN HABERLO SOLICITADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA CON QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN; LA AUSENCIA DE RESPUESTA DENTRO DE ESTE PLAZO EQUIVALDRÁ A LA AUTORIZACIÓN.

28.9.2 SALVO QUE EL CONTRATO ESPECIFIQUE LO CONTRARIO EL CONTRATISTA NO TENDRÁ OBLIGACIÓN, EN CUANTO SE REFIERA A LOS MATERIALES Y PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA DEMOLICIÓN O AL DESMONTAJE, A OBSERVAR NINGUNA PRECAUCIÓN PARTICULAR PARA SU DEPÓSITO NI OBLIGACIÓN ALGUNA EN CUANTO A TENER EN CUENTA EL POSIBLE RE USO DE ELLOS.

29. MATERIALES, OBJETOS Y VESTIGIOS ENCONTRADOS EN LUGARES DE TRABAJO.

29.1 EL CONTRATISTA RENUNCIA A TODO DERECHO SOBRE LOS MATERIALES Y OBJETOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, PARTICULARMENTE EN LAS EXCAVACIONES O DEMOLICIONES, PERO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE SI LA SUPERVISIÓN DE OBRA LE EXIGE EXTRAERLOS O CONSERVARLOS CON CUIDADOS ESPECIALES NO ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO.

29.2 CUANDO EN LOS TRABAJOS SE DESCUBRAN OBJETOS O VESTIGIOS QUE PUEDAN SER DE CARÁCTER ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO O HISTÓRICO, ASÍ COMO RESTOS HUMANOS EL CONTRATISTA NOTIFICARÁ DE ELLO INMEDIATAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y A LA CONTRATANTE LA QUE A SU VEZ HARÁ DEL CONOCIMIENTO VÍA OFICIAL CORRESPONDIENTE.

29.3 SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS EN VIGOR, EL CONTRATISTA NO DEBERÁ DESPLAZAR TALES OBJETOS O VESTIGIOS SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL CONTRATANTE. DEBERÁ COLOCAR EN LUGAR SEGURO LOS QUE ACCIDENTALMENTE HUBIERAN SIDO SACADOS DEL TERRENO.

30. DETERIOROS CAUSADOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS RAZONABLES PARA EVITAR QUE LOS CAMINOS O PUENTES DE COMUNICACIÓN QUE EXISTAN O SE ENCUENTREN EN LOS TRAYECTOS QUE EXISTEN O SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SUFRAN DAÑO O DETERIORO POR LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O MÁQUINAS DEL CONTRATISTA, DEBERÁ EN PARTICULAR, ELEGIR TRAYECTOS Y VEHÍCULOS APROPIADOS Y LIMITAR Y DISTRIBUIR EL TRÁFICO DE MANERA QUE SE LIMITE AL MÍNIMO POSIBLE TODA CIRCULACIÓN EXCEPCIONAL QUE SEA RESULTADO DEL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, SUMINISTRADOS, EQUIPOS Y MATERIALES DEL CONTRATISTA HACIA O DESDE LA ZONA DE LOS TRABAJOS Y QUE TALES CAMINOS O PUENTES NO SUFRAN NINGÚN DAÑO NI DETERIORO INNECESARIO.

30.1 SALVO QUE EL CONTRATO ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE EJECUTAR POR SU CUENTA, TODO REFUERZO DE LOS PUENTES O MODIFICACIÓN O MEJORA DE LAS VÍAS QUE COMUNIQUEN CON, O SE ENCUENTREN EN, LOS TRAYECTOS CONDUCENTES A LA ZONA DE LAS OBRAS Y SEAN NECESARIAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS, SUMINISTROS, ENSERES Y MATERIALES DEL CONTRATISTA Y DE SUS SUBCONTRATISTAS.

30.2 EN TODOS LOS CASOS, SI DICHOS TRANSPORTES O CIRCULACIONES SE HACEN EN INFRACCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIAL O EN LOS DECRETOS O DECISIONES ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LO RELATIVO A LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL COSTO DE LAS CONSTRUCCIONES O REPARACIONES.

31. DAÑOS DIVERSOS OCASIONADOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O LAS MODALIDADES DE SU EJECUCIÓN.

31.1 EL CONTRATISTA TENDRÁ, CON RESPECTO AL CONTRATANTE, LA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA EN CUANTO A LOS DAÑOS A LAS PERSONAS OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS O LAS MODALIDADES DE SU EJECUCIÓN, EXCEPTO SI EL CONTRATISTA DEMUESTRA QUE TAL EJECUCIÓN O SUS MODALIDADES SON EL RESULTADO NECESARIO DE LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO O DE PRESCRIPCIONES DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN, O SALVO SI EL CONTRATANTE, DEMANDADO POR TERCEROS, VÍCTIMAS DE TALES DAÑOS, HA SIDO CONDENADO SIN HABER RECURRIDO AL CONTRATISTA COMO GARANTE ANTE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE.

LAS DISPOSICIONES DEL PRECEDENTE INCISO NO SERÁN OBSTÁCULO PARA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LO CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

32 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

32.1 EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE LE PROPORCIONE LA CONTRATANTE, ASIMISMO DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL APARTADO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD.

32.2 EL CONTRATISTA, A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN Y LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO DE LA REPARACIÓN DE POSIBLES DEFECTOS DE LAS MISMAS, DEBERÁ TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS, PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS Y PROPIEDADES PÚBLICAS O PRIVADAS COMO CONSECUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN, EL RUIDO U OTRAS CAUSAS DERIVADAS DE SUS MÉTODOS DE TRABAJO.

33. RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS.

33.1 A MEDIDA QUE AVANCEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ AL DESPEJE, LIMPIEZA Y AL DEBIDO ARREGLO DE LA ZONA DE LAS OBRAS PUESTA A SU DISPOSICIÓN POR EL CONTRATANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DEBERÁ ADOPTAR TODAS LAS DISPOSICIONES DEL CASO PARA NO OCUPAR EXCESIVAMENTE LA ZONA DE OBRAS Y, EN PARTICULAR, PARA RETIRAR TODOS SUS EQUIPOS, SUMINISTRADOS, ENSERES Y MATERIALES QUE NO SEAN NECESARIOS, EN TÉRMINOS DE LO SIGUIENTE: TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE CONSIDERARÁN, UNA VEZ QUE ESTÉN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS, COMO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA, EN SU CASO, DEBERÁ RETIRARLOS, TOTAL O PARCIALMENTE, A LOS SITIOS QUE DESTINE LA CONTRATANTE, EN COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS. EN CONSECUENCIA, LA CONTRATANTE SE ABSTENDRÁ DE INSTALARLOS, TRASLADARLOS O ALMACENARLOS EN LUGARES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR LA CONTRATANTE. QUEDA ENTENDIDO QUE TAL APROBACIÓN NO ES NECESARIA PARA LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTAR LOS FUNCIONARIOS, LA MANO DE OBRA Y LOS SUMINISTROS, EQUIPOS O MATERIALES DEL CONTRATISTA DESDE O HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

33.2 EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO HAYA CUMPLIDO CON TODOS O PARTE DE ESTOS REQUERIMIENTOS, DESPUÉS DE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, EMITIDA POR EL CONTRATANTE, LOS EQUIPOS, INSTALACIONES, MATERIALES, ESCOMBROS Y DESPERDICIOS QUE NO HAYAN SIDO RETIRADOS PODRÁN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS VEINTICUATRO HORAS DESDE LA FECHA Y HORA DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN, SER TRANSPORTADOS "DE OFICIO", SEGÚN SU NATURALEZA, POR EL CONTRATANTE, YA SEA A UN DEPÓSITO O A UN ALMACÉN PÚBLICO, POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, O SER VENDIDOS EN SUBASTA PÚBLICA.

33.3 LAS MEDIDAS DESCRITAS EN LO ANTERIOR SE APLICARÁN SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES AL CONTRATISTA QUE PUEDAN HABERSE ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES EN TALES CASOS.

34. PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS OBRAS.

34.1 LAS PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS OBRAS QUE ESTÉN DEFINIDAS EN EL CONTRATO, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. SI LA SUPERVISIÓN DE OBRA PRESCRIBE PARA LAS OBRAS OTRAS PRUEBAS Y VERIFICACIONES, ELLAS CORRERÁN A CARGO DEL CONTRATANTE.

35. DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN

35.1 CUANDO LA CONTRATANTE CONSIDEREN QUE EXISTE ALGÚN DEFECTO DE CONSTRUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, PODRÁ RECURRIR AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA Y MEDIANTE ORDEN ESCRITA, SOLICITAR AL CONTRATISTA LA REPOSICIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS ELEMENTOS.

35.2 SI SE COMPRUEBA QUE EXISTÍA UN DEFECTO DE CONSTRUCCIÓN, LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA CORRECCIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON PRÁCTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS GASTOS RESULTANTES DE LAS OPERACIONES QUE HAYAN SIDO NECESARIAS PARA PONER EL DEFECTO EN EVIDENCIA, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, SIN PERJUICIO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE EL CONTRATANTE PUEDA RECLAMAR EN TAL CASO.

SI SE COMPRUEBA QUE NO EXISTÍA UN DEFECTO DE CONSTRUCCIÓN, SE REEMBOLSARÁN AL CONTRATISTA LOS GASTOS DEFINIDOS EN EL INCISO ANTERIOR, QUE ÉL HUBIERA SUFRAGADO.

36. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

36.1 SALVO OTRAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, E INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁ OBLIGADO A SUMINISTRAR ANTES O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN TRES (3) EJEMPLARES LO SIGUIENTE:

- (a) A MÁS TARDAR CUANDO LA SUPERVISIÓN DE OBRA EXIJA LA RECEPCIÓN: LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, CONSISTENTES CON LAS ESPECIFICACIONES EN VIGOR Y CONFORME CON LA REGLAMENTACIÓN APLICABLE;
- (b) DENTRO DE LOS (15) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA REALIZADA Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN;
- (c) PLANOS DE DETALLE DE LAS INSTALACIONES EJECUTADAS;
- (d) CANTIDADES DE OBRA, A NIVEL DE CONCEPTOS EJECUTADOS; Y
- (e) INFORME FINAL SOBRE EL COSTO TOTAL DEL CONTRATO, DETALLADO LOS AJUSTES DE PRECIOS Y, DE SER EL CASO, CONVENIOS ADICIONALES Y GASTOS FINANCIEROS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE RETRASOS EN LOS PAGOS.

37. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS

37.1 LA RECEPCIÓN PROVISIONAL TIENE POR OBJETO CONTROLAR LA CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS CON EL CONJUNTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN PARTICULAR CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y LOS ANEXOS TÉCNICOS.

LA RECEPCIÓN PODRÁ EFECTUARSE POR ETAPAS SI ASÍ LO ESTABLECE LA CONTRATANTE, EN CUYO CASO, LA RECEPCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA CONSTITUIRÁ LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA NOTIFICARÁ, POR ESCRITO, SIMULTÁNEAMENTE AL CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOBRE LA FECHA EN LA CUAL CONSIDERA QUE LOS TRABAJOS FUERON O VAN A ESTAR TERMINADOS AL 100% Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

LA SUPERVISIÓN DE OBRA, LUEGO DE HABER CONVOCADO AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ A LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE UN PLAZO QUE, SALVO QUE LA CONTRATANTE ESTABLEZCA OTRA COSA, SERÁ DE VEINTIÚN (21) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANTES MENCIONADA, O DE LA FECHA INDICADA POR ELLA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SI ESTA ÚLTIMA FECHA FUESE POSTERIOR.

EL CONTRATANTE, HABIENDO SIDO NOTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA FECHA DE TALES OPERACIONES, PODRÁ ASISTIR A ELLAS O HACERSE REPRESENTAR A TAL EFECTO. EN EL ACTA PREVISTA EN LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL SE MENCIONARÁ YA SEA LA PRESENCIA DEL CONTRATANTE O DE SU REPRESENTANTE, O SU AUSENCIA, CONFIRMANDO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA LE DIO EL AVISO OPORTUNAMENTE.

SI EL CONTRATISTA NO ASISTE, SE DEJARÁ CONSTANCIA DE SU AUSENCIA EN EL ACTA Y SE LE ENVIARÁ COPIA DE LA MISMA.

37.2 LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS COMPRENDERÁN:

- (a) LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS;
- (b) LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO;
- (c) HACER CONSTAR LAS POSIBLES OMISIONES EN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PREVISTOS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO;
- (d) HACER CONSTAR LAS POSIBLES IMPERFECCIONES O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN;
- (e) SALVO QUE EN EL CONTRATO O TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ESTABLEZCA OTRA COSA, HACER CONSTAR DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DE LA REPOSICIÓN DE LOS TERRENOS Y LUGARES A SU ESTADO NORMAL; Y
- (f) LAS CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE ESTUVIERON INCOMPLETOS.

LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES PREVIAS SE REGISTRARÁN EN UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DESCRIBIENDO EN FORMA DETALLADA LOS CONCEPTOS INCOMPLETOS O CON DEFECTOS EN SU EJECUCIÓN, INDICANDO COMO SE VAN A REPARAR Y EL TIEMPO PARA HACERLO, REDACTADA EN EL SITIO DE LA OBRA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, QUE SERÁ FIRMADA POR EL MISMO Y POR EL CONTRATISTA; SI ESTE ÚLTIMO SE NEGARA A FIRMAR, SE HARÁ MENCIÓN DE ELLO.

EN EL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA, LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INFORMARÁ AL CONTRATISTA SI HA PROPUESTO A NO, AL CONTRATANTE, QUE DECLARE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS Y, EN CASO AFIRMATIVO, LA FECHA LÍMITE FIJADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS INCOMPLETOS QUE PROPONE NO ACEPTAR, ASÍ COMO LAS RESERVAS QUE PUDIERA TENER A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS.

- 37.3 TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DE LAS PROPOSICIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CONTRATANTE DECIDIRÁ SI PROCEDE O NO, A EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, CON O SIN RESERVAS. SI SE PROCEDE A RECIBIR LAS OBRAS, FIJARA LA FECHA QUE ELIJA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA DECISIÓN ASÍ TOMADA LE SERÁ NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.

SI EL CONTRATISTA NO TOMA UNA DECISIÓN EN EL PLAZO ARRIBA ESPECIFICADO, SE CONSIDERARÁ QUE HA ACEPTADO LA PROPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

- 37.4 EN CASO DE QUE CIERTAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE PUEDAN AÚN SER OBJETO DE LIQUIDACIÓN, NO HUBIERAN SIDO EJECUTADAS Y TODAVÍA NO HAN SIDO LIQUIDADAS, EL CONTRATANTE PODRÁ PROCEDER A EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, A RESERVA DE QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETA A EJECUTAR TALES CONCEPTOS DE TRABAJO EN UN PLAZO NO SUPERIOR A DIEZ DÍAS NATURALES SE HARÁ CONSTAR LA EJECUCIÓN DE DICHS CONCEPTOS DE TRABAJO SE REGISTRARÁ EN UN ACTA PREPARADA EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL ACTA SOBRE LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN.

- 37.5 CUANDO LA RECEPCIÓN PROVISIONAL ESTÉ SUJETA A RESERVAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ REMEDIAR LAS CORRESPONDIENTES IMPERFECCIONES Y DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PLAZO, A MÁS TARDAR TREINTA DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA PREVISTA PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO TERMINE TALES TRABAJOS EN EL PLAZO PRESCRITO, EL CONTRATANTE PODRÁ HACERLOS EJECUTAR POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA. APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

- 37.6 SI CIERTAS OBRAS O PARTE DE OBRAS NO ESTÁN ENTERAMENTE CONFORMES CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, SIN QUE LAS IMPERFECCIONES CONSTATADAS SEAN DE TAL NATURALEZA QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD, EL FUNCIONAMIENTO O LA UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS, EL CONTRATANTE, CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE LAS IMPERFECCIONES Y LAS DIFICULTADES QUE REPRESENTARÍA PONERLAS EN DEBIDA CONFORMIDAD, PODRÁ RENUNCIAR A ORDENAR LA REPARACIÓN DE LAS OBRAS CONSIDERADAS DEFECTUOSAS Y CONCILIAR CON EL CONTRATISTA UNA REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS.

SI EL CONTRATISTA ACEPTA LA REDUCCIÓN DE PRECIOS, LAS IMPERFECCIONES QUE LA MOTIVARON SE CONSIDERARÁN CUBIERTAS Y NO CONSTITUIRÁN RESERVAS PARA LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

EN CASO CONTRARIO, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A REPARAR DICHAS IMPERFECCIONES EN LA FECHA SEÑALADA Y A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE Y SE DECLARARÁ LA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

- 37.7 TODA TOMA DE POSESIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE DEBERÁ ESTAR PRECEDIDA POR LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

SIN EMBARGO, SI HUBIERA URGENCIA, LA TOMA DE POSESIÓN PODRÁ OCURRIR ENTES DE LA RECEPCIÓN, BAJO RESERVA DE LA PREPARACIÓN PREVIA DE UN DOCUMENTO SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS CON PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES.

- 37.8 LA RECEPCIÓN PROVISIONAL IMPLICA LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD Y DE LOS RIESGOS AL CONTRATANTE Y CONSTITUYE EL PUNTO DE PARTIDA DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL.

- 37.9 TAN PRONTO COMO SE RECIBA UN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ DESPEJAR Y RETIRAR DE LA PARTE DE LA ZONA DE LAS OBRAS QUE HA SIDO RECIBIDA TODOS LOS EQUIPOS, SUMINISTROS, MATERIALES Y EXCEDENTES, ASÍ COMO TODO DESPERDICIO Y OBRAS PROVISIONALES DE CUALQUIER NATURALEZA Y DEJAR ESTA PARTE DE LA ZONA DE OBRAS Y TRABAJOS LIMPIA Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. NO OBSTANTE, QUEDA ENTENDIDO QUE EL CONTRATISTA ESTARÁ COMPROMETIDO PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

38. RECEPCIÓN DEFINITIVA

- 38.1 LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZARÁ CON BASE A LOS TREINTA DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, EN CASO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS DE ALGUNA RECLAMACIÓN POR PARTE DE LA CONTRATISTA SE ASENTARÁ EN DICHA ACTA PARA RECLAMACIONES POSTERIORES DE LA CONTRATISTA CON LA CONTRATANTE, SI NO SE ESTIPULARA LAS RECLAMACIONES ECONÓMICAS POR PARTE DE LA CONTRATISTA, LA CONTRATANTE NO REALIZARÁ LA INDEMNIZACIÓN POSTERIOR AL CONTRATISTA. LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SE DEBERÁN ASENTAR EN DICHA ACTA PARA DAR POR FINIQUITADO EL CONTRATO.
- 38.2 SI EL CONTRATISTA NO REMEDIA LOS DEFECTOS DE EJECUCIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS, EL CONTRATANTE HARÁ REALIZAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EMPRESAS DE SU ELECCIÓN, POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA EN ESTE CASO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CONTINUARÁ EN VIGOR DURANTE EL PERÍODO NECESARIO PARA ASEGURAR LA COMPLETA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA.
- 38.3 LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIGNIFICARÁ EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRESENTE QUEDANDO VIGENTE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO QUE SE DEBERÁ SUSTITUIR POR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

39. DISPOSICIÓN ANTICIPADA DE CIERTAS OBRAS O PARTE DE OBRAS

- 39.1 EL PRESENTE NUMERAL SE APLICARÁ CUANDO EL CONTRATO, O UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, EXIJA QUE EL CONTRATISTA PONGA A DISPOSICIÓN DEL CONTRATANTE, DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO, CIERTAS OBRAS O PARTE DE OBRAS AÚN NO TERMINADAS Y SIN QUE EL CONTRATANTE TOMÉ POSESIÓN DE ELLAS, CON EL FIN DE QUE PUEDA EJECUTAR, O HACER EJECUTAR POR OTROS CONTRATISTAS, TRABAJOS DISTINTOS DE LOS QUE SON EL OBJETO DEL CONTRATO.

- 39.2 ANTES DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE CIERTAS OBRAS O DE PARTES DE OBRAS, SE PREPARARÁ UN INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN EN QUE ELLAS SE ENCUENTRAN, EN EL CUAL PARTICIPARÁN LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA TENDRÁ EL DERECHO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS NO COMPRENDIDOS EN SU CONTRATO QUE INTERESEN A LAS OBRAS O PARTES DE OBRAS PUESTAS A LA DISPOSICIÓN DEL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PODRÁ EXPRESAR RESERVAR SI ESTIMA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS NO PERMITEN EJECUTAR ESTOS TRABAJOS O QUE TALES TRABAJOS ARRIESGAN A DETERIORARLAS. ESTAS RESERVAS DEBERÁN EXPRESARSE POR ESCRITO Y SER DIRIGIDAS AL DIRECTOR DE OBRA.

UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO DE PUESTA A DISPOSICIÓN, SE PREPARARÁ UN NUEVO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES.

- 39.3 A EXCEPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DEFECTOS DE EJECUCIÓN QUE LE SEAN IMPUTABLES, EL CONTRATISTA NO SERÁ RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LAS OBRAS O PARTES DE OBRAS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ELLAS HUBIERAN ESTADO A LA DISPOSICIÓN DEL CONTRATANTE.

39.4 GARANTÍAS CONTRACTUALES

- 39.4.1 SALVO QUE EL CONTRATO ESTABLEZCA OTRA COSA, EL PERÍODO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

- 39.4.2 DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA, EL CONTRATISTA TENDRÁ LA "OBLIGACIÓN DE COMPLETA TERMINACIÓN" EN VIRTUD DE LA CUAL DEBERÁ, POR SU CUENTA:

REMEDIAR TODAS LAS IMPERFECCIONES SEÑALADAS POR EL CONTRATANTE O LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE TAL MANERA QUE LA OBRA SE MANTENGA EN CONFORMIDAD CON EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL O DESPUÉS DE CORREGIDOS LOS DEFECTOS DETECTADOS;

EJECUTAR, SI FUERE EL CASO, LOS TRABAJOS DE REFUERZO O MODIFICACIÓN DE REFUERZO O MODIFICACIÓN QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA JUZGUE NECESARIOS Y LE EXIJA REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA; Y

ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS PLANOS DE LA OBRA ACTUALIZADOS, CONFORME A LA EJECUCIÓN FINAL DE LAS OBRAS.

LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EXIGIDOS POR EL CONTRATANTE O LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y QUE TENGA POR OBJETO REMEDIAR LAS DEFICIENCIAS ESTIPULADAS EN LOS RUBROS ANTERIORES SOLO SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA SI LA CAUSA DE TALES DEFICIENCIAS LE ES IMPUTABLE.

40. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR EL CONTRATANTE.

40.1 SE PODRÁ PONER FIN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ANTES DE LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIANTE UNA DECISIÓN DE RESCINDIR EL CONTRATO QUE ESPECIFIQUE LA FECHA DE EFECTIVIDAD DE LA RESCISIÓN.

LA LIQUIDACIÓN SE HARÁ UNA VEZ RESCINDIDO EL CONTRATO. DONDE EL CONTRATISTA PREPARARA ADEMÁS DE LA ESTIMACIÓN MENSUAL REFERENTE AL ÚLTIMO MES DE LA EJECUCIÓN, SI CORRESPONDIERE, LA ESTIMACIÓN DE LA CUENTA FINAL EN LA CUAL SE INDICARA EL MONTO TOTAL ACUMULADO DE LAS SUMAS A QUE TIENE DERECHO EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN, E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, NORMAS DE CALIDAD Y HASTA POR LA CANTIDAD REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE, A LA FECHA DE RESCISIÓN; EL CÁLCULO DE ESTAS SUMAS SE BASARA EN LOS TRABAJOS Y PRESTACIONES REALMENTE EJECUTADOS.

ESTA ESTIMACIÓN DE CUENTA FINAL SE PREPARARA EN LA MISMA FORMA Y SE BASARA EN LOS MISMOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, SE DEBERÁN RECONOCER AL CONTRATISTA LOS ANTICIPOS AMORTIZADOS, ASÍ COMO LOS PAGADOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS HAYA REALIZADO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO AL PAGO DE LA DIFERENCIA A SU FAVOR, ADEMÁS EN CASO DE RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA ESTE PAGARA AL CONTRATANTE EL SOBRE COSTO QUE ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARÍA A LA DEPENDENCIA CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES, Y EL COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

EN LOS CASOS DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATANTE, ESTE PAGARÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES AL CONTRATISTA.

EN CASO DE RESCISIÓN SE PROCEDERÁ HABIENDO SIDO CONVOCADO EL CONTRATISTA, A LAS CONSTATAIONES RELATIVAS A LAS OBRAS Y PARTES DE OBRAS EJECUTADAS, AL INVENTARIO DE LOS MATERIALES SUMINISTROS, ASÍ COMO AL INVENTARIO DESCRIPTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. SE REGISTRARÁ EN UN ACTA EL RESULTADO DE ESTAS OPERACIONES.

EL LEVANTAMIENTO DE DICHA ACTA IMPLICARÁ LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS Y PARTES DE OBRAS EJECUTADAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA EFECTO LA RESCISIÓN, TANTO COMO PARA EL COMIENZO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO COMO PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, QUEDANDO VIGENTE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO QUE SE DEBERÁ SUSTITUIR POR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA, EL CONTRATANTE DETERMINARA LAS MEDIDAS QUE DEBA TOMAR EL CONTRATISTA EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A FIN DE ASEGURAR LA CONSERVACIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS O PARTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO POSTERIOR A LA RESCISIÓN. TALES MEDIDAS PODRÁN IMPLICAR LA DEMOLICIÓN. SI EL CONTRATISTA NO REMEDIA LOS DEFECTOS DE EJECUCIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS, EL CONTRATANTE HARÁ REALIZAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EMPRESAS DE SU ELECCIÓN, POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA EN ESTE CASO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CONTINUARÁ EN VIGOR DURANTE EL PERIODO NECESARIO PARA ASEGURAR LA COMPLETA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A DESPEJAR LA ZONA DE LAS OBRAS EN EL PLAZO QUE LE SEA FIJADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

41. MUERTE, INCAPACIDAD, DECISIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL CONTRATISTA
- 41.1 EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD CIVIL DEL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, EXCEPTO SI ACEPTA LA CONTINUACIÓN DEL CONTRATO POR LOS DERECHOHABIENTES O EL CURADOR.
- 41.2 EN CASO DE QUE EL CONTRATANTE DECLARE LA RESCISIÓN, ÉSTA TENDRÁ EFECTO EN LA FECHA DE LA MUERTE O DE LA INCAPACIDAD CIVIL. TAL RESCISIÓN NO DARÁ DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA PARA EL CONTRATISTA NI SUS DERECHOHABIENTES.
- 41.3 EN CASO DE INCAPACIDAD FÍSICA MANIFIESTA Y DURADERA DEL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA.
- 41.4 EN CASO DE INTERVENCIÓN JUDICIAL O DE LIQUIDACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL CONTRATISTA, SE DECLARARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, EXCEPTO SI EL MES SIGUIENTE AL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL, ÉL DECIDE CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
- 41.5 DE DECLARARSE LA RESCISIÓN, TENDRÁ AFECTO YA SEA EN LA FECHA EN QUE ÉL SE INDICA RENUNCIE A CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O EN LA FECHA DE EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE UN MES MENCIONADO MÁS ARRIBA. LA RESCISIÓN NO DARÁ DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA PARA EL CONTRATISTA.
- 41.6 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
- 41.6.1 EL CONTRATANTE PODRÁ TOMAR LA DECISIÓN DE SUSPENDER EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. SEÑALANDO LA CAUSA QUE LA MOTIVAN, NOTIFICANDO AL CONTRATISTA LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. EN TAL CASO, SE PROCEDERÁ A LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LA CANTIDAD Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE UN ACTA EN LA QUE SE DEJE CONSTANCIA DE LA VERIFICACIÓN QUE SE HARÁ A PETICIÓN DEL CONTRATISTA O DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, Y CUBRIRÁ LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN QUE SE ENCUENTRE LOS TRABAJOS TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, DETERMINACIÓN DE LOS DIFERIMIENTOS SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA ORIGINAL Y MEDIADAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS.
- 41.6.2 EL CONTRATISTA, QUIEN CONSERVARA LA CUSTODIA DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, TENDRÁ DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR LOS GASTOS QUE LE OCASIONE ESTA CUSTODIA Y POR LOS PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR A CAUSA DE LA SUSPENSIÓN.
- 41.6.3 SI DEBIDO A UNA SUSPENSIÓN, O VARIAS SUSPENSIONES SUCEASIVAS, LOS TRABAJOS HAN ESTADO INTERRUPTIDOS DURANTE MÁS DE SEIS (6) MESES, EL CONTRATISTA TENDRÁ DERECHO A TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EXCEPTO SI, HABIENDO SIDO NOTIFICADO POR ESCRITO DE QUE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN MAYOR DE (6) MESES, EL CONTRATISTA NO HUBIERE SOLICITADO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN.

EN CASO DE QUE EL CONTRATANTE NO HAYA PAGADO TRES (3) LIQUIDACIONES MENSUALES SUCEASIVAS, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA INGRESO A LA DEPENDENCIA LA ESTIMACIÓN MENSUAL, PARA EFECTUAR LA TERCERA DE ESTAS ÓRDENES DE PAGO, EL CONTRATISTA PODRÁ NOTIFICAR, MEDIANTE CARTA CERTIFICADA CON ORDEN DE ACUSE DE RECIBO DIRIGIDA AL CONTRATANTE, DE SU INTENCIÓN DE SUSPENDER LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE UN PLAZO DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DICHA NOTIFICACIÓN.

EL CONTRATISTA PODRÁ SUSPENDER LOS TRABAJOS SI DENTRO DE DICHO PLAZO EL CONTRATANTE, NO HA NOTIFICADO AL CONTRATISTA, MEDIANTE CARTA CERTIFICADA CON ORDEN DE ACUSE DE RECIBO, SU DECISIÓN DE CONTINUAR LOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE SE HAYA ORDENADO LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE EL CONTRATISTA PUEDA TENER A INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA, LOS INTERESES QUE LE SEAN DEBIDOS A CONSECUENCIA DEL RETRASO EN EFECTUAR LAS ÓRDENES DE PAGO MENSUALES SERÁN AUMENTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA CARTA CERTIFICADA DIRIGIDA AL CONTRATANTE CONFORME UNA TASA QUE SERÁ ESTABLECIDA POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

EN EL CASO EN QUE EL CONTRATISTA HAYA SUSPENDIDO EN FORMA REGULAR LOS TRABAJOS EN VIRTUD DE LAS ESTIPULACIONES COMBINADAS DE LOS DOS (2) PRIMEROS INCISOS DE LA PRESENTE SU CLAUSULA, LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SE PROLONGARAN DE PLENO DERECHO POR UN PERIODO IGUAL EN NÚMERO DE DÍAS CALENDARIO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE SUSPENSIÓN Y DE LA REALIZACIÓN DE PAGO DE LAS PRIMERAS DOS (2) ÓRDENES DE PAGO EN MORA NO HA OCURRIDO EN EL PLAZO DE SEIS (6) MESES DESPUÉS DE LA SUSPENSIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA TENDRÁ DERECHO DE NO REANUDARLAS Y A RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATANTE.

42. MEDIDAS COERCITIVAS

42.1 CON EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS Y EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A DESPEJAR LA ZONA DE LAS OBRAS EN EL PLAZO QUE LE SEA FIJADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. CUANDO EL CONTRATISTA NO ACTÚE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO EL CONTRATANTE REQUERIRÁ AL CONTRATISTA QUE LAS SATISFAGA DENTRO DE UN PLAZO DETERMINADO MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN POR ESCRITO. DICHO PLAZO, EXCEPTO EN CASO DE URGENCIA NO SERÁ INFERIOR A QUINCE (15) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

42.2 SI EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL REQUERIMIENTO, EL CONTRATANTE PODRÁ DECIDIR CONTINUAR LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, O RESCINDIR EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

42.3 LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN PODRÁ SER SOLO PARCIAL Y PROCEDERÁ EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA O EN SU AUSENCIA SI HABIÉNDOSELE CITADO DEBIDAMENTE NO SE HUBIERA PRESENTADO, A LA CONSTATAción DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS SUMINISTROS EXISTENTES, ASÍ COMO DEL INVENTARIO DESCRIPTIVO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA Y A LA ENTREGA DE ESTE, DE LA PARTE DE DICHS EQUIPOS QUE NO SEAN UTILIZABLES PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTINÚAN BAJO ADMINISTRACIÓN.

LUEGO DE LA EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE UN (1) MES SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS BAJO ADMINISTRACIÓN EL CONTRATANTE PODRÁ DECIDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

42.4 EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO A COSTO Y RIESGO DEL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE PODRÁ ADJUDICAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A OTRO O A OTROS CONTRATISTAS. COMO EXCEPCIÓN AL PAGO DEL SALDO SI LO HUBIERE LAS CUENTAS DETALLADAS DEL CONTRATO RESCINDIDO SOLO SERÁN NOTIFICADAS AL CONTRATISTA DESPUÉS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO SEPARADO ADJUDICADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

42.5 EN CASO DE QUE EL CONTRATANTE HUBIERA DECIDIDO CONTINUAR LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN, EL CONTRATISTA NO ESTARÁ AUTORIZADO A CONTINUAR SU EJECUCIÓN.

LO MISMO OCURRIRÁ EN EL CASO DE ADJUDICACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA.

42.6 LOS EXCESOS DE GASTOS QUE RESULTARÁN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN O MEDIANTE UN NUEVO CONTRATO CORRERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA. DICHS GASTOS SE DESCONTARÁN DE LAS SUMAS QUE LE PUEDAN SER ADEUDADAS O, EN SU DEFECTO, DE LAS GARANTÍAS VIGENTES, SIN PERJUICIOS DE LOS DERECHOS QUE EL CONTRATANTE PUEDA EJERCER CONTRA EL CONTRATISTA EN CASO DE INSUFICIENCIA DE FONDOS.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ BENEFICIARSE DE UNA EVENTUAL ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS, NI SIQUIERA EN FORMA PARCIAL.

42.7 EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE DE UN GRUPO ASOCIACIÓN DE EMPRESAS O CONSORCIO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE LE INCUMBE CONFORME AL CONTRATO SE LE REQUERIRÁ QUE LAS CUMPLA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA INVITACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

SI TAL REQUERIMIENTO NO SURTE EFECTO EL CONTRATANTE REQUERIRÁ A LOS CONTRATISTAS QUE DESIGNE OTRO REPRESENTANTE EN EL PLAZO DE UN (1) MES; EL NUEVO REPRESENTANTE, UNA VEZ QUE HAYA SIDO DESIGNADO, SUSTITUIRÁ AL ANTERIOR EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

A FALTA DE DICHA DESIGNACIÓN SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

43 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE. CAMBIOS EN LA REGLAMENTACIÓN

43.1 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA", RENUNCIA AL FUERO QUE LE PUDIERA CORRESPONDER POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ASÍ MISMO, LAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA POR DISPOSICIÓN DE LA LEY EN RAZÓN DE SU OBJETO Y A LA LEY QUE LO RIGE.

43.2 INTERVENCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

(i) SI SURGE UNA CONTROVERSIA ENTRE EL CONTRATANTE O LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA, DEBIDO A RESERVAS EXPRESADAS POR EL CONTRATISTA A UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, EL CONTRATISTA ENVIARA AL CONTRATANTE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, UN MEMORANDO DE RECLAMACIÓN EN LA CUAL JUSTIFICARA SUS RESERVAS E INDICARA LOS MONTOS DE LAS RECLAMACIONES.

(ii) UNA VEZ QUE DICHO MEMORANDO HAYA SIDO ENVIADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON SU OPINIÓN, AL CONTRATANTE, ESTE NOTIFICARA O HARÁ QUE SE NOTIFIQUE SU PROPOSICIÓN AL CONTRATISTA PARA EL ARREGLO DE LA DIFERENCIA, DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MEMORANDO DE RECLAMACIÓN.

LA AUSENCIA DE UNA PROPOSICIÓN DEL CONTRATANTE AL FINAL DE DICHO PLAZO EQUIVALDRÁ AL RECHAZO DEL RECLAMO DEL CONTRATISTA.

43.3 INTERVENCIÓN DEL CONTRATANTE

(i) SI EL CONTRATISTA NO ACEPTA LA PROPOSICIÓN DEL CONTRATANTE, O EL RECHAZO IMPLÍCITO DE SU RECLAMO, DEBERÁ NOTIFICAR AL CONTRATANTE REMITIÉNDOLE DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS UN MEMORANDO COMPLEMENTARIO, EN EL CUAL EXPLICARÁ LAS RAZONES DE SU NEGATIVA.

(ii) SI SE PRODUCE UNA DIFERENCIA DIRECTAMENTE ENTRE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA ESTE DEBE ENVIARLE UN MEMORANDO DE RECLAMO PARA QUE SEA TRANSMITIDO AL CONTRATANTE.

(iii) LA DECISIÓN QUE SE TOMARA SOBRE LA DIFERENCIA DE LAS DOS ANTERIORES.

SI EL CONTRATISTA NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA DECISIÓN ASÍ TOMADA LAS MODALIDADES TOMADAS POR LA DECISIÓN SE APLICARÁN A TÍTULOS PROVISIONALES, EN ESPERA DE UNA DETERMINACIÓN DEFINITIVA SIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS MÁS ADELANTE.

43.4 SOLUCIÓN POR CONCILIACIÓN.

SI EL CONTRATISTA CONSIDERA QUE EL SUPERVISOR DE OBRA HA TOMADO UNA DECISIÓN QUE ESTÁ FUERA DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL CONTRATO, O QUE NO ES ACERTADA, LA DECISIÓN SE SOMETERÁ A LA CONSIDERACIÓN DEL CONCILIADOR DENTRO DE LOS CATORCE (14) DÍAS DE NOTIFICADA LA DECISIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL CONCILIADOR DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO DENTRO DE LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE LA CONTROVERSIA.

CUALQUIERA QUE SEA LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR, EL COSTO DE SU TRABAJO SERÁ SUFRAGADO POR PARTES IGUALES POR EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA. CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRÁ SOMETER POR ESCRITO LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR A ARBITRAJE DENTRO DE LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS SIGUIENTES A LA DECISIÓN POR ESCRITO DEL MISMO. SI NINGUNA DE LAS PARTES SOMETIESE LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTIOCHO (28) DÍAS MENCIONADO, LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR SERÁ DEFINITIVA Y OBLIGATORIA.

EL ARBITRAJE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE CONVENIDO POR LAS PARTES.

43.5 REEMPLAZO DEL CONCILIADOR

EN CASO DE RENUNCIA O MUERTE DEL CONCILIADOR, O EN CASO DE QUE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA COINCIDIERAN EN QUE EL CONCILIADOR NO ESTÁ CUMPLIENDO SUS FUNCIONES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, UN NUEVO CONCILIADOR SERÁ NOMBRADO DE COMÚN ACUERDO POR EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA. EN CASO DE HABER DESACUERDO ENTRE AMBOS, UN NUEVO CONCILIADOR SERÁ DESIGNADO, DENTRO DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA PETICIÓN POR CUALQUIERA DE LAS PARTES.

43.6 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO

43.6.1 SI DENTRO DE UN PLAZO DE TRES (3) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO POR EL CONTRATANTE DEL MEMORANDO COMPLEMENTARIO MENCIONADO EN SU CLAUSULA **INTERVENCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA**

43.6.2 SI SURGE UNA CONTROVERSIA ENTRE EL CONTRATANTE O LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA, DEBIDO A RESERVAS EXPRESADAS POR EL CONTRATISTA A UNA ORDEN DE EJECUCIÓN, O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, EL CONTRATISTA ENVIARA AL CONTRATANTE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, UN MEMORANDO DE RECLAMACIÓN EN LA CUAL JUSTIFICARA SUS RESERVAS E INDICARA LOS MONTOS DE LAS RECLAMACIONES.

43.6.3 UNA VEZ QUE DICHO MEMORANDO HAYA SIDO ENVIADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON SU OPINIÓN, AL CONTRATANTE, ESTE NOTIFICARA O HARÁ QUE SE NOTIFIQUE SU PROPOSICIÓN AL CONTRATISTA PARA EL ARREGLO DE LA DIFERENCIA, DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MEMORANDO DE RECLAMACIÓN.

43.6.4 LA AUSENCIA DE UNA PROPOSICIÓN DEL CONTRATANTE AL FINAL DE DICHO PLAZO EQUIVALDRÁ AL RECHAZO DEL RECLAMO DEL CONTRATISTA.

43.6.5 Y ÉSTA NO HA NOTIFICADO NINGUNA DECISIÓN EL CONTRATISTA, O SI ÉSTE NO ACEPTA LA DECISIÓN QUE LE HAYA SIDO NOTIFICADA, LA CONTROVERSIA SERÁ RESUELTA POR MEDIO DE ARBITRAJE.

(a) LA AUTORIDAD PARA NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS SE ESTIPULA EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS LEYES APLICABLES VIGENTES, CONFORME AL CONTRATO, LA PRESENTE INVITACIÓN Y LA REGLAMENTACIÓN, ADEMÁS LO SIGUIENTE:

(b) ÉL NÚMERO DE LOS ÁRBITROS SE FIJA EN TRES (3);

(c) EL LUGAR DE ARBITRAJE SE ESPECIFICARÁ EN EL CONTRATO Y CONFORME LO ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS LEYES APLICABLES VIGENTES.

(d) EN EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE SE UTILIZARÁ EL IDIOMA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE.

43.7 LEY APLICABLE.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

43.8 REGLAMENTACIÓN

43.8.1 A EXCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS OBRAS QUE PUDIERAN ALTERAR FUNDAMENTALMENTE LA EQUIDAD DEL CONTRATO Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA ECONÓMICA PARA EL CONTRATISTA, PODRÁ TOMARSE PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

43.8.2 SE TOMARÁN EN CUENTA LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECRETO, REGLAMENTO O CIRCULAR QUE SEA DE CARÁCTER OBLIGATORIO (EXCEPTUADAS LAS MODIFICACIONES A LAS LEYES FISCALES O SIMILARES), Y QUE CAUSEN PARA EL CONTRATISTA UN AUMENTO O UNA REDUCCIÓN DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO TOMADOS EN CUENTA EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, QUE SEA IGUAL POR LO MENOS AL

UNO (1) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO. EN TALES CASOS SE CONVENDRÁ UN ANEXO ENTRE LAS PARTES, A FIN DE FORMALIZAR EL AUMENTO O DISMINUCIÓN, SEGÚN FUERA EL CASO, DEL VALOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS PARTES NO PUEDAN PONERSE DE ACUERDO ACERCA DE LOS TÉRMINOS DEL ANEXO EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PROPOSICIÓN DE ANEXO ENVIADA POR UNA DE LAS PARTES A LA OTRA, SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES DE SOLUCIÓN POR CONCILIACIÓN.

44. ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO

44.1 A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DE SUS DOCUMENTOS ANEXOS;

45. PRACTICAS CORRUPTIVAS

SI SE COMPRUEBA QUE EL PROVEEDOR / CONTRATISTA HA INCURRIDO EN PRÁCTICAS CORRUPTIVAS LA CONTRATANTE PODRÁ CANCELAR EL CONTRATO Y EJECUTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OFERTA.

46. INSPECCIONES Y AUDITORAS

EL PROVEEDOR DEBERÁ PERMITIR QUE ÉL LA CONTRATANTE, O QUIEN ÉSTE DESIGNE, INSPECCIONE O REALICE AUDITORIAS DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL MISMO PROVEEDOR, RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SECCIÓN IV

TÉRMINOS DE REFERENCIA

(CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DE LA OBRA)

EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA), SON LAS NORMATIVAS EN TODO LO REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

I. LINEAMIENTOS GENERALES

1. LA CONTRATISTA Y LOS TÉCNICOS RESPONSABLES DEBEN CONOCER A DETALLE ESTOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y TODAS LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EMITIDAS POR LA CONTRATANTE, ACATANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS QUE SE ASIENTEN EN LA BITÁCORA DE OBRA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
2. ES RESPONSABILIDAD DE LA CONCURSANTE CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA SITIO, EL DESCONOCIMIENTO DE DICHAS CARACTERÍSTICAS EN NINGÚN CASO SERVIRÁ PARA ADUCIR JUSTIFICACIONES O POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO.
3. EN CASO DE PRESENTARSE CIRCUNSTANCIAS O HECHOS AJENOS A LA CONTRATISTA, QUE AFECTEN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APROBADO, SERÁ NECESARIO PROCEDER A SU AJUSTE EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS SIEMPRE QUE ÉSTA CIRCUNSTANCIA SEA AVALADA POR EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN O A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
4. LA CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE DEFINIR LAS ACCIONES, ASÍ COMO SU FRECUENCIA, LA CANTIDAD DE PERSONAL, LOS MÉTODOS A UTILIZAR, CANTIDADES DE INSUMOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA Y TOTAL DE LA OBRA A REALIZAR RESPETANDO LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD VIGENTES.
5. LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO OPERATIVO QUE EMITA LA CONTRATANTE, SERÁN PROPORCIONADAS A LOS RESPONSABLES LEGALMENTE ACREDITADOS POR LA CONTRATISTA, LOS CUALES ESTARÁN DE MANERA PERMANENTE EN EL SITIO DE TRABAJO ASIGNADO POR LA CONTRATANTE.
6. SERÁ OBLIGACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA INDICAR OPORTUNAMENTE A LA CONTRATANTE LOS PROBLEMAS QUE PUDIERAN OBSTACULIZAR SU TRABAJO, SIN DETRIMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.
7. PARA LOS TRABAJOS QUE LE CORRESPONDEN A CADA ESPECIALIDAD EL CONTRATISTA EN TODO MEMENTO DEBERÁ DEJAR LIBRE Y FUNCIONALES LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SE ENCUENTREN EN SU LUGAR DE TRABAJO (LÍNEAS ELÉCTRICAS Y DE TELEFONÍA, POSTES, ETC.)
8. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SERÁ A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) ESTABLECIDA EN ESTAS INVITACIÓN DE INVITACIÓN, POR LO QUE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN CONTEMPLAR ACTIVIDADES Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ TOMAR EN CUENTA TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS; LOS RENDIMIENTOS Y LAS MANIOBRAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDOS CON LO CUAL SE PRETENDE LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN TIEMPO, CALIDAD Y CANTIDAD.
9. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A ASISTIR CON PUNTUALIDAD A TODAS LAS REUNIONES Y EVENTOS CONEXOS A QUE CONVOQUE LA CONTRATANTE.
10. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE SERÁ UN REQUERIMIENTO INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS UTILIZADOS PARA LA OBRA A REALIZAR LA OMISIÓN DE DICHAS PRUEBAS, SERÁ MOTIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES CONFORME LO ESTABLECE LA LEY.
11. EN RELACIÓN A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, DEBERÁN SER CONSIDERADAS COMO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR LA CONTRATISTA.
12. EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE DIVERSOS MATERIALES.

II. SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CONTRATANTE.

1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA ESTARÁ SUJETA A LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA CONTRATANTE (SE REALIZARÁ DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA).
2. PARA CONTROL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA, LA CONTRATANTE VERIFICARÁ EL REPORTE DIARIO Y SEMANAL DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
3. LA CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADA A PRESTAR LAS FACILIDADES NECESARIAS A TRAVÉS DE SU PERSONAL TÉCNICO PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
4. LA CONTRATISTA REPORTARÁ ANTICIPADAMENTE A LA CONTRATANTE EL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD, ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA RESPECTIVA, PARA LA VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, SU CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO, EL INCUMPLIMIENTO QUE SE LLEGASE A SUSCITAR.
5. LA CANTIDAD TOTAL DE OBRA CONSTRUIDA CONCLUIDA AL 100 %, SERÁ EL DATO DEFINITIVO QUE SE ASENTARÁ EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

II.1.2 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: LA CONTRATISTA TIENE ESTRICAMENTE PROHIBIDO DIVULGAR O REVELAR CUALQUIER INFORMACIÓN A LA QUE PUEDA TENER ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN TIENE PROHIBIDO UTILIZAR O DIVULGAR A TERCEROS, SALVO EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE REQUIERA ALGUNA DOCUMENTACIÓN, CUALES QUIERA DE LOS DOCUMENTOS QUE PREPARE PARA LA CONTRATANTE.

II.1.3 DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA CONTRATANTE TIENE DERECHO DE AUTOR, DERECHOS DE PATENTE O CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL SOBRE LOS DOCUMENTOS, EQUIPOS, SOFTWARE Y MATERIALES QUE DESARROLLE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

II.1.4 RESPONSABILIDAD Y DESEMPEÑO TÉCNICO. ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. **TÉCNICAS:** SEGÚN LAS MÁS ALTAS NORMAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL;
2. **GERENCIALES Y DE CONDUCTA:** CONFORME A LAS LEYES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y OTRAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3. **ÉTICAS:** DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MÁS ALTOS NIVELES ÉTICOS, SIN EFECTUAR NI ACEPTAR PAGOS INDIRECTOS EN RELACIÓN CON LA OBTENCIÓN DE SERVICIOS QUE SEAN OBJETO DE CONTRATOS O CON LOS PAGOS QUE DE ÉSTOS SE DERIVEN; SIN VINCULACIÓN ALGUNA CON EMPRESAS U ORGANIZACIONES QUE PUEDAN, POTENCIALMENTE O DE HECHO, DERIVAR BENEFICIO COMERCIAL DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADAS A LA CONTRATISTA O DE LOS RESULTADOS O RECOMENDACIONES DE ÉSTA (V.G. CONTRATANTES, FABRICANTES, ETC.).

LA CONTRATISTA TENDRÁ RESPONSABILIDAD PROFESIONAL POR CASOS DE NEGLIGENCIA, ERROR U OMISIÓN INVOLUNTARIA EN SU DESEMPEÑO, O COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS.

II.1.5 ALCANCES DEL SERVICIO EN CUANTO A LA CALIDAD DE LA OBRA

1. LA CONTRATISTA VIGILARÁ QUE LA OBRA SE REALICE EN ESTRICTO APEGO A LA CALIDAD DE LA OBRA:
2. LA CALIDAD DE LA OBRA SERÁ RESPONSABILIDAD TOTAL Y DIRECTA DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO, ÉSTE DEBE CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LA CALIDAD DE LA OBRA.
3. LA CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR QUE LAS MUESTRAS SE DESARROLLEN CON LA FRECUENCIA DE MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, GARANTIZANDO LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS EXPRESADOS EN LAS **NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN**, (VIGENTES), TAMBIÉN DEBERÁ CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS QUE DICTE LA CONVOCANTE CUANDO NO SE INDIQUE LA FRECUENCIA DE MUESTREO Y NÚMERO DE ENSAYES EN LAS NORMAS REFERIDAS, PARA EL CASO DE ALGUNOS MATERIALES.
4. LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ENTREGAR EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE ENSAYES Y PRUEBAS EFECTUADAS A LOS MATERIALES Y PRODUCTOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, ASÍ COMO; LAS CARTAS GARANTÍA DE AQUELLOS NO SUJETOS A PRUEBAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

5. EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN Y/O SU REPRESENTANTE PODRÁN EXIGIR UN ESQUEMA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS NMX - CC QUE RIGEN LOS SISTEMAS DE CALIDAD.
6. EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBERÁ PRESENTARSE A EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN POR LA EMPRESA CONTRATISTA. ESTE DOCUMENTO DEBE INTEGRARSE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
 - INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
 - ORGANIZACIÓN PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN
 - DESCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, FORMATOS DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y FORMATOS DE NO CONFORMIDAD

III.- REQUERIMIENTOS

NIVEL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

1. LA CONTRATISTA DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN A UN EQUIPO DE PERSONAL TÉCNICO DE TRABAJO CON LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL COMPROBADAS CON ÉXITO EN TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTA INVITACIÓN.

LOS ESPECIALISTAS SE ACREDITARÁN CON CÉDULA PROFESIONAL Y COMPROBARÁN DOCUMENTALMENTE SU EXPERIENCIA EN OBRA CIVIL.

LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBE INCLUIR LOS CURRÍCULOS VITAE Y COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL DE LOS PROFESIONISTAS QUE SE DEDICARÁN A LOS TRABAJOS E INDICAR LOS TIEMPOS QUE ÉSTOS DEDICARÁN EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

2. EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA REQUIERA SUSTITUIR A CUALQUIERA DE SUS PROFESIONISTAS, SOLICITARÁ SU APROBACIÓN POR ESCRITO A LA CONTRATANTE, QUEDANDO SOBRE ENTENDIDO QUE EL SUSTITUTO (EN CASO DE AUTORIZACIÓN) CONTARÁ CON EL MISMO NIVEL ACADÉMICO O SUPERIOR Y LA EXPERIENCIA REQUERIDA, CONOCIMIENTO PLENO DEL PROYECTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A LA FECHA DE SUSTITUCIÓN.
3. ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE SALARIOS Y SERVICIOS DEL PERSONAL QUE LA MISMA CONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIÉNDOSE MANIFESTAR POR ESCRITO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE CON DICHO PERSONAL, ACLARANDO QUE LA CONTRATANTE NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA EN DICHAS REMUNERACIONES.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION MINIMO NECESARIO:

LA CONTRATISTA DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, MISMA QUE ESTARÁ CONFORMADO MÍNIMAMENTE POR:

EQUIPO NO.	NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CAPACIDAD

(EL ÁREA CONVOCANTE DEBERÁ ANOTAR LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

III.1 INFORME INICIAL APROBADO Y ENTREGADO.

1. UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL CONTRATISTA REALICE LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME INICIAL, QUE SE EXPONDRÁ A DETALLE EN LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA CONTRATANTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL INICIO OFICIAL DE LOS TRABAJOS, PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y ASÍ PODER INICIAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. EN ESTA REUNIÓN LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE SU EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO, TAMBIÉN SE ESTABLECERÁN LOS DETALLES RELATIVOS A LA AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y APOYO ENTRE LAS PARTES, SE REALIZARÁ LA APERTURA DE BITÁCORAS ASENTANDO LOS ACUERDOS DE LA MINUTA RESPECTIVA DE LA REUNIÓN EFECTUADA.
2. EN ESTE INFORME INICIAL SE PRESENTARÁ POR ESCRITO LA PROPOSICIÓN DETALLADA DE TRABAJO, ASISTIÉNDOSE DE LOS APOYOS AUDIOVISUALES NECESARIOS, DEFINIENDO LA METODOLOGÍA A SER UTILIZADA Y ESTABLECIENDO LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, PARA REVISIÓN Y POSTERIORMENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL (DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE DEL ÁREA QUE REALIZARÁ LA REVISIÓN), HACER SU ENTREGA FINAL EN TIEMPO DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO.
3. LA PROPOSICIÓN DETALLADA DE TRABAJO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR UN GUION DEL INFORME FINAL DEL CONTRATISTA A LA CONTRATANTE.
4. LA CONTRATANTE PREPARARÁ LA AGENDA DE LAS REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO, QUE DEBEN DE ESTAR ASOCIADAS AL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

III.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APROBADA Y ENTREGADA A TIEMPO (EN EL CASO QUE SE APLIQUE Y SEA NECESARIO).

LA CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATANTE UN PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE CAPACITE Y ACTUALICE EL PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRATANTE ABORDANDO LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA A REALIZAR, CONSIDERANDO LA IMPARTICIÓN DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, U OTRAS ACTIVIDADES. CINCO DÍAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.

III.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL REALIZADA, APROBADA Y ENTREGADA A TIEMPO

LA CONTRATISTA ELABORARÁ UN ARCHIVO FOTOGRÁFICO REGISTRANDO LAS CARACTERÍSTICAS EXISTENTES DE LA OBRA A REALIZAR IDENTIFICANDO TOPOGRAFÍA, VEGETACIÓN Y OBRAS EXISTENTES, ÁREAS EROSIONADAS, Y PUNTOS CRÍTICOS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. PARA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA SE REQUIERE ELABORAR UN ARCHIVO ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE POR PRODUCTO, INTEGRANDO EN "CARPETAS" LAS MEMORIAS MENSUALES POR ETAPA PRESENTADAS, ANEXANDO LOS NEGATIVOS CLASIFICADOS PARA LOCALIZARSE FÁCILMENTE, UBICANDO EN PLANO CADA SITIO DE TOMA FOTOGRÁFICA. SE REQUIERE QUE LA CALIDAD DE FOTOGRAFÍA RESULTANTE SEA TAL, QUE MUESTRE CLARAMENTE LAS OBRAS COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE SITIO, EL COLOR DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER TOTALMENTE NÍTIDO Y NO SE ACEPTARÁ SIN ESTA CALIDAD.

III.4 INFORME FINAL REALIZADO, APROBADO Y ENTREGADO A TIEMPO.

LA CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADA AL FINALIZAR EL CONTRATO A ENTREGAR UN INFORME FINAL QUE INTEGRARÁ TODOS LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS EN SU FORMA FINAL, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y DEMÁS ASPECTOS QUE CONSIDERE RELEVANTES, SEGÚN LA PROPOSICIÓN DE SU INFORME INICIAL Y QUE INCLUYA COMO MÍNIMO:

- 1) ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
- 2) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS, DESDE EL INICIO HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.
- 3) UBICACIÓN DETALLADA DE LOS SITIOS DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, EN PLANOS ESCALA 1:2,000.
- 4) PROBLEMAS DE TIPO TÉCNICO ENFRENTADOS POR LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA SU POSTERIOR CONSIDERACIÓN POR LA CONTRATANTE ENFOCADOS AL PERFECCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS POR DESARROLLAR.
- 5) MEMORIA FOTOGRÁFICA Y EN VÍDEO DE CADA PRODUCTO ESPECÍFICO REQUERIDO.
- 6) EL INFORME DEBERÁ ENTREGARSE DE MANERA ESCRITA Y EN DISQUETE DE ACUERDO A:

	SUBPARTIDA						
		SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA					
	ATENTAMENTE	IMPORTE ACUMULADO O TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SIN IVA					
	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE						

SECCIÓN V

NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

Las empresas contratistas, deberán dar cumplimiento y observancia irrestricta a todos y cada uno de los términos y condicionantes contenidos en la resolución emitida por la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos, así como la obligación de instrumentar un Programa Ambiental para el cumplimiento de Condicionantes, con base en las siguientes disposiciones:

Se deberá presentar ante esta Dirección General, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la adjudicación de la obra, el Plan de Trabajo que defina la ubicación de los diferentes frentes de trabajo que se implementarán, con la finalidad de realizar el adecuado seguimiento del cumplimiento de las condicionantes establecidas.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcciones, respecto al número de sanitarios portátiles, excusados o letrinas, que deberán ser de uno por cada veinticinco trabajadores o fracción excedente de quince, para evitar el fecalismo al aire libre.

Cuando se realicen los colados, se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir derrames accidentales de concreto, que pudieran afectar a las áreas verdes de la zona de trabajo. Asimismo, se deberá cuidar que los excedentes y derrames accidentales que llegaran a presentarse, sean retirados de inmediato con la finalidad de no afectar estas áreas.

En los lugares que se hayan destinado para el almacenamiento de los insumos para la fabricación de los diferentes elementos constructivos de la obra; la elaboración de prefabricados, así como el resguardo de solventes, pinturas, Diesel, petróleo, aditivos, aceites, etc., se deberán implementar las medidas necesarias para evitar la posible contaminación del suelo y subsuelo, por el derrame de materiales y residuos peligrosos.

Los trabajos y actividades que sean posibles, deberán apegarse a las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, respecto del Confort Sonoro Nocturno, en relación con el uso del suelo, las cuales señalan como máximos admisibles los siguientes: en zonas hospitalarias o escolares, 35 dB (A); en zonas residenciales, 45 dB (A); y en zonas con actividades comerciales, 55 dB (A).

Para el cumplimiento de lo anterior, durante la etapa de construcción se deberán colocar tápiales hechos con materiales capaces de aislar el ruido

Asimismo, en caso de ser necesario realizar alguna actividad en horarios diurnos, se deberán instalar los tápiales en las zonas indicadas, con la finalidad de no exceder los 68 dB (A), de las 6:00 a las 22:00 horas, que establece la norma NOM-ECOL-081-94 para las zonas cercanas a escuelas y hospitales. Para las zonas residenciales, en caso de que se sobrepasen estos niveles, se deberá informar a los vecinos de los predios adyacentes a las obras, con cinco días de anticipación, con la finalidad de que tomen las acciones que de manera particular estén a su alcance.

Se deberán establecer las posibles rutas de traslado y retiro de insumos y equipo, con el fin de que los vehículos utilizados para tal fin, cumplan con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, que a la letra dice "*... queda prohibida en áreas habitacionales la circulación de vehículos con escape abierto y de los que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la carga que transporten.*"

Los camiones, tráileres, plataformas, "góndolas", "ollas" y demás maquinaria que sea utilizada para el traslado de materiales de construcción, maquinaria y equipo pesado e insumos, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 29 del Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, en relación con el Peso Bruto Vehicular y el Nivel Máximo Permisible de dB (A), estableciendo los siguientes rangos "*... peso bruto vehicular hasta 3,000 Kg. el nivel máximo permisible es de 79 dB (A); de más de 3,000 Kg. y hasta 10,000 Kg. es de 81 dB (A); y de más de 10,000 Kg. es de 84 dB (A).*"

Como se menciona en el estudio, para evitar emisiones de polvo durante el tiempo de construcción del proyecto, debido al continuo movimiento de tierra, se deberán regar con agua tratada las áreas de mayor circulación o actividad y el suelo no consolidado que será trasladado y/o retirado del

predio. Asimismo, deberá procurar que los camiones que se encargarán del traslado y retiro de materiales en las zonas de trabajo, sean cubiertos con lonas, aún vacíos.

Se deberán distribuir estratégicamente tambos de doscientos litros con tapa, para colocar la basura orgánica, en los cuales, los trabajadores depositarán los residuos sólidos, para evitar la proliferación de fauna nociva y un impacto negativo a la imagen urbana. La disposición de estos residuos se realizará en los lugares autorizados por las autoridades correspondientes.

Los desechos tales como: papel, cartón, latas, metales, plástico, madera, vidrio, etcétera, se deberán separar y almacenar, para ser entregados a empresas recicladoras autorizadas, guardando constancia de estas entregas, para ser anexadas a los respectivos informes mensuales.

Queda estrictamente prohibida la disposición de cualquier tipo de residuo sólido producto de la excavación, construcción o alguna otra etapa del proyecto en la vía pública, terrenos baldíos, barrancas o sitios no autorizados.

Los residuos sólidos, producto de demoliciones o excedentes de la construcción, deberán depositarse en el tiro propuesto por la contratista; así mismo, se deberán anexar a los informes mensuales que se presenten ante esta secretaría, los comprobantes de autorización de ingreso de los vehículos transportistas de dichos materiales, al depósito mencionado.

Se deberán contratar los servicios de una empresa autorizada para el manejo de los residuos peligrosos que se generen en la operación de las plantas de emergencia, mantenimiento de maquinaria y equipo, así como en otras actividades inherentes a la construcción del proyecto. Se deberán presentar ante esta secretaría, las constancias o contratos de entrega de dichos residuos, con una empresa autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el programa de manejo que se implementará, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su obtención.

Para prevenir la contaminación del suelo y aguas superficiales y subterráneas, por el manejo inadecuado de materiales, residuos peligrosos, desechos sólidos contaminados, como estopas y recipientes impregnados, así como solventes, grasas, aceites, entre otros, se deberá proceder a su almacenamiento temporal en tambos de cierre hermético, impermeables; identificados con rótulos que señalen el nombre, características del residuo, fecha de generación y área de origen.

Asimismo, se deberá habilitar un lugar específico en los patios de maquinaria, para la colocación de los contenedores de dichos residuos, en sitios que cumplan con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, de manera que se facilite su entrega a las empresas contratadas para su retiro y disposición final, apegándose en todo momento a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-93, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres, guardando constancia de dichas entregas para presentarlas en los reportes mensuales correspondientes.

Se deberán implementar las medidas necesarias para evitar la posible contaminación del suelo y subsuelo, por el derrame de sustancias y residuos tales como: gasolina, grasas, aceites, Diesel, hidrocarburos, solventes, petróleo, pinturas, aditivos, etc., en los lugares donde se realicen trabajos de mantenimiento y/o reparación de maquinaria y equipo, lugares de almacenamiento de estas sustancias, lugares usados para la fabricación de los elementos constructivos y en los sitios de las diferentes zonas de la construcción, evitando el vertido y derrame de estas sustancias en la red de drenaje, en excavaciones y áreas verdes.

Se deberán aplicar las medidas necesarias para que no se contamine el suelo durante la utilización de subestaciones eléctricas portátiles, transformadores o equipos similares, por lo que dichos equipos deberán ubicarse en lugares con pendientes poco pronunciadas e impermeables.

Se deberá establecer un área de seguridad de dos metros perimetrales a las subestaciones eléctricas portátiles, transformadores o equipos similares. Asimismo, no se deberán almacenar o depositar cerca de la franja de seguridad, compuestos tales como combustibles, pinturas, solventes, aceites y demás sustancias que puedan generar un accidente.

Adoptar las medidas necesarias para minimizar la utilización de arroyos vehiculares con materiales, maquinaria, casetas, etc. Así como la implementación del sistema de señalización para constructores y peatones que permita advertir al usuario y un flujo vehicular ordenado y seguro.

ANEXO 2

CONTRATO

CONTRATO N° . _____

VI.- DOCUMENTOS

ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
ASÍ COMO LOS DIFERENTES A ESTAS

EL CONCURSANTE DEBERÁ INTEGRAR SUS PROPOSICIONES UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO QUE A
CONTINUACIÓN SE RELACIONA

5.-I DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA.
(DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA), QUE DEBERÁ
ENTREGAR EL CONCURSANTE DENTRO O FUERA DEL SOBRE ÚNICO.

5.- (I). - DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

- I. **Comprobante de domicilio.-** Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación (recibo reciente, de no más de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono, original para cotejo y copia simple) y, en su caso, del contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO I.

COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando menos
tres personas No. _____

Respecto a la ejecución de la
obra: _____

ubicados en: _____ por este conducto manifestamos el

Domicilio ubicado en:
Nombre o

Razón social:
Calle y número:

Colonia:

Localidad:

Ciudad:

Código postal:

Teléfono y fax:

Correo
Electrónico:

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación (recibo reciente, de no más de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono, original para cotejo y copia simple) y, en su caso, del contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

5.- (I). - DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

II). - Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 51, fracción IV, de la propia Ley.

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la invitación a cuando menos tres personas, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO II.

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando menos
tres personas No. _____

Respecto a la ejecución de la
obra: _____

ubicados en: _____ por este conducto manifestamos

Que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

5.- (I). -DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

III.- Copia simple de la declaración fiscal con sello digital del SAT o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior;

5.- (I). -DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

IV.- **Identificación.** - persona física y moral deberán presentar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del representante al acto, la identificación podrá ser:

- 1.- PASAPORTE,
- 2.- CREDENCIAL PARA VOTAR,
- 3.- CEDULA PROFESIONAL
- 4.- LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS
- 5.- CARTILLA DEL SMN.

5.- (I). -DOCUMENTACIÓN LEGAL, Y JURIDICA.

V. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del concursante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del concursante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Previó a la firma del contrato, el concursante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de contratistas extranjeros, la información requerida en esta fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

En el caso de que el concursante se encuentre inscrito en el registro único de contratistas no será necesario presentar la información a que se refiere este punto, bastando únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO:

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO V.-

REPRESENTACIÓN LEGAL
PODER SIMPLE OTORGADO A LA PERSONA QUE LO REPRESENTARA ASISTIENDO
A LOS EVENTOS

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

_____ bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de

(Nombre de quien otorga el poder)

_____ de la persona (física o moral) denominada _____
(Carácter que ostenta quien otorga el poder)

_____ según el instrumento notarial de fecha _____ otorgado
ante
(Nombre de la persona física o moral concursante)

Notario público número _____ en la ciudad de _____.

Y que se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio bajo el
numero _____ (No. De registro)

Por este conducto autoriza al C. _____
(Quien recibe el poder)

Para que, a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir
documentación, comparecer a los actos de visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de ofertas
y fallo y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la invitación a
cuando menos tres personas No: _____

Referente a: _____
Ubicado en la localidad de: _____ municipio de: _____
Estado de: _____

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

5.- (I). -DOCUMENTACIÓN LEGAL Y JURIDICA.

- VI. En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito **no será causa de desechamiento de la proposición. (Opcional)**

- VII. Escrito en el que el concursante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

Previo a la firma del contrato, el concursante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

I. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

VIII. Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación o intervenir en la ejecución de obras y servicios cuando presenten copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione ésta **(Dependencia, Entidad o Ayuntamiento)**

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS CONCURSANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

_____ de _____ de _____

Presente

Me refiero al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas No. _____ en el _____ que mi representada, la empresa _____ participa a través de las propuestas que se contiene en el Presente sobre.

Sobre el particular, y en términos de lo previsto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____ (6), cuenta con _____ (7) empleados de planta registrados ante el IMSS y con _____ (8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____ (9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____ (10), atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño o (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	250
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es _____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) _____.

A T E N T A M E N T E

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

PROPOSICIÓN TECNICA:

El concursante prepara su proposición técnica utilizando para ello el formulario que a continuación se relaciona (artículo 44 del reglamento):

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-01

Escrito en el cual manifieste su interés en participar en la presente invitación a cuando menos tres personas

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-02

Manifestación escrita de conocer el proyecto Ejecutivo, (arquitectónicos y de ingeniería), las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de **La Convocante**; así como las de la _____ **(especificar el nombre del área normativa)** _____, las leyes y reglamentos aplicables, la presente invitación a cuando menos tres personas y su conformidad de ajustarse a sus términos.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-02

Manifestación escrita de conocer el proyecto Ejecutivo, (arquitectónicos y de ingeniería), las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de **La Convocante**; así como las de la _____ **(especificar el nombre del área normativa)** _____, las leyes y reglamentos aplicables, la presente invitación a cuando menos tres personas y su conformidad de ajustarse a sus términos.

DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la invitación a cuando menos _____ de fecha
tres personas No. _____
relativa a la ejecución de los _____
trabajos de : _____

ubicados en: _____ Localidad: _____ municipio: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada que tenemos conocimiento de los aspectos que a continuación relacionamos:

- 1.- el proyecto ejecutivo, (arquitectónico y de ingenierías).
- 2.- las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de la convocante.
- 3.- las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentación descrita.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-03

Manifestación escrita en la que señalen las partes de la obra que se subcontratará en caso de que la **CONVOCANTE**, autorice subcontratar parte de los trabajos, de conformidad con los términos de referencia de la invitación a cuando menos tres personas. Se deberá especificar las partes de la obra que cada persona física o moral subcontratada ejecutará, así como los términos para el cumplimiento de sus obligaciones, la participación financiera y la responsabilidad solidaria, acreditando la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-03

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALEN LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE SUBCONTRATARÁ,etc.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Me refiero a la invitación a cuando menos tres personas No. _____ de
fecha _____ respecto a la ejecución de los
trabajos _____ ubicada en la localidad _____ del
municipio de _____ en el estado de Hidalgo, manifestamos a usted, a nombre de mi
representada que en esta invitación a cuando menos tres personas no subcontrataremos ninguna parte
especifica de la obra, como se nos instruye en el numeral ----- de la invitación a cuando
menos tres personas.

Concepto o actividades a subcontratara	Datos del subcontratista (incluyendo razón social, domicilio y teléfonos)
(no aplica)	(no aplica)

NOTA: Se anexan curriculum de los subcontratistas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-04

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-04

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando
menos tres personas No.
respecto a la ejecución de Los
trabajos:

de fecha

ubicados
en:

Localidad:

municipio:

Manifiesto a usted que mi representada conoce el sitio de ejecución de los trabajos objeto de la presente invitación y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones económicas, sociales, así como topográficas, climatologías, lluvias y viento (en todas las intensidades que pudieran presentarse, incluidos los casos fortuitos), y de cualquier índole, como la (intervención de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción y similares) del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de esta Invitación, mismas que no influirán en aumento del monto y en el periodo de ejecución de la obra que presentare en mi proposición.

Así mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a esta invitación a cuando menos tres personas para la preparación de nuestra proposición.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-05

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, el contenido de la invitación a cuando menos tres personas y lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones, y la conformidad de ajustarse a sus términos.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-05

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, el contenido de la invitación a cuando menos tres personas y lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones, y la conformidad de ajustarse a sus términos.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando
menos tres personas No. _____
respecto a la ejecución de los
trabajos: _____

de fecha: _____

ubicados Localidad: _____ Municipio: _____
en: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que conozco perfectamente el contenido del modelo de contrato, contenido de la invitación a cuando menos tres personas, lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones; así como estar conforme de ajustarse a sus términos.

En caso de ser adjudicatario del contrato, nombramos como representante legal al
C. _____ con poder notarial No. _____ otorgado por el
Lic. _____ Notario Público No. _____ de la ciudad
de _____, para la firma del contrato.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-06

Declaración de integridad, mediante la cual el Concurante manifiesta, de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-06

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando _____ de fecha:
menos tres personas No. _____
respecto a la ejecución de los _____
trabajos: _____

ubicados Localidad: _____ Municipio: _____
en: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos que representan a **LA CONVOCANTE**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-07

Manifestación escrita de no encontrarse inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-07

Manifestación escrita de no encontrarse inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando _____ de fecha:
menos tres personas No. _____
respecto a la ejecución de Los _____
trabajos _____

ubicados Localidad: _____ Municipio: _____
en: _____

Manifiesto a usted a nombre de mí representada, de no encontrarnos inhabilitados por resolución de la secretaria de la función pública, en los términos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas o de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-08

Descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca la Convocante.

La descripción de la planeación integral del concursante Deberá incluir como mínimo:

- Índice.
- Introducción.
- Objetivo.
- Organigrama del personal profesional técnico, que intervendrá en la ejecución de la obra, indicando su actividad específica y su frente de obra.
- Actividades previas.
- Metodología y planeación integral del concursante para realizar los trabajos, descripción detallada por cada actividad específica, indicando el procedimiento constructivo a seguir.
- Diagrama de ruta crítica de las actividades.
- Evaluación, control de calidad y tiempos.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

MEMORIA DESCRIPTIVA

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando
menos tres personas No.
respecto a la ejecución de los
trabajos:

de fecha:

ubicados Localidad: Municipio:
en:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, anexo el documento: memoria descriptiva, destacando la descripción de la planeación integral que proponemos para realizar los trabajos de la obra objeto de esta invitación conteniendo los aspectos siguientes:

- Índice.
- Introducción.
- Objetivo.
- Organigrama del personal profesional técnico, que intervendrá en la ejecución de la obra, indicando su actividad específica y su frente de obra.
- Actividades previas.
- Metodología y planeación integral del concursante para realizar los trabajos, descripción detallada por cada actividad específica, indicando el procedimiento constructivo a seguir.
- Diagrama de ruta crítica de las actividades.
- Evaluación, control de calidad y tiempos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-09

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO: ESTADO:

Pachuca, Hgo., a _____ de _____ del 202 .

DOCUMENTO No. AT-09

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;

[illegible]

MAQUINARIA O EQUIPO Y HERRAMIENTA: DEBERA SER LA ADECUADA Y NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTA INVITACION, DEBE ANEXARSE CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA Y SU DISPONIBILIDAD.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-10

Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____
ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AT-10

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL PERSONAL DE NIVEL PROFESIONAL AL SERVICIO DEL CONCURSANTE, A UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN.... ETC.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando menos tres personas No. _____ relativa a la ejecución de los trabajos de: _____

ubicados en: _____ presento relación de personal de nivel profesional que se serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares a l del objeto de la presente invitación según los siguientes datos:

No.	Nombre	Dirección	Perfil profesional y No. de cedula profesional	Experiencia en obras similares en los 5 años anteriores a la fecha	1.-Actividad específica a desarrollar 2.- frente de trabajo
1					
2					
3					
4					
5					

Se anexa a este documento los currículos y copia de la cedula profesional de cada uno de estos profesionales técnicos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

AT-11

Experiencia y capacidad técnica del Concursante debiendo presentar:

- 1.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el concursante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
- 2.- Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el concursante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____

MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de ____ del 202 ____.

DOCUMENTO AT-11

Experiencia y capacidad técnica del Concurstante debiendo presentar:

1.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el concursante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

N°.	Descripción de la obra	Nombre de la contratante	Domicilio de la contratante	No. telefónico de la contratante	Nombre del responsable que pueda informar al respecto	Monto contratado	Periodo de ejecución	
							Inicio	Termino

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE



DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

ESTADO:

Pachuca, Hgo., a ____ de ____ del 202__.

DOCUMENTO AT-11

2.- Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el concursante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad.

[illegible]

* LA FALSEDADE DE INFORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGÓN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CONCURSANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

AT-12

Capacidad financiera. -Acreditar con los documentos siguientes:

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios fiscales y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

1. Estados financieros auditados, dictaminados y firmados por contador público independiente, correspondientes a los ejercicios **2020 y 2021** (Dictamen, Estados Financieros comparativos y notas aclaratorias).
 - Estado de posición financiera.
 - Estado de Resultados.
 - Estado de variaciones en el capital contable.
 - Estado de cambios en la situación financiera.
 - ❖ Comparativo de razones financieras básicas por los ejercicios **2018-2019 y 2020-2021** con su interpretación.
- 2.- Estados financieros al _____ (especificar fecha requerida) _____, firmados por el responsable de la preparación de la información financiera y el administrador o responsable legal (estados financieros y notas aclaratorias).
 - Estado de posición financiera.
 - Estado de Resultados.
 - Estado de variaciones en el capital contable.
 - Estado de cambios en la situación financiera.
- 3.- Copia simple de la cédula profesional del contador público que dictaminó los estados financieros del ejercicio **2020 y 2021**, y copia de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación.
- 4.- Reimpresión de constancia de situación fiscal de la persona moral o persona física de quien elabora los estados financieros dictaminados (contador).

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-13

Relación de banco de materiales propuestos por el concursante, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de la convocante para la construcción de terracerías y pavimentos, indicando con claridad de cada banco: su ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco a la obra. Si el concursante propone adquirir los materiales deberá indicarlo mencionando el proveedor, además de los datos antes citados.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Relación de banco de materiales propuestos por el concursante, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de la convocante para la construcción de terracerías y pavimentos, indicando con claridad de cada banco: su ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco a la obra. Si el concursante propone adquirir los materiales deberá indicarlo mencionando el proveedor, además de los datos antes citados.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Con relación a la Invitación a cuando _____ de fecha:
menos tres personas No. _____
respecto a la ejecución de los _____
trabajos: _____ ubicados en la localidad de: _____
del municipio de: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que anexamos la relación del (los) bancos de materiales que proponemos, así como toda la información solicitada y que cumplen con las características y calidades señaladas en las especificaciones de la convocante para la correcta ejecución de los trabajos de la obra objeto de la presente invitación...

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-14

Relación detallada del equipo y personal, indicando nombres, cargos, categorías y su función específica que proponga emplear para el control de la calidad de los trabajos de la obra.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202 ____.

DOCUMENTO AT-14

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Relación detallada del equipo y personal, indicando nombres, cargos, categorías y su función específica que proponga emplear para el control de la calidad de los trabajos de la obra.

Con relación a la Invitación a cuando
menos tres personas No.
respecto a la ejecución de los
trabajos:

de fecha:

ubicados Localidad:
en:

Municipio:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que anexamos al presente documento, la relación detallada del equipo y personal, indicando nombre y cargos, categorías y su función específica, que proponemos emplear para el control de calidad de los trabajos de la obra objeto de la presente invitación.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-15

Cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

(NOTA PARA LA CONVOCANTE: Indicar el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse)

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

AT-16

Formato para la verificación de la recepción de los documentos que el concursante entregue en el acto, en relación con los documentos requeridos en la invitación a cuando menos tres personas, a efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones.

DOCUMENTO	SI PRESENTA	NO PRESENTA	OBSERVACIONES
AT-1			
AT-2			
AT-3			
AT-4			
AT-5			
AT-6			
AT-7			
AT-8			
AT-9			
AT-10			
AT-11			
AT-12			
AT-13			
AT-14			
AT-15			
AT-16			
AE-01			

AE-02			
AE-03			
AE-04			
AE-05			
AE-06			
AE-07			
AE-08			
AE-09			
AE-10			
AE-11			
AE-12			
AE-13			

PROPOSICIÓN ECONOMICA:

El concursante prepara su proposición económica utilizando para ello el formulario que a continuación se relaciona. (Artículo 45 del reglamento).

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

AE-01

- Carta compromiso de la proposición.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AE-01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas Núm. _____ Relativa a la
ejecución de los _____ Trabajos de:

Ubicados en _____.

Sobre el Particular, bajo protesta de decir verdad:

A) Por mi propio derecho y

B) Como representante legal de _____
(NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA)

Manifiesto que:

Oportunamente se recogió la Invitación a cuando menos tres personas correspondientes, y se ha tomado debida nota de los datos, cláusulas y anexos a que se sujetará dicha Invitación y conforme a los cuales se llevarán a cabo los trabajos la obra objeto de esta Invitación. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en la invitación a cuando menos tres personas, y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito en _____ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las consideraciones necesarias al compromiso que se contrae con la Invitación a cuando menos tres personas de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta (persona física o moral) conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con La Misma, y su Reglamento, así como la normatividad para la infraestructura del transporte que tiene en vigor la convocante. El proyecto y las especificaciones generales y particulares, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS rigen en lo conducente, respecto a la invitación indicada y demás actos que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total
TOTAL \$ _____ SIN (IVA) . ____

(_____ Pesos __/100 M.N.)

Además, comunico a usted que mi representante técnico es el C. _____
con Cédula Profesional No. _____, expedida por la Dirección General de Profesiones de la
secretaría de Educación Pública de la cual anexo copia. Quien conoce la normatividad para la
infraestructura del transporte que la convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones
Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras similares en monto y genero
a la obra de la presente invitación.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

AE-02

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad determinadas por la convocante.

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-03

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCLIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a _____ de _____ del 200____.

DOCUMENTO AE-03

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES, (MORTEROS, CONCRETOS, CIMBRAS, ACEROS, CUADRILLAS DE MANO DE OBRA, ETC.) INTEGRADOS CON LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES).

CONCEPTO DE TRABAJO:

CLAVE:

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	%

%

SUBTOTAL

	\$
--	----

CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	%

%

SUBTOTAL

§

CLAVE	EQUIPO Y HERRAMIENTA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	%

%

	SUBTOTAL	
--	----------	--

\$	
----	--

ATENTAMENTE

FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

AE-04 / AE- 04.1

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. (Considerando costos e importes).

AE-04.1 Factor del Seguro Social (FSR). Que representa en fracción decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la Ley del Seguro Social.

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AE- 04.1

DATOS BASICOS PARA LA INTEGRACION DE SALARIOS VIGENTES AÑO				2005
		PATRON	SEGURO	SUMA DE CUOTAS
PRESTACIONES EN ESPECIE (PENCIONADOS)		%	%	%
PORCENTAJE DE PAGOS A TERCEROS		%	%	%
SALARIO MINIMO DE LA ZONA.		%	%	%
LEY INFONAVIT CUOTAS		%	%	%
S.A.R		%	%	%

LEY I.M.S.S.	ARTICULOS DE LA LEY DEL SEGURO	PATRO	SEGURO	SUMA DE CUOTAS
SEGURO RIESGO DE TRABAJO CLASE V	72 Y 73	%	%	%
CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	168-I Y II	%	%	%
GUARDERIAS	211	%	%	%
INVALIDEZ Y VIDA	147	%	%	%
GASTOS MEDICOS DE PENCIONADOS	25	%	%	%
PRESTACIONES EN DINERO	107	%	%	%
EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS	106-II	%	%	%
CUOTA FIJA	106-I	%	%	%

DESCRIPCION TODAS LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA	Sn en veces el salario

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de ____

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. (Considerando costos e importes).

[illegible]

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-04 / AE-04.2

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. **(Considerando costos e importes)**.

AE-04.2 Factor de Días Pagados y Laborados (FSR) que representa en fracción decimal las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos y la Ley de INFONAVIT.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCLIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 200 ____.

DOCUMENTO AE-04.2

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. (Considerando costos e importes).

DÍAS CALENDARIO		
CONCEPTO	MES	DÍAS
Enero	1o.	
Febrero	2o.	
Marzo	3o.	
Abril	4o.	
Mayo	5o.	
Junio	6o.	
Julio	7o.	
Agosto	8o.	
Septiembre	9o.	
Octubre	10o.	
Noviembre	11o.	
Diciembre	12o.	
Tp=DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2005		Días Naturales

DÍAS NO LABORABLES AL AÑO	
CONCEPTO	DÍAS NO LABORADOS
DÍAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)	
Domingos	
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)	
1° de Enero	
El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de Febrero	
El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de Marzo	
1° de Mayo	
16 de Septiembre	
El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de Noviembre	
El 1o de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal	
25 de Diciembre	
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)	
Vacaciones =	
Enfermedad no profesional =	
DÍAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO	
Semana santa:	
Día Santa Cruz: 3 de Mayo	
Días de Muertos: 1 y 2 de Noviembre	
Día de la Guadalupe: 12 de Diciembre	
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	
Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros)	
Días no Laborados en el año 2005	

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
CONCEPTO	DÍAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO	
DÍAS DE AGUINALDO	
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	
Días Realmente Pagados al Año	
Tp=Días Realmente Pagados al año =	
Ti=Días Calendario-Días no Laborados al año	
Días Realmente Pagados al año =	
Días Realmente Laborados al año	
Tp	
Ti	

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-04 / AE- 04.3

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. **(Considerando costos e importes).**

AE-04.3 Tabulador de salarios base de mano de obra que se integra con el resumen del Factor de Salario Real de todas las categorías de los trabajadores que intervienen en la obra (FSR). Que representa en fracción decimal las prestaciones derivadas de la Ley del IMSS, Ley Federal del Trabajo, Contratos Colectivos y de la Ley del INFONAVIT.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCLIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de ____

AE-O4.3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento de Salarios Base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. (Considerando costos e impuestos de Salario Real De todas las categorías de los trabajadores que intervienen en la obra (FSR). Es el resumen que representa en fracciones derivadas de la Ley del IMSS, Ley Federal del Trabajo, Contratos Colectivos y de la Ley del INFONAVIT.

No.	CLAVE	CATEGORIA	a	b	c	d	e	f	g	j
			SALARIO DIARIO BRUTO (SB)	FACTOR SALARIO DIARIO INTEGRADO	SALARIO DIARIO INTEGRADO	CARGO PATRONAL I.M.S.S.	GUARDERIAS 1.00%	RETIRO (S.A.R.) 2.00%	INFONAVIT 5.00%	Ps = TC / SB
										Ps = (b+d+e+f+g)-1
OPERACIÓN					(a * b)	= AT_15.1	(c * e) / c	(c * f) / c	(c * g) / c	(b+d+e+f+g)-1

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTO AE-04.3

141

DOCUMENTOS DE LA PROPUETA ECONOMICA

AE-05

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. (Considerando costos e importes).

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____
UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 200 ____.

DOCUMENTO AE-05

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. (Considerando costos e importes).

HOJA: ____ DE ____

MAQUINA
MARCA
MODELO
EMPRESA

REFERENCIA
FECHA
CLAVE
FORMULO

DATOS GENERALES

Vm = Valor de mercado (con llantas)	\$	Ponom = Pontencia nominal	H.P.
Pn = Valor de llantas	\$	Tipo de combustible	
Vm = Valor de mercado (sin llantas)	\$	Pc = Precios cumbustible	/litro
Vr = Valor de rescate	\$	Fo = Factor de operación	
i = Tasa de interés		Cc= Capacidad de carter	litros
s = Prima de seguros		Tc = Tiempo entre cambio de aceite	horas
Ko = Factor de mantenimiento		Fl = Factor de lubricante	/litro
Ve = Vida economica		Pa = Precio de aceite	/litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año		Vn = Vida económica de llantas	horas
		Cco = Coeficiente de combustible	/litro

COSTOS FIJOS

Depreciacion	$D = (Vm - Vr) / Ve$	OPERACIÓN EN ESPERA	RESERVA
Inversión	$Im = ((Vm + Vr) / 2 \text{ Hea}) i$		
Seguro	$Sm = ((Vm + Vr) / 2 \text{ Hea}) s$		
Mantenimiento	$M = KoxD$		
SUBTOTAL			

COSTOS POR CONSUMO

Conbustibles	$Co = Cco \times Ponom \times Fo \times Pc$
Lubricantes	$Lb = [(Fl \times Ponom \times Fo) + (Cc / tc)] \times Pa$
Llantas	$N = Pn / Vn$

SUBTOTAL

OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN

Suma de So \$	turno
Operación = $Po = Sr / Ht$	turno

SUBTOTAL

COSTO HORA MAQUINA

OPERACIÓN EN ESPERA	RESERVA
\$	\$

ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-06 / AE-06.1

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

AE-06.1 Indirecto Oficinas Centrales.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 200 ____.

DOCUMENTO AE-06.1

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

CONCEPTO	GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	%
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS		
1 Gerente general		
2 Gerente de producción		
3 Gerente de planeación		
4 Gerente de control		
5 Iguala asesoría legal		
6 Iguala asesoría fiscal		
7 Jefe de depto. Proyectos		
8 Aydte. Depto. Proyectos		
9 Dibujante Depto Proyectos		
10 Jefe de depto. Costos		
11 Aydte. Depto. Costos		
12 Jefe de depto. Programación		
13 Aydte. Depto. Programación		
14 Dibujante Depto Programación		
15 Supte. Gral. Obras locales		
16 Supte. Gral. Obras foráneas		
17 Contador		
18 Jefe Depto de Facturación		
19 Sria. Depto de Facturación		
20 Mozo Depto. Facturación		
21 Jefe Depto compras		
22 Choferes		
23 Almacenista general		
24 Auxiliar almacenista		
25 Mecánico		
26 Veladores		
27 Jefe Depto. Impuestos		
28 Auxiliar Depto. Impuestos		
29 Taquimecanografía		
30 Sria. Mecanografía		
31 Recepcionista		
32 Mensajero		
TOTAL I		

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 200 ____.

DOCUMENTO AE-06.1

AE-O6.1 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

CONCEPTO	GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	GENERALES	%
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES			
1 Alquiler oficina			
2 Depreciación equipo oficina			
3 Mantenim. Equipo oficina			
4 Alquiler almacén			
5 Depreciación instalación almacén			
6 Depreciación equipo almacén			
7 Mantenim. equipo almacen			
8 Luz oficina y almacén			
9 Teléfono oficina y almacén			
10 Depreciación autos oficina			
11 Mantenimiento autos oficina			
12 Depreciación camionetas oficina			
13 Mantenimiento camionetas oficina			
14 Celular			
15 Fax			
TOTAL II			
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO			
1 Registro SIEM			
2 Cuotas Asociaciones profes.			
3 Afiliación a la CMIC			
4 Publicaciones y biblioteca			
5 Seguros automoviles			
6 Seguro camioneta			
7 multipóliza (robo oficina contenidos, valores transporte, incendio)			
TOTAL III			
IV. MATERIALES DE CONSUMO			
1 Combustible automóviles			
2 Combustible camionetas			
3 Impresos oficina			
4 Papelería oficina			
5 Copias heliográficas			
6 Copias xerográficas			
7 Artículos de limpieza			
8 Varios			
TOTAL IV			

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 200 ____.

DOCUMENTO AE-06.1

AE-O6.1 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

CONCEPTO	GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	%
V. CAPACITACION Y PROMOCION 1 Gasto de concurso 2 Proyectos no realizados 3 Celebraciones de oficinas 4 Propaganda 5 Gastos de consumo 6 Atención a clientes 7 Capacitación personal de la empresa		
TOTAL V		

RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO	GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	%
I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS		
II ALQUILERES Y AMORTIZACIONES		
II OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS		
IV MATERIALES DE CONSUMO		
V CAPACITACION Y PROMOCION		
SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS		
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA=SUMA DE IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES / EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA		

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-06 / AE-06.2

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

AE-06.2 Indirecto de oficinas de Campo.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCLIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a _____ de _____ del 200_____

DOCUMENTO AE-06.2

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

CONCEPTO	GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LA OBRA	%
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 Jefe de Obra 2 Residente frente 1 3 Ayudante Residente frente 1 4 Redidente frente 2 5 Ayudante Residente frente 2 6 Redidente frente 3 7 Ayudante Residente frente 3 8 Ingeniero topógrafo 9 Cadenero 10 Estadalero 11 Ingeniero laboratorio 12 Ayudante laboratorio 13 Jefe administración 14 Ayudante administrativo 15 Almacenista general 16 Chofer 17 Mecánico 18 Electricista 19 Velador 20 Limpieza grupo 1 21 En detalles grupo 5		
TOTAL I		
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA 1 Jefe de obra 2 Residentes 3 Ayudantes 4 Administrativos 5 Supervisión		
TOTAL II		
III. COMUNICACIONES Y FLETES 1 Teléfono de obra 2 Radio de obra 3 Fax de obra 4 Télegrafos 5 Giros y situaciones 6 Express		

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCLIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a _____ de _____ del 200 _____.

DOCUMENTO AE-06.2

06 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento (Considerando costos e importes).

CONCEPTO	GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LA OBRA	%
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS		
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA		
II. COMUNICACIONES Y FLETES		
IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
V. CONSUMOS VARIOS		
VI. FIANZAS Y SEGUROS		
VII. IMPREVISTOS EN LA OBRA		
SUMA DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS		
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA= SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GANERALES / LA SUMA DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA		

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-07

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Dicho costo estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, dicho porcentaje se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés proposición por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos: que se integraran de los siguientes ingresos; los pagos por anticipos que se otorgara al contratista durante el ejercicio del contrato y estimaciones que recibirá, considerando los plazos de formulación, aprobación tramite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la integración de los siguientes egresos: los gastos que impliquen los costos directos e indirectos los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y en general cualquier otro gasto requerido para la ejecución de los trabajos. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base al siguiente (Indicador Económico), CETES, TIE, TASA LIDER que corresponda al periodo de presentación de la invitación debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, incluyendo copia fotostática de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO.

CARGO

INDIRECTO

A MANERA DE EJEMPLO PARA EL CALCULO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO

EJEMPLO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Los datos con los cuales se cuentan son:

- Costo de mano de obra y su programa de utilización
- Costo de material y su programa de utilización
- Costo indirecto a lo largo de la obra
- Programa de ejecución de obra
- Taza mensual a utilizar (para este ejemplo 8% mensual)
- Utilidad (% del costo directo más costo indirecto más costo de financiamiento)

Contando con los programas de: **utilización de maquinaria, mano de obra y equipo**, que contienen mes a mes los recursos necesarios en cuanto a costo directo, a éstos se les suma lo relativo a costos indirectos, obteniéndose así, de manera mensual (costo directo más costo indirecto), los cuales se acumulan, teniendo el total de los egresos mes a mes, desde el inicio de los trabajos.

Se supone con base en los costos directos más indirectos un importe total de la obra incluyendo costo financiero y utilidad, en este caso sería:

COSTO DIRECTO (CD)		800.0
COSTO INDIRECTO (CI)		200.0
	1,000.0	
	CD + CI	
COSTO DE FINANCIAMIENTO SUPUESTO (CF)	45.0	
(Considerando un 4.5% del CD+CI)		
	CD+CI+CF	1,045.0
UTILIDAD (10% DEL CD+CI+CF)		104.5
IMPORTE TOTAL CON UN COSTO FINANCIAMIENTO SUPUESTO		1,149.5

Con este importe total y de acuerdo como se realizará el programa de obra, se obtiene el programa mensual de estimaciones, con el cual se obtiene mes a mes el importe que recibirá la empresa por este concepto, de acuerdo al Artículo 54 de la Ley, cabe señalar que este pago es el importe de estimación afectada por el factor de amortización de pagan al 70%.

Se suman los ingresos que tiene la empresa por pago de anticipos y estimaciones mes a mes, se acumulan y obtienen el total de ingresos desde el inicio de la obra mes a mes.

Se hace una diferencia entre el acumulado de egresos y el de ingresos, en el 1er. Mes la empresa erogó 262 y recibió 344.85, es decir recibió más de lo que gastó, por lo tanto no financió, el segundo mes lleva 444 erogados y 386.85 recibidos, por lo tanto hay una diferencia de 57.15 que necesariamente debe financiar la empresa, que con una tasa de 8% mensual, significa un costo de 4.57.

Este cálculo se hace mes a mes, la suma del costo de financiamiento mes a mes, dará el costo de financiamiento de la obra.

Se debe comparar el costo financiero supuesto y el calculado, si estos valores son aproximadamente iguales, se tomará este valor como correcto, (para este Ejemplo se tomaría el valor de 4.5% como costo de Financiamiento), si difieren, se debe hacer otra interacción variando el costo financiero para obtener un nuevo importe total, es decir si se propuso un costo financiero de 45.00 y en el cálculo se obtiene uno de 55.00, se haría otra interacción, hasta que estos valores sean semejantes.

Es importante mencionar que para que este cálculo sea apegado a la realidad, los datos utilizados deben ser también reales, por lo que los costos directos deben ser de mercado, los indirectos los que se vayan a erogar y los programas acordes con el programa de ejecución que se vaya a seguir.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN I.V.A. \$

CONCEPTO		M E S E S						S
		1	2	3	4	5	6	
I.- INGRESOS (IMPORTE DE LA PROPUESTA)								
Anticipo _____ %	\$							
Importe de Estimaciones	\$							
Amort. Anticipo	\$		()	()	()	()	()	()
TOTAL DE INGRESOS: (+)	\$							
II.- EGRESOS (C.D. E INDIRECTOS)								
Gastos directos								
A) Utilización Mano de Obra	\$							
B) Adquisición de Materiales (en su caso)	\$							
C) Utilización de Maquinaria y Equipo	\$							
Gastos Indirectos	\$							
TOTAL DE EGRESOS: (-)	\$							
FLUJO NETO (I - II)	\$							
FLUJO ACUMULADO	\$							
Gasto(-) ó Producto(+) Financiero(*)	\$							

* TASA DE INTERES MENSUAL _____ %

ACUMULADO NEGATIVO OBTENIDO EN ULTIMO MES X TASA DE INTERES MENSUAL = COSTO POR FINANCIAMIENTO = (-) \$ _____

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = C.F. / C.D. + C.I. = (-) _____

* EL LICITANTE DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO.

ANEXAR COPIA DE PUBLICACION DE DICHO INDICADOR.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA, DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-08

Determinación del cargo por utilidad. Dicha utilidad será fijada por **El Concursante**, y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista. De conformidad con el artículo 219 del Reglamento (Considerando costos e importes).

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202 ____.

DOCUMENTO AE-08

Determinación del cargo por utilidad.

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

En relación con la Invitación a cuando menos tres
personas No. _____
relativa a los trabajos
de: _____

ubicados en: _____ manifiesto a usted a nombre de mi
Representada. _____

Que la utilidad proposición para la presente invitación será de _____%, la cual tiene considerada
las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores
en la utilidad de la empresa.

UTILIDAD NETA X (DIRECT.+ INDIRECT. +FINAN.)
1- (ISR+PTU)

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-09

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____
UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a _____ de _____ del 200 _____
DOCUMENTO AE-09

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	%
	Materiales					
	Total de Materiales					
	Mano de obra					
	Total de mano de obra					
	Herramienta					
	Total de Herramienta					
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
	Total de maquinaria y equipo					

RESUMEN
1.- MATERIALES \$ _____
2.- MANO DE OBRA \$ _____
3.- HERRAMIENTA \$ _____
4.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
\$ _____

ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-10

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con el Artículo 189 del Reglamento.



(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

del 202 del 202 DOCUMENTO AE-10

ESTADO:

DOCUMENTO AE-10

MUNICIPIO

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

UBICACION: LOCALIDAD:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PRECIO UNITARIO

CON LETRA

CANTIDAD

DE OBRA

UNIDAD

CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA)

DESCRIPCION DETALLADA

PARTIDA

SUBPARTIDA

PARTIDA

SUBPARTIDA

SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO O TOTAL DE LA PROPOSICION SIN IVA

IMPORTE TOTAL CONCEPTO (PARTIDA Y SUBPARTIDA)

%

HOJA DE

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE



(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____ ESTADO: _____ del 202 ____.

MUNICIPIO _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____

CUADRO RESUMEN DE IMPORTES POR PARTIDAS		
No. DE PARTIDA	CONCEPTO	PRECIO CON LETRA
1		\$
2		\$
3		\$
4		\$
5		\$
6		\$
7		\$
8		\$
9		\$

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-11

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. Con base en este programa, el concursante ganador deberá entregar, dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión, del fallo, el programa detallado y definitivo que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la proposición utilizando ruta crítica que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado, de conformidad con el Artículo 226 del Reglamento.

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-12 / AE -12.1

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

AE-12.1 Mano de obra. (Toda la que interviene), de conformidad con el Artículo 190 del Reglamento.



DOCUMENTO AT-12.1

[illegible]

166

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-12 / EA-12.2

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

AE-12.2 Maquinaria, equipo de construcción y herramienta, identificando su tipo y características. (Toda la que interviene), de conformidad con el Artículo 194 del Reglamento.



DOCUMENTO AE-12.2

CLAVE N°.	CONCEPTO	Machinery and Equipment de Construcción y (TIPO CARACTERÍSTICAS)	% DEL PROSUPUESTO	IMPORTE TOTAL		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION;										
						TIEMPO DE EJECUCION:												
						AÑO 200												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
						MONTO												
1	PARTIDA		%	\$.....	BARRA NATURALES													
				CANTIDAD/UNIDAD	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.			
				IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
				% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
1.1	SUBPARTIDA		%	\$.....	BARRA NATURALES													
				CANTIDAD/UNIDAD	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.			
				IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
				% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
2	PARTIDA		%	\$.....	BARRA NATURALES													
				CANTIDAD/UNIDAD	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.	HRS.			
				IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
				% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
MONTO POR COLUMNA																		
MONTO ACUMULADO																		
% DE AVANCE POR PERIODO																		
% AVANCE ACUMULADO																		

168

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-12 / AE-12.3

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

AE-12.3 De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, de conformidad con el Artículo 193 del Reglamento.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACION: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a _____ de _____ del 200 ____.

DOCUMENTO AE -12.3

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo De todos (100%) los Materiales y equipos de instalación permanente. (Que intervienen)

CLAVE No.	CONCEPTO	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	IMPORTE TOTAL	% DEL PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO: TIEMPO DE EJECUCION:	AÑO 200												FECHA DE TERMINACION: _____	MONTO
						1 ENERO	2 FEBRERO	3 MARZO	4 ABRIL	5 MAYO	6 JUNIO	7 JULIO	8 AGOSTO	9 SEPTIEMBRE					
1	PARTIDA		\$.....	%	MESES														
					BARRA (DÍAS NATURALES)														
					CANTIDAD/UNIDAD														
					IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
					% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
1.1	SUBPARTIDA		\$.....	%	BARRA (DÍAS NATURALES)														
					CANTIDAD/UNIDAD														
					IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
					% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
2	PARTIDA		\$.....	%	BARRA (DÍAS NATURALES)														
					CANTIDAD/UNIDAD														
					IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
					% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
					BARRA (DÍAS NATURALES)														
					CANTIDAD/UNIDAD														
					IMPORTE	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....	\$.....			
					% PERIODO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
MONTO POR COLUMNA																			
MONTO ACUMULADO																			
% DE AVANCE POR PERIODO																			
% AVANCE ACUMULADO																			

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-12 / AE-12.4

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: _____

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: _____

UBICACION: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 200 ____

DOCUMENTO AT-12.4

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: de utilización del Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

CLAVE No.	CONCEPTO	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO (CATEGORIAS)	IMPORTE TOTAL	% DEL PROSUPUESTO	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		AÑO 200									MONTO
					MESES	TIEMPO DE EJECUCION:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
1	PARTIDA		\$:.....	%	BARRA (DIAS NATURALES)				JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.
					CANTIDAD/UNIDAD				JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.
					IMPORTE				\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....
					% PERIODO				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.1	SUBPARTIDA		\$:.....	%	BARRA (DIAS NATURALES)				JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.
					CANTIDAD/UNIDAD				JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.
					IMPORTE				\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....
					% PERIODO				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2	PARTIDA		\$:.....	%	BARRA (DIAS NATURALES)				JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.
					CANTIDAD/UNIDAD				JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.	JOR.
					IMPORTE				\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....	\$:.....
					% PERIODO				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
MONTO POR COLUMNA					ATENTAMENTE													
MONTO ACUMULADO																		
% DE AVANCE POR PERIODO																		
% AVANCE ACUMULADO																		

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE

DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA

AE-13

Determinación de cargos adicionales. Son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

(PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO _____ ESTADO: _____

Pachuca, Hgo., a ____ de _____ del 202__.

DOCUMENTO AE-13

DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

DEPENDENCIA
DIRECCION

TITULAR
CARGO.

En relación con la Invitación a cuando menos tres
personas No. _____
relativa a los trabajos
de : _____

De fecha _____

Ubicados en la localidad de: _____ municipio de: _____

Manifiesto a usted a nombre de mi representada.

Que los cargos adicionales para la presente Invitación serán de: cinco al millar por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

CARGOS ADICIONALES (INSPECCION Y SUPERVISION) = 0.005 (CD)

CARGOS ADICIONALES (ESPECIFICAR)= _____ (CD)

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE.
}