OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAY HERRAMIENTA.



ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRU[illegible]N DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)



ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)



ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

AXc0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)



ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

2022-6070-0001-CI-EF	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)

ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)





ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)

ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0171	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ING. JUAN AYALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½"x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORESSERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.

EMPRESA: RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: CERRO DE LA CRUZ

No. CONTRATO: PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070014

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) UNICA

PERIODO ESTIMADO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 250 mm. (10") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ING. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RICARDO CANO GÓMEZ

ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:

OBRA:	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	**EMPRESA:**	RICARDO CANO GÓMEZ
UBICACIÓN:	CERRO DE LA CRUZ	**No. CONTRATO:**	PMLT/OP/AD-FAISM-2022-014
CLAVE DE OBRA:	2022/FAISM070014	**ESTIMACIÓN:**	**1 (UNO) UNICA**
		PERIODO ESTIMADO:	16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0103	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



ING. JUAN AVALOS BACA **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** RICARDO CANO GÓMEZ	ING. URIEL SALAZAR VAZQUEZ **RESIDENTE DE OBRA** OBRAS PÚBLICAS	NOTAS: