



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF24c0083

TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



Tlahuelilpan
— Dirección Municipal de Obras Públicas —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008



ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF24-c0033

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: BASE, SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPÓSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUAILPAN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELIPAN, HGO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF24-c0144

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:
P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN
— Gobierno y Legalidad —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

2024-6070-0007-CI-EF SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



TLAHUELILPAN
— (Orden y Limpieza) —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008


ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF24c0171

POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 M, APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021
TLAHUELILPAN
— (Orden y Legado) —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF24c0104

RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIAL INERTE COMPACTABLE).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

NOTAS:

P. ING. AGO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021

TLAHUELILPAN

— (Orden y Legado) —

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN:

TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

ESTIMACIÓN:

1 (UNO) FINIQUITO

CLAVE DE OBRA:


2024/FAISM070008

PERIODO ESTIMADO:

DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:
P. ING. ARO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN
— Gobierno y Legitimidad —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX24-c0031

ACARREO A 1ER KILOMETRO EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA-HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



TLAHUELILPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
— Gobierno Municipal —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CM124c0039

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN
— Gobierno y Participación —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008


ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

2024-6070-0005-CI-
EF

RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL TEPETATE DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: ACARREOS)



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN
— Gobierno Municipal —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX24c0035

ACARREO A 1ER KILOMETRO EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PÉTREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
(MEDIDO COMPACTO).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

P. ING.-ARD.-GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN
— (Orden y Equilibrio) —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX24-c0036

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN
— Gobierno Municipal —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008


CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008


ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

2024-6070-0006-CI-EF CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL GRAVA CONTROLADA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: ACARREOS).




ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021
TLAHUELILPAN
— Gobierno y Legitimidad —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX24c0035


ACARREO A 1ER KILOMETRO EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PÉTREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
(MEDIDO COMPACTO).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN
— Gobierno Municipal —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX24-0036

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN
— Orden y Libertad —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM070008

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008


ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF24-0231

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-35 DE 15 CM DE ESPESOR, COLOR NATURAL, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, EL CONCRETO DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MÓDULO DE RUPTURA) 35 KG/CM², TMA 40 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE METÁLICO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA COLOR BLANCO APLICADA CON ASPERSOR A RAZÓN DE 4 M²/LT, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (A CADA 4.00 M MÁXIMO) DE 6 MM DE ESPESOR A 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA, EL SELLADO SE REALIZARÁ UTILIZANDO CORDÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 9.0 MM (3/8") DE DIÁMETRO, SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO EN TODOS LOS CORTES, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EL CORTE SE DEBERÁ REALIZAR INMEDIATAMENTE QUE EL FRAGUADO PERMITA INTRODUCIR LA CORTADORA SIN DEFORMARSE).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN
— Gobierno Municipal —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL FORMADA CON PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIÁMETRO Y 46 CM DE LONGITUD A CADA 36 CM CAC SOPORTADO EN CANASTILLA DE ALAMBROÓN DE 5/16" Y GANCHOS DE 1/4", UNO DE LOS EXTREMOS SE DEBERÁ ENGRASAR PARA RECIBIR CONCRETO, INCLUYE: FLETE A LA OBRA, ENGRASADO, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EF24c0230



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TLAHUELILPAN
Orden y Legalidad

OBRÁ: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

ESTIMACIÓN:

1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CM24c0274

SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE: PUNTEADO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MANIOBRAS, ACARREOS.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021

TLAHUELILPAN

— Obras y Servicios —

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

UBICACIÓN:

TLAHUELILPAN, HGO.

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

ESTIMACIÓN:

1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

EF24-c0191

REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERÁ DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERÁ EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



Programa:

FAISM-2024.

Obra:

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

Localidad:

Tlahuelilpan, Hidalgo

Inversión:

\$ 1,585,674.92

Origen del recurso:

Recursos Federales.

Beneficiarios:

100 Habitantes.

Quejas y denuncias:

www.gob.mx/sfp

NOTAS:

"Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales"

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ


SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS





TLAHUAILIPAN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUAILIPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (40 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA PARA POZO DE VISITA CON BISAGRA (APERTURA DE 180 GRADOS) RESISTENCIA DE CARGA AL CENTRO DEL CONJUNTO: 21 TONS. FABRICADO DE CONCRETO POLIMERICO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TAPA ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL CIEGO CON 4 ORIFICIOS PARA CAPTACION Y RESPIRACION. MEDIDAS DEL BROCAL: 82 CM DE DIAMETRO X 10 CM DE ALTURA: MEDIDAS DE LA TAPA: 65 CM DE DIAMETRO X 4.5 CM DE ESPESOR; PESO DEL CONJUNTO 65 KG. INCLUYE LOGO DEL MUNICIPIO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXTRA_2024/FAISM
070008_01



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:
P. ING.-ART. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUAILIPAN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

UBICACIÓN: TLAHUAILIPAN, HGO.

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA HASTA 8.00 M), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", (8.00 M.) DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

EXTRA_2024/FAISM
070008_02



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



TLAHUELILPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
— INTEGRIDAD Y CALIDAD —

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE
FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO
REYES, CALLE 5 DE MAYO"

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: TLAHUELILPAN, HGO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2024-008

CLAVE DE OBRA:

2024/FAISM070008

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXTRA_2024/FAISM
070008_03

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 160 MM. (6") DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS