



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
— Fortalece y legaliza —
TLAHUELILPAN

"INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECCION 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

OBRA:

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0028


CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

P. GERARDO RAMIREZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAXIAHUAC
— (orden y legalidad) —

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN
TELESECUI A 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA: C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA: 2023/REPO-004.


ESTIMACIÓN: **UNICA FINIQUITO**

PERIODO ESTIMADO: DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_TUBPOLIP_01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1/2" (13 MM.) DE DIÁMETRO. INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
TILAHUAILIPAN

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN
TELESECL. LÍNEA 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_CODPOLIP_01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE POLIPROPILENO DE DE 1/2" (13 MM.) DE DIÁMETRO. INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS,, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO SANCHEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021
TLAXIAHUATL
— Gobierno y Desarrollo —

"INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECCION 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

OBRA:

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_TEEPOLIP_0

1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE POLIPROPILENO DE 1/2" (13 MM.) DE DIÁMETRO. INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS,, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN TELESECL (UA 272, C.C.T. 130TV0294C EN LA LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAXIAHUACÁN
— Orden y Desarrollo —

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23-0377


SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" (51 mm), DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAXIAHUACAN
"Unión y Espiritualidad"

OBRA: "INSTALACION DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECL (IA 272, C.C.T. 130TV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DIAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0342


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90°X2" DE PVC CEDULA 40 DE CEMENTAR, INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLES, ALINEACION, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



ARQ. JOSE ANGELO RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DIAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAXIAHUACÁN
— Orden y Legalidad —

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN
TELESECCION (IA 272, C.C.T. 130TV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_RED PVC_01

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 4" A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARTOLERA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRAS
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAXIAHUATLIPÁN
— Orden y Cohesión —

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECCION 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_CESP_01


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL-BOTE PARA TARIJA, CON CONTRACANASTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



ARQ. JOSE ANGE RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAXIAHUATL PAN
- Orden y Desarrollo -

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN TELESECCIÓN 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2023/REPO-004.

EMPRESA: C. OCTAVIO DÍAZ REYES

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004


ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO: DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0462

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 13 MM. DE DIÁMETRO MARCA NACOBRE. INCLUYE: PASTA Y SOLDADURA, RANURAS EN MUROS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

ING. GERARDO RAMIREZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021
TLAHUELILPAN
- Orden y Legitimidad -

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN
TELESECCIÓN 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PVT/L/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_TECOB_01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE COBRE TIPO "L" DE 1/2" (13 MM.) DE DIÁMETRO. INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS,, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARQ. JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— Orden y Legalidad —

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECCION IA 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA: 2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN: **UNICA FINIQUITO**



PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_VAL_GAS_C
OB_01

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COBRE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
— Orden y Legalidad —

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUÍMICA EN
TELESECCIÓN, A 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0624

COLOCACION DE PISO DE LOSETA MEDIDAS (31.50 x 31.50 cm, 33 x 33 cm, Y 50 x 50 cm.), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE LOSETA)



ARQ. JOSE ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
- Orden y Legalidad -

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECCION (IA 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA: C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN: UNICA FINIQUITO


PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23-0685

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA



ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

R. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
- Orden y Legalidad -

OBRA: "INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE QUIMICA EN
TELESECLIA 272, C.C.T. 13DTV0294C EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO."

EMPRESA:

C. OCTAVIO DÍAZ REYES

UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-REPO-2023-004

CLAVE DE OBRA:

2023/REPO-004.

ESTIMACIÓN:

UNICA FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXT_COLOC_MIES
A_01

COLOCACION DE MESA DE LABORATORIO, INCLUYE: COLOCACION Y FIJACION A PISO



ARQ. JOSE ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. OCTAVIO DÍAZ REYES

NOTAS:

P. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS