



TLAHUELILPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
MAYORÍA REGULAR

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0023

LEVANTAR A MANO EL PAVIMENTO DE ADOCRETO O ADOQUÍN DE 6-10 CM DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE ARENA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ARQ. JUAN AVILAS BATA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING.-ARQ. GENARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAILPAN
Obras y Mantenimiento

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0017

DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ARG. PUAR AVA LOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO JARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUAILIPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN, HIDALGO

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23-c0009

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ARQ. JUAN WALDO RIVERA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PUBLICAS



TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN, HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0079

DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS.



ARQ. JUAN AVILA BACA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN, HIDALGO

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX23c0031

ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

NOTAS:

ARO. JUAN ALBINO BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN, HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CM23c0026

EXTRACCIÓN DE TOCONES, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DESENRAICE, ACARREOS INTERNOS, PERÍMETRO MEDIO A UN METRO DEL N.T.N. DE 0.50 A 0.80 M DE DIÁMETRO.



NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JUAN AVALOS SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA



TLAHUAILIPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

UBICACIÓN: COL CENTRO TLAHUAILIPAN, HIDALGO

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARG. JUAN VALDEZ BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARG. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN:

COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)


PERIODO ESTIMADO:


DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

2023-6070-0002-CI-EF

REPORTE FOTOGRÁFICO

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILLARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)





ARG. JUAN AVILA BARRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002



ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX23-c0035

ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
(MEDIDO COMPACTO)



ARG. JUAN AVILA DE BARRA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:
P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN, HIDALGO

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO:

PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)


PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX23c0036

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)



NOTAS:

ARC. JUAN BALBUENA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUAILIPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELIPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0252

CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$. REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION.



ARQ. JUAN AYALOS BACU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELIPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELIPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA: 2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ENDURECEDOR (TULUM, TRAFICO, SAN BLAS, ZONA ROSA, CANCUN, AGUAS CALIENTES, PLAYA, SAN LUIS, LERMA Y TEPIC) SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DISEÑO DEL MOLDE (ADOQUIN 20 MEDIDA 60x80 CM., ADOQUIN SERPIENTE MEDIDA 43x76 CM., LAJA REGULAR MEDIDA 45x91 CM., LADRILLO LINEAL MEDIDA 41x82 CM., MINUSVALIDOS MEDIDA 71x61 CM., TEXTURA FINA ROCA MEDIDA 90x90 CM., PETATILLO RUSTICO MEDIDA 69x77 CM., PETATILLO RUSTICO MEDIDA 65x72 CM.), INCLUYE: MOLDE PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, AGENTE DESMOLDANTE NEUTRO, SELLADOR ACRILICO BASE SOLVENTE BRILLANTE O MATE, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO"

EF23c0805



NOTAS:

ARQ. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA: 2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23-0091

EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)



ARG. JUAN AVILA BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARQ. GERARDO HERRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUAILIPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23-0135

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 100 \text{ KG/CM}^2$. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ARQ. JUAN-AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



TLAHUELILPAN
— Gobierno Municipal —

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA: 2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23-c0293

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO NO. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ARQ. JUAN AVALOS BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0303

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm². INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.



ARQ. JOAN AYDIA BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:
P. ING.-ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TLAHUELILPAN
— política y desarrollo —

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0279

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.



ARQ. JUAN AVILA GARCIA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUELILPAN

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

EMPRESA:

C. RICARDO CANO GÓMEZ

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002



ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AX23c0020

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4".



ARQ. JUAN AVILAS-SACK
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

P. ING. ARQ. GERARDO HERRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TLAHUELILPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (CAMELLÓN) EN
AVENIDA SAN FRANCISCO

UBICACIÓN: COL. CENTRO TLAHUELILPAN. HIDALGO

CLAVE DE OBRA:

2023/FDOGP070002

EMPRESA: C. RICARDO CANO GÓMEZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FDOGP-2023-002

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF23c0653

MARTELINADO EN LOSAS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.



ARQ. JUAN AVILA BACA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EMPRESA

NOTAS:

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS