



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0077

LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA-HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. CARRETERA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFG0080

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M², ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0091

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

F. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0107

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.



ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

2022-6070-
0002-CI-EF

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS).



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AXC0031

ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO.
(MEDIDO COMPACTO)



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

AXC0032

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. INCO - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELEFONIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0136

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

PAING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
CARRETERA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0200

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO CUMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



ING. PATRICIO VERDE PEREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
CARRETERA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0272

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELEFONERIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0279

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.



NOTAS:



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELES. NDARIA 272, C.C.T. 130TV0294C, EN LA LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.	EMPRESA:	C. PATRICIO VERDE PÉREZ
OBRA:	LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.	No. CONTRATO:	PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011
UBICACIÓN:	MUNITEPEC DE MADERO.	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
CLAVE DE OBRA:	2022/FAISM070011.	PERIODO ESTIMADO:	DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0642	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE, CON MICROFEST Y POLIETILENO 600, INCLUYE: RIEGO DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
---------	--



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN C. PATRICIO VERDE PÉREZ	ING. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA OBRAS PÚBLICAS	NOTAS:
---	---	--------



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. JARÍA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

2022/FAISM070011.

CLAVE DE OBRA:


PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0296

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, $f_y = 2,530 \text{ Kg/cm}^2$, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0297

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS



ING. PATRICIO VERDE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. DARIA 272, C.C.T. 130TV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0298

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.



ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0286

CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS)



ING. PATRICIO VERDE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0287

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES,



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELEFONIA DARIA 272, C.C.T. 130TV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0280

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



ING. PATRICIO VERDE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0302

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, $f_y = 2,530 \text{ kg/cm}^2$. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS



ING. PATRICIO VERDE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)



PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0303

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, $f_y=4,200\text{ kg/cm}^2$, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.



ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0304

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.



ING. PATRICIO VERDE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

P. JACARÁN, GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. JARÍA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0275

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. DARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

OBRA:

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

LOCALIDAD DE
UBICACIÓN: MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

2022/FAISM070011.

CLAVE DE OBRA:

PERIODO ESTIMADO:

DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0704

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 7 x 14 X 28 cm. EN 14 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN
CARRETERA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.



ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0705

MURO TIPO COMBINADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5.5 X 12 X 24 CM. ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 1.5 CM., ESPESOR DE MURO DE 19 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES JARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


ESTIMACIÓN: 2 (DOS)

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF0612

APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUIROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. ARO. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESE JARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ



Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 2 (DOS)

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EF00724 IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESEÑAL ARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011


ESTIMACIÓN: 2 (DOS)

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0318

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA, INCLUYE: (8.00 m) DE TUBO DE Fo. Go. DE 38 mm. CED-40, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULA DE PASO DE BRONCE 38 mm., MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESEL / ARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN:

2 (DOS)

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.


PERIODO ESTIMADO:

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Efc0320

SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M"; DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, Codos DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm.,
SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

R. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESEL ARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

Nº. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 2 (DOS)


PERIODO ESTIMADO:

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORT E FOTOGRÁFICO

EFc0322

SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° x 50 mm., PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESE ARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA:

2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN:

2 (DOS)


PERIODO ESTIMADO:

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFc0324

SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° DE 50 mm., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERALDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESIA JARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 2 (DOS)


CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0089

EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO "I", TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESA, CARRETERA 272, C.C.T. 130TV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN: 2 (DOS)



CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0372

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC CEDULA 40 DE 2" ABOCINADO, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ENSAMBLÉS, ALINEACIÓN, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESEL, CARRETERA 272, C.C.T. 130TV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

EMPRESA:

C. PATRICIO VERDE PÉREZ

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

ESTIMACIÓN:

2 (DOS)


PERIODO ESTIMADO:

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0379

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. - ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS

NOTAS:



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELESUR JARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.

ESTIMACIÓN: 2 (DOS)

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

EFC0144

CAMA DE ARENA APISONADA CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

NOTAS:

P. ING. - ARQ. SEGUNDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN
TELES. JARIA 272, C.C.T. 13DTV0294C, EN LA
LOCALIDAD DE MUNITEPEC DE MADERO.

EMPRESA: C. PATRICIO VERDE PÉREZ

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE
MUNITEPEC DE MADERO.

No. CONTRATO: PMTL/OP/AD-FAISM-2022-011

CLAVE DE OBRA: 2022/FAISM070011.



ESTIMACIÓN: 2 (DOS)

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

REPORTE FOTOGRÁFICO

REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 80 CM (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 0.60 X 0.40 M CON ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EFC0671



NOTAS:

ING. PATRICIO VERDE PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
C. PATRICIO VERDE PÉREZ

P. ING. ARQ. GERARDO BARRERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS